

Escuela de Posgrado

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA

Trabajo de Investigación


**Factores condicionantes que influyen  
en los plazos de ejecución de los  
proyectos de inversión**

Karla Guzman Fernandez  
Ayde Orfelina Mamani Cuayla  
Maria Cecilia Vivanco Chavez

Para optar el Grado Académico de  
Maestro en Gerencia Pública

Arequipa, 2021

Repositorio Institucional Continental  
Trabajo de investigación



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

**Asesor**

Mg. Cesar Chanamé Zapata

### **Dedicatoria**

A nuestros padres, porque fueron cada día los primeros impulsores para seguir adelante. Por su apoyo y amor incondicional.

### **Agradecimiento**

A nuestro Asesor por su orientación y oportunos consejos, así como por haber compartido experiencias y casuísticas que acrecentaron nuestra visión.

## Índice

Asesor.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento .....	iv
Índice de Tablas.....	viii
Índice de Figuras .....	ix
Resumen .....	x
Abstract.....	xi
Introducción .....	xii
Capítulo I Generalidades .....	14
1.1. Antecedentes .....	14
1.2. Identificación de la realidad – problema .....	15
1.3. Justificación del Trabajo de Investigación.....	15
1.4. Propósito del Trabajo de Investigación.....	18
1.5. Aspectos metodológicos.....	19
1.6. Alcances y limitaciones del Trabajo de Investigación. ....	19
Capítulo II Marco Teórico.....	21
2.1. Marco Teórico .....	21
2.1.1. Investigaciones previas relacionadas.....	24
2.1.2. Modelos conceptuales basados en evidencias sobre la realidad problema.....	25
2.1.3. Otras Bases Teóricas. ....	26
Capítulo III El Diagnóstico .....	27
3.1. Determinación del problema.....	27
3.1.1. Árbol de Problemas y de Causas.....	43
3.1.2. Sustento de evidencias. ....	44
3.2. Análisis Organizacional .....	44
3.2.1. La Organización.....	45
3.2.2. Análisis FODA .....	46
3.2.3. Entorno Organizacional .....	47
3.3. Análisis de Stakeholders. ....	47
Capítulo IV La Formulación.....	48
4.1. Análisis de Alternativas .....	48

4.2.	Determinación de objetivos y medios .....	49
4.2.1.	Árbol de Objetivos y Medios .....	49
4.2.2.	Sustento de evidencias.....	50
4.3.	Actividades.....	51
4.4.	Productos .....	61
Capítulo V La Propuesta de Implementación .....		63
5.1.	Identificación de Recursos Críticos.....	63
5.1.1.	Comunicación estratégica.....	63
5.1.2.	Incidencia en stakeholders.....	63
5.1.3.	Recursos Humanos. ....	64
5.1.4.	Recursos Financieros. ....	64
5.1.5.	Recursos Logísticos.....	64
5.1.6.	Recurso Tiempo. ....	64
5.2.	Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional) .....	64
5.3.	Metas periodo de 3 años .....	65
Capítulo VI Análisis de Viabilidad.....		66
6.1.	Análisis de Viabilidad.....	66
6.1.1.	Viabilidad Política .....	66
6.1.2.	Viabilidad Técnica.....	66
6.1.3.	Viabilidad Social .....	66
6.1.4.	Viabilidad Presupuestal .....	66
6.1.5.	Viabilidad Operativa.....	67
6.2.	Análisis de Viabilidad según análisis de actores.....	67
6.3.	Análisis de Viabilidad según evaluación estratégico – gerencial.....	68
6.3.1.	Generación de valor público. ....	68
Capítulo VII Seguimiento .....		69
7.1.	Desarrollo de Indicadores para seguimiento.....	69
7.2.	Desarrollo de Indicadores de resultado .....	69
Conclusiones .....		70
Recomendaciones .....		71
Referencias Bibliográficas.....		72
Anexos.....		76
Anexo 1: Matriz de Consistencia.....		76

Anexo 2: Glosario de Términos.....	77
Anexo 3: Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones.....	78
Anexo 4: Fichas de indicadores para el seguimiento de la implementación .....	449



## Índice de Tablas

Tabla 1 <i>Determinación del problema</i> .....	28
Tabla 2 <i>Proyectos Analizados</i> .....	29
Tabla 3 <i>Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico</i> .....	30
Tabla 4 <i>Proyectos de Inversión: Plazo de Ejecución</i> .....	30
Tabla 5 <i>Proyectos de Inversión: Según Modalidad de Ejecución</i> .....	30
Tabla 6 <i>Elaboración de Expediente Técnico</i> .....	31
Tabla 7 <i>Elaboración Expedientes Técnicos según SEACE</i> .....	33
Tabla 8 <i>Costo de Elaboración de Expediente Técnico (Según Ficha de Proyectos)</i> .....	34
Tabla 9 <i>Costo Elaboración Expediente Técnico (Según Reporte SEACE)</i> .....	35
Tabla 10 <i>Análisis FODA</i> .....	46
Tabla 11 <i>Análisis de Stakeholders</i> .....	47
Tabla 12 <i>Análisis de Viabilidad según análisis de actores</i> .....	67

## Índice de Figuras

Figura 1. Elaboración Expediente Técnico 2007-2014 .....	34
Figura 2. Árbol de problemas y causas .....	43
Figura 3. La Organización .....	46
Figura 4. Los delivery unit en el ámbito global.....	49
Figura 5. Árbol de Medios y Fines .....	50
Figura 6. Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional) .....	65

## Resumen

Factores Condicionantes que influyen en los Plazos de Ejecución de los Proyectos de Inversión, es un Trabajo de Investigación que contribuye a los análisis realizados para determinar cuales son los motivos que generan los retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión pública.

La principal fuente utilizada es el aplicativo informático denominado Banco de Inversiones, disponible en el portal institucional del MEF – DGIP (Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Inversión Pública) El banco de inversiones es un aplicativo y/o herramienta informática que permite obtener reportes e historial de los proyectos a través de sus registros y archivos que contienen información acerca de la pre inversión e inversión o ejecución y cierre de los proyectos, es así que se ha podido verificar que casi la totalidad de proyectos ha sufrido retrasos en los plazos de ejecución respecto a los cronogramas iniciales planteados en los estudios de pre inversión. Lo cual motiva el interés de nuestra investigación.

La principal conclusión es acerca de las deficiencias en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos. Recomendando poner énfasis en los cronogramas de elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos que deben ser registrados en el aplicativo, detallando las actividades, costos y tiempo.

**Palabras Clave:** Retrasos en la ejecución de inversiones, Plazos de ejecución, cronograma de elaboración de expediente técnico, Comité de Seguimiento, Cierre de proyectos.

## **Abstract**

Conditioning Factors that influence the Execution Deadlines for Investment Projects, is a Research Work that contributes to the analyzes carried out to determine what are the reasons that generate delays in the execution of public investment projects.

The main source used is the computer application called Bank of Investigations, available in the institutional portal of the MEF - DGIP (Ministry of Economy and Finance - General Directorate of Public Investment) The investment bank is an application and / or computer tool that allows to obtaining reports and history of the projects through their records and files that contain information about the pre investment and investment or execution and closure of the projects, it is thus, that it has been verified that almost all projects have suffered delays in the terms of execution with respect to the initial schedules set out in the pre-investment studies. Which motivates the interest of our investigation.

The main conclusion is about the deficiencies in the preparation of pre-investment studies and technical files. Recommending emphasizing the timetables for preparation of pre-investment studies and technical files that must be registered in the application, detailing the activities, costs and time.

**Key Words:** Delays in the execution of investments, Execution deadlines, technical file development schedule, Monitoring Committee, Project closure.

## **Introducción**

Hacia el año 2001 se implementa un nuevo enfoque de gestionar la inversión del Estado; con la finalidad de certificar la calidad de las inversiones públicas, haciendo uso de metodologías, pautas, lineamientos y parámetros, con la finalidad de poder evitar inversiones que no estaban orientadas hacia la satisfacción de las necesidades de la población; sin embargo, en el transcurrir de los años se ha evidenciado otro fenómeno que propicia la derogación del sistema nacional de inversión pública (SNIP) en el año 2016.

Los factores que desvirtuaron el sistema en la gestión de la inversión pública han estado relacionados a los altos costos de los proyectos, así como los periodos de ejecución o los tiempos incurridos que superan ampliamente los plazos de ejecución inicialmente planteados encareciendo los proyectos, asimismo, postergando otras inversiones para financiar la conclusión de estos proyectos.

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública, ha tomado medidas a través de la implementación de metodologías, guías y pautas para el seguimiento a la gestión de las inversiones (ciclo de la inversión pública) a partir del año 2006, asimismo, el ente rector implementa en el aplicativo una plataforma denominada Sistema Operativo de seguimiento y Monitoreo (SOSEM), en el que confluyen inicialmente la información a nivel de estudio de pre inversión y sistema de administración financiera (SIAF), donde se puede acceder a información de la ejecución financiera de los proyectos de inversión. Posteriormente, se implementa el sistema de Contrataciones del estado e INFOBRAS. Pese a estas medidas las deficiencias persisten y hacia el año 2008 – 2009 el ente bajo la rectoría del Ministerio de economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP-MEF), con la finalidad de apoyar a las Entidades impulsan una herramienta denominada Comités de Seguimiento en Entidades priorizadas (con mayores recursos y con disposición al acompañamiento de la DGIP-MEF).

Inicialmente lo que fue a manera de piloto, posteriormente a partir del año 2013 se da mayor fuerza a las acciones y actividades del Comité de Inversiones. Haciendo que cada una de estas entidades a través de sus gerencias liderados por su órgano resolutorio tomen la herramienta para la toma de decisiones para destrabar cuellos de botella de la ejecución de las inversiones. Las experiencias de esta implementación en la fase de ejecución han sido favorables porque se ha logrado reducir los tiempos utilizados en la solución de problemas.

Producto de esta experiencia se pudo evidenciar deficiencias no solo en la fase de ejecución sino en estudios analizados antes de la ejecución de las mismas, en la elaboración de expedientes técnicos, en la gestión misma de la Entidad, por lo que planteamos en el presente trabajo de investigación la implementación de algunas acciones que permitan fortalecer la gestión de las inversiones en las entidades públicas (incorporados al sistema) tomando de referencia la metodología del delivery unit como parte del seguimiento de la ejecución de las inversiones.

## **Capítulo I**

### **Generalidades**

#### **1.1. Antecedentes**

En todos los países el Estado ha destinado recursos para la ejecución de obras a favor de la población en busca del bienestar social, a través de proyectos. Los mismos que han requerido una serie de pasos previos para iniciar la ejecución, inicialmente haciendo uso de un estudio denominado expediente técnico y posteriormente estudios como perfil, prefactibilidad y factibilidad; todo ello con la finalidad de orientar, diseñar y minimizar los riesgos al ejecutarse los proyectos (sobredimensionados, sobrevalorados, duplicados, fraccionados, proyectos sin funcionamiento) en base a necesidades de la población.

A partir del año 2000 en el Perú se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y paulatinamente se va implementando la cultura de proyectos con la finalidad de garantizar la calidad en el gasto; sin embargo, acompañado de toda esta reingeniería de la cultura de proyectos se va evidenciando que los tiempos invertidos tanto en los estudios preliminares como en la ejecución de los proyectos ha generado una percepción negativa propiciando teorías como la: mala concepción en los estudios preliminares, deficiencias en la programación de la ejecución, y las más severas críticas señalan corrupción, como uno de los principales factores.

Cabe mencionar que en el país se cuenta con la normativa que orienta las adquisiciones y contrataciones con el estado el mismo que regula la ejecución de obras por contrata, en la cual señala los lineamientos a seguir en el caso de ampliaciones y/o adicionales de obra.

Para el caso de ejecución de obras a cargo, directamente de las áreas de las entidades está reglamentada por la Resolución de Contraloría Nro. 195-88 CG.

### **1.2. Identificación de la realidad – problema**

Los proyectos ejecutados en el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, se han visto inmersos en diversas modificaciones entre ellas los plazos de ejecución, lo cual ha generado incremento en recursos (presupuesto, recursos humanos, entre otros) a los proyectos, asimismo, la postergación de otras intervenciones.

El problema identificado por el grupo es el siguiente:

“Retraso en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión”.

### **1.3. Justificación del Trabajo de Investigación.**

El país busca maximizar los recursos con la finalidad de dinamizar el crecimiento económico y lograr su desarrollo tal como se señala en el Plan Bicentenario toda vez que busca el desarrollo de una infraestructura adecuada y distribuida equitativamente en el territorio nacional (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN], 2011).

Considerando que el rol del estado según se señala en el artículo 50 de la Constitución Política es “Estimular la riqueza y garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Así mismo el estado tiene que velar por brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier tipo de desigualdad” es que la Inversión pública es un elemento importante para generar beneficios a la sociedad que le permita el desarrollo económico, satisfacer sus necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida y que genere condiciones de empleo adecuadas.

La inversión pública es considerada como uno de los principales instrumentos para mejorar la distribución de la economía nacional dentro de las diferentes regiones al observarse inversión en infraestructura, carreteras,



saneamiento, agua, centros de educación, establecimientos de salud, entre otros proyectos vinculados a la asignación de recursos públicos; adicionalmente la Inversión Pública cumple un rol importante en la actividad económica del país dado que aumenta el dinamismo y la productividad económica al generar demanda de empleo en las regiones donde se realiza la inversión.

La sociedad en su conjunto espera ver concretada sus expectativas cuando una Entidad del Estado culmina y entrega los proyectos ejecutados, pero si estos no han sido desarrollados en los tiempos y cronogramas previstos, entonces no se habrá logrado el objetivo que se concibió en los estudios preliminares ello debido a que la inversión tiene un impacto fundamental en el bienestar económico en el desarrollo de la sociedad.

La demora en la ejecución de proyectos ha demostrado según revisión de información del banco de inversiones de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (DGIP – MEF), que a la culminación de cada proyecto este ha alcanzado distintos costos a los previstos inicialmente en los estudios de pre inversión, en su mayoría en porcentajes superiores al monto de inversión inicial.

Nuestra motivación para llevar a cabo el trabajo de investigación, es identificar elementos de análisis que permitan conocer y plantear mecanismos para una adecuada gestión de inversión que conlleve a que la población mejore sus condiciones de vida al impulsar el crecimiento económico a fin de mantener la satisfacción económica y social. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación está orientado a identificar las razones por las que existen retrasos en la ejecución de proyectos de inversión, debido a que en la realidad se está evidenciando los sobre costos en los proyectos, así como la falta de oportunidad al tomar las decisiones de inversión. Por ejemplo si una Entidad decide priorizar y destinar recursos para la inversión en un Centro de Salud, que finalmente y por mala gestión de los involucrados no cumple con los cronogramas y plazos de ejecución;

estaría incurriendo en retrasos que perjudicarían el inicio de ejecución de otros proyectos previstos para fechas determinadas; postergando de esta manera la oportunidad de haber brindado los servicios esperados a una población determinada con problemas en la atención de sus necesidades prioritarias.

Según Jeri de Pinho (2014):

La rentabilidad social es el valor que los proyectos aportan a la sociedad como beneficios a adquirir una vez se ejecuten y se pongan en marcha. Esta rentabilidad puede ser positiva independientemente de si la rentabilidad económica del proyecto lo es o no (párr.1).

Variable Dependiente:

Plazo de ejecución de Proyectos

Variable Independiente:

1. Calidad de los estudios de pre inversión.
2. Calidad de los expedientes técnicos.
3. Gestión Institucional

Hipótesis:

Para el planteamiento de la hipótesis es necesario hacer precisiones sobre el flujo que tienen las inversiones.

Iniciando desde la problemática que un conjunto de personas puede estar pasando para acceder a un determinado bien o servicio, para tal fin se hace un análisis preliminar que explicarían las razones por las que se tiene la dificultad e identificar el problema que aqueja y cómo solucionarlo; y en caso se tenga las condiciones necesarias implementar las acciones para obtener la solución.

El periodo en que se analiza las razones por las cuales se tiene dificultades y analizar el cómo solucionarlos es el que se denomina, en el sector público pre inversión en el que se elaboran diferentes estudios para la toma

decisiones en la inversión y el posible costo y plazos de ejecución que se podría requerir para tal fin.

Una vez que se cuenta con el estudio de pre inversión definido y la alternativa seleccionada, según la legislación peruana, se hace necesaria la elaboración de los expedientes técnicos, y estos estudios deben contar con información primaria, sustentada con estudios especializados según la tipología de inversión que se plantea realizar, definiendo a detalle entre otros temas los costos, metas, y el plazo en que se realizará la inversión.

Sin embargo, a lo largo de la investigación efectuada por el grupo, se pudo evidenciar que los plazos señalados en el estudio de pre inversión y expediente técnico no se reflejan en lo efectivamente realizado.

Con esta precisión se realiza la siguiente hipótesis:

“Los plazos de ejecución son elevados porque los estudios de pre inversión no se elaboran de acuerdo a los lineamientos sectoriales, de igual forma, los plazos de ejecución son elevados porque los Expedientes Técnicos no cuentan con los estudios especializados que se requiere”.

#### **1.4. Propósito del Trabajo de Investigación.**

Revisar los reportes de los Proyectos en el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Dirección General de Inversión Pública (DGIP), que nos permitan generar una base de datos con los registros que justifican las modificaciones y/o variaciones en la ejecución de los proyectos.

Sintetizar y jerarquizar las principales justificaciones que generan las modificaciones y/o variaciones de la ejecución de los proyectos.

Analizar la procedencia de las justificaciones que generan las modificaciones y/o variaciones jerarquizadas.

### **1.5. Aspectos metodológicos**

Está constituido por los siguientes puntos:

- (a) Diseño del estudio
- (b) Método de Investigación
- (c) Técnicas para la recolección de la información
- (d) Tratamiento de la información

- (a) Diseño del estudio: Aplicado a nuestra metodología de la investigación se trata de un estudio de diseño no experimental ya que el investigador se comporta como un espectador del fenómeno en estudio, sin modificarlo.
- (b) Método de Investigación: El método que se aplicó para el trabajo de investigación es el de la observación científica, que consiste en la percepción directa del objeto de la investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos.
- (c) Técnicas para la recolección de la información: Como técnicas de recolección de datos se recurrió al tipo documental que es la recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios.
- (d) Tratamiento de la información: Para el tratamiento de los datos se recurrió a la observación, es decir la recopilación de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. El tipo observación es no participativa ya que el investigador no participa del problema o situación. Dos ejemplos de este tipo de observación son: simulaciones y estudios de caso. En los primeros se crea una situación y los participantes actúan. Se les observa. Y la segunda práctica, lleva a cabo un estudio exhaustivo de una persona o empresa, institución, etc.

### **1.6. Alcances y limitaciones del Trabajo de Investigación.**

Alcances:

El presente estudio analizó los registros en el banco de inversiones, de los proyectos en la fase de ejecución.

El banco de proyectos es una herramienta informática donde se registran todos los proyectos de inversión pública, en él se puede obtener información del estado de proyectos ya sea en la fase de pre inversión como en la fase de inversión, en esta última se considera tanto los expedientes técnicos como la ejecución física del proyecto, fase que culmina con la liquidación y registro del cierre de los proyectos culminados.

Por lo cual es preciso indicar que la investigación comprende los proyectos registrados en la fase de inversión hasta el cierre de los mismos.

El periodo analizado comprende del año 2001 al 2016 periodo que estuvo en vigencia la Ley 27293 Ley de creación del SNIP. No se considera el año 2017 debido a que en dicho año se inicia con el registro de cierre de proyectos en el marco del nuevo sistema de inversión pública Invierte.pe, que se realizan bajo el esquema del nuevo formato N° 04 (Directiva 003 de ejecución de inversión pública); información que distorsiona la data de los registros realizados hasta el 2016 bajo los contenidos del formato N° 14.

Limitaciones:

Siendo el aplicativo informático del banco de proyectos una fuente importante para la obtención de información, es también el único instrumento utilizado por los operadores del sistema para realizar los registros correspondientes –para el objeto de nuestra investigación- a la fase de inversión, modificaciones presentadas en la ejecución y finalmente el cierre de proyecto, cuyo contenido y de acuerdo al formato previsto es de completo manejo del Área Responsable y Persona u Operador Responsable, la información registrada es considerada una declaración jurada y el contenido es de entera responsabilidad de estos. Es por esta razón que una de las limitantes en el presente trabajo de investigación son las deficiencias en los registros realizados por los operadores.

## **Capítulo II**

### **Marco Teórico**

#### **2.1. Marco Teórico**

El Ministerio de Economía y Finanzas define los siguientes términos (parr. 3-35):

- **Ciclo del Proyecto:** De acuerdo a la legislación que norma las inversiones públicas del estado, el ciclo de inversiones comprende las siguientes fases: pre inversión, inversión y post inversión. La fase de pre inversión consiste en el análisis de los estudios a nivel de perfil, de pre factibilidad, así como de la factibilidad. La fase de inversión contempla el expediente técnico detallado, así como la ejecución del proyecto. Por su parte, la fase de post inversión comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex post.
- **Estudio Definitivo:** En esta etapa los proyectos son analizados con mayor exhaustividad, precisando con exactitud la alternativa seleccionada en el nivel de pre inversión y calificada como viable. Durante su elaboración se exige la realización de estudios especializados que permitan definir, entre otras cosas, el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En tanto que, en proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les denomina Ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.). Los contenidos de los estudios definitivos varían con el tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación

sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.

- Expediente Técnico Detallado: Documento cuyo contenido permite contar con ingeniería de detalle, memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo, y otros estudios que aporten a minimizar las dificultades durante la ejecución del proyecto.
- Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
- Recursos Públicos: Todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento.
- Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales, regionales y locales, según sea el caso.
- Inversión pública: Toda erogación de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y producción de bienes.
- Proyecto: Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada

por la entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad.

- Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos.
- Avance financiero: Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos a un período determinado.
- Avance físico: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos Institucionales de las entidades, a un período determinado.

En tanto que, en su Artículo 3, la Directiva General del SNIP brinda las siguientes definiciones:

Proyecto de inversión: Es una intervención temporal que se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, destinada a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

(a) Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.

(b) No son proyectos de inversión, las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituyen proyectos de inversión aquellas inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, señaladas en el artículo 2 del Reglamento.



### 2.1.1. Investigaciones previas relacionadas

Se han desarrollado algunos estudios relacionados a las demoras de ejecución de proyectos. Dentro de las cuales se puede mencionar a “World d Bank Group” (AdrienneHathaway, Alberto Leyton, y Diego Dorado Governance Global Practice The World Bank Group Lima, Perú, 2016) quien realiza una presentación, para países que se encuentran bajo el sistema de inversión pública, entre ellos Argentina, México, Colombia y Peru, que señala que “Para mejorar la ejecución, es importante analizar el origen de los desafíos y los factores que esta enfrenta:

- Falta de planeación adecuada, la cual contribuye a la fragmentación de esfuerzos e ineficiencias.
- Problemas en la ejecución en sí: capacidad gerencial, adquisiciones, manejo de activos, recursos humanos, capacidades institucionales, entre otras.

La Contraloría General de la República señala: “el estudio realizado por la Contraloría General de la republica señala entre sus recomendaciones que los “Gobiernos Descentralizados elijan aquella modalidad que optimice el uso de recursos públicos, considerando la magnitud del proyecto, la especialización, la prioridad y el tiempo que implica su ejecución. (...)”.

Asimismo, señalan que “Los Gobiernos Regionales y Locales deben utilizar tableros de indicadores para monitorear los procesos de inversión que les permita identificar las desviaciones en los procesos del ciclo de inversión como por ejemplo los incrementos en el monto viable y bajos porcentajes de ejecución de tal manera que puedan realizar los ajustes oportunos (...)”

La Contraloría General de la República ESTUDIO Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 2014.

### **2.1.2. Modelos conceptuales basados en evidencias sobre la realidad problema**

Uno de los pocos modelos que podemos mencionar es la que se ha implementado desde 2008 a través del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Secretaria Técnica Fondo Nacional para la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL); la cual a la fecha se ha ido mejorando año tras año en base a procesos convocados y el comportamiento de la ejecución de las inversiones en las entidades favorecidas con recursos; inicialmente los recursos fueron transferidos previo cumplimiento de requisitos establecidos por el Fondo añadido la obligatoriedad de informes trimestrales durante la ejecución; sin embargo en el Banco de Inversiones podemos comprobar que existen proyectos que se encuentran en fase de ejecución muy por encima de los plazos previstos; frente a esta situación la Secretaria Técnica tomo medidas como el bloqueo de cuentas para que las entidades no puedan disponer de estos recursos y condicionando su participación al cumplimiento de convenios, esto trajo consigo que las entidades orienten sus esfuerzos a la culminación de las ejecuciones.

Asimismo, se puede mencionar lo que el Estado viene implementando desde el 2016; los GORES Ejecutivos estos a su vez son una réplica de los Comités de Seguimiento y Gestión de Inversiones implementadas, desde el 2009 en los tres niveles de gobierno: en Gobierno Nacional todos los Sectores, en Gobiernos Regionales todos los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales entidades con recursos importantes. Este espacio permitió que todos los funcionarios relacionados a la ejecución de proyectos priorizados expongan y manifiesten las dificultades en el proceso de ejecución, tomar acuerdos asumir compromisos, fijar fechas, nombrar responsables del cumplimiento de los compromisos asumidos y a través de sus propios funcionarios realicen el acompañamiento y seguimiento. “Este modelo implementado

Modelo de Seguimiento y Gestión de la Inversión Pública se basa en la estrategia llamada “Centro de Gobierno” que la OCDE la define como: Una institucionalidad o grupo de personas que provee apoyo y asesoramiento directo a la autoridad para crear la legitimidad social a través de la concreción de prioridades (concretar proyectos, por ejemplo)”

Otro modelo a mencionar son las evaluaciones expost, citándolo se puede interpretar que es una acción después de la ejecución; sin embargo, la bibliografía hace mención la necesidad de que se realice una evaluación durante la fase de ejecución denominada evaluación intermedia en los Contenidos Mínimos Específicos (CME) de la Ley 27293 Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

### **2.1.3. Otras Bases Teóricas.**

Otra de las bases teóricas que podamos mencionar son los recursos adicionales otorgados a los gobiernos locales a través del Plan de incentivo siempre que se cumplan metas específicas establecidas para acceder a dichos recursos, entre estas tenemos la meta “ejecución de inversiones” en los dos semestres del año.

De manera de indirecta podemos citar a los registros de información de proyectos en ejecución que las entidades a INFOBRAS cuyo ente Rector es la Contraloría General de la Republica y SOSEM aplicativo a través del cual se puede acceder a información de los principales sistemas administrativos: SIAF, OSCE, INFOBRAS, Invierte.pe (ex SNIP).

## **Capítulo III**

### **El Diagnóstico**

En la actualidad se tiene información a través del aplicativo del banco de inversiones, sobre la cantidad de proyectos que aún no han culminado su ejecución, en revisión de los proyectos que se encuentran cerrados se ha podido determinar que una gran mayoría ha utilizado periodos largos de tiempo para ejecutar cada uno de los componentes.

Para el presente trabajo de investigación se ha buscado tomar como base de datos la información que ha sido registrada en el banco de inversiones de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la misma que permite recopilar información y contrastar con otros elementos que son causa de la demora en la ejecución de los proyectos de inversión.

De acuerdo a la investigación realizada en el banco de inversiones, consideramos como área de influencia a los gobiernos locales del país son los que registran mayores ejecuciones de inversión.

#### **3.1. Determinación del problema**

De acuerdo a la normatividad, que crea una nueva forma de orientar y utilizar los recursos públicos de manera óptima, mediante el desarrollo de estudios de pre inversión formulando proyectos antes de la ejecución, definiéndose un ciclo de inversiones teniendo como fases la PRE INVERSIÓN, INVERSIÓN y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; durante los primeros años de creación del sistema (SNIP) en el año 2000 se inicia con la difusión de los instrumentos metodológicos, procedimientos, que paulatinamente se van fortaleciendo siendo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Ente Rector (SNIP) en difundir y generar capacidades inicialmente a los Gobiernos Regionales (Ex CTARs) y desde 2003 a los gobiernos locales voluntariamente incorporados y otros por

norma, cabe mencionar que los instrumentos metodológicos son elaborados en los diferentes sectores tomando en cuenta una guía general elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Ente Rector, y son estos instrumentos metodológicos las guías que utilizan las entidades de los tres niveles de gobierno (ministerios, gobiernos regionales y locales) para elaborar sus proyectos, en las Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil (guía que considera ajustes a la Guía General y considerando los contenidos mínimos para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de Perfil (Anexo SNIP 5A) e incorporando otros temas (Fuente: [https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_publica/docs/instrumentos\\_metod/Pautas\\_para\\_la\\_I,FyES\\_de\\_PIP,\\_perfil.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/Pautas_para_la_I,FyES_de_PIP,_perfil.pdf)) se menciona y se brinda como ejemplo un cronograma en el que se considera un periodo para las actividades para el proceso de selección de obra y otras relacionadas, así como pautas para elaborar el diagnóstico del servicio sin embargo de la muestra revisada en la tabla 5 podemos ver que el 100% de los proyectos han sufrido incremento de costo de proyectos según los registros, justificados por diversas variaciones.

De la base de datos del aplicativo denominado banco de inversiones se obtuvo la siguiente información:

**Tabla 1**

*Determinación del problema*

Descripción	Gobiernos Locales	Gobiernos Regionales	Gobiernos Nacionales
Nro. Proyectos Registrados en Aplicativo 1/	238,616	39,771	35,181
Monto Registrado en Aplicativo 2/	364,784,529,935.55	197,531,483,097.19	298,085,201,669.62
Costo Actualizado de Proyecto registrado en Aplicativo 3/	303,908,990,325.13	110,092,953,277.08	175,982,135,979.03
Numero Proyectos Viables 4/	212,124	28,029	27,559
Monto Proyectos Viable 4/	290,795,722,573.58	95,599,627,399.91	152,422,850,821.06
Costo Actualizado Proyectos viable 4/	303,764,849,857.94	110,086,240,742.00	175,975,808,484.03

Descripción	Gobiernos Locales	Gobiernos Regionales	Gobiernos Nacionales
Numero Proyectos cerrados 4/	14,399	2,763	7,384
Monto Proyectos Viable Cerrados 4/	15,103,295,838	4,741,746,192.24	6,496,070,075.44
Costo Actualizado Proyectos Cerrados 4/	15,751,777,180.31	5,161,996,414.12	6,578,627,751.31

Fuente: Banco de Inversiones, Proyectos de Inversión (Año 2001 al 2016)

Tomando en consideración esta información se ha visto por conveniente revisar y analizar la información de gobiernos locales.

La información ha sido seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios: proyectos cerrado en el aplicativo del 2012 al 31.12.16 (año en que se deroga la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública y se crea el Invierte.pe), asimismo se considera proyectos con montos viables mayor a los 3 millones de soles, proyectos que superaron los 3 millones de devengado acumulado, otro de los criterios establecidos es considerar los proyectos en estado activo en el aplicativo, no se han considerado aquellos proyectos que presentan información de fechas incongruentes.

Con estas precisiones tenemos la siguiente información sobre el cual se realizará el diagnóstico:

## Tabla 2

### *Proyectos Analizados*

Descripción	Gobierno Local
Número de Proyectos Analizados	284
Monto Viable	1,679,310,603.00
Monto Devengado	1,657,437,017.59

Fuente: Elaboración propia.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM).

Con esta información se pudo acceder al aplicativo y contar con información sobre el tiempo que conllevó la elaboración de los expedientes.

**Tabla 3***Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico*

Rango Meses	Nro. Proyectos	Monto Viable
Expediente Técnico tiempo de elaboración 01 a 02 meses	197	1,127,891,453.00
Expediente Técnico tiempo de elaboración 03 a 06 meses	52	313,345,237.00
Expediente Técnico tiempo de elaboración 07 a 09 meses	14	90,428,448.00
Expediente Técnico tiempo de elaboración 10 a 12 meses	8	49,235,765.00
Expediente Técnico tiempo de elaboración 13 a 16 meses	9	72,306,058.00
Expediente Técnico tiempo de elaboración 16 a 42 meses	4	26,103,642.00
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>1,679,310,603.00</b>

Fuente: Elaboración de tesisistas.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

De la información a la que se accede también se puede mostrar lo siguiente:

**Tabla 4***Proyectos de Inversión: Plazo de Ejecución*

Plazo de Ejecución	Número	Monto Viable
De 01 a 02 meses	13	65,407,197.00
De 03 a 06 meses	77	417,801,385.00
De 07 a 09 meses	77	455,422,186.00
De 10 a 20 meses	86	508,438,787.00
De 21 a 30 meses	15	118,626,086.00
De 31 a 40 meses	9	49,759,429.00
De 46 a 89 meses	7	63,855,533.00
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>1,679,310,603.00</b>

Fuente: Elaboración de tesisistas.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

**Tabla 5***Proyectos de Inversión: Según Modalidad de Ejecución*

Modalidad Ejecución	Nro Proyectos	Monto Viable	Monto Incrementado	Modalidad Ejecución Representativo %
Adm. Indirecta	213	1,238,115,840.00	76,933,286.84	75%
Adm. Directa	57	347,294,659.00	24,574,183.77	20%

Modalidad Ejecución	Nro Proyectos	Monto Viable	Monto Incrementado	Modalidad Ejecución Representativo %
Tercerizado	12	82,089,512.00	1,572,016.72	4%
Otros	2	11,810,592.00	1,820,848.14	1%
Total	284	1,679,310,603.00	104,900,335.47	100%

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

Los proyectos que llegaron, en la fase de ejecución, hasta el registro del cierre del proyecto, son aquellos ejecutados por la modalidad por administración indirecta o por contrato con 75%, seguido por la modalidad de ejecución administración directa con 20% y los tercerizados y otros con 4% y 1% respectivamente.

Plazos en la Elaboración de Expedientes Técnicos:

Para la presente investigación se ha obtenido información de los registros en el banco de proyectos (ex banco de proyectos), en tiempos para la elaboración de expediente técnico

## Tabla 6

### *Elaboración de Expediente Técnico*

Tiempo Elaboración Expediente Técnico	Nro. Proyectos	%
01 mes (30 días calendario)	138	49%
02 meses (60 días calendario)	59	21%
03 meses (90 días calendario)	29	10%
04 meses (120 días calendario)	9	3%
05 Meses (150 días calendario)	4	1%
06 meses (180 días calendario)	10	4%
07 meses (210 días calendario)	7	2%
08 meses (240 días calendario)	6	2%
09 meses (270 días calendario)	1	0%
10 meses (300 días calendario)	5	2%
11 meses (330 días calendario)	1	0%
12 meses (360 días calendario)	2	1%
13 meses (390 días calendario)	2	1%
14 meses (420 días calendario)	2	1%
15 meses (450 días calendario)	1	0%
16 meses (480 días calendario)	4	1%
20 meses (600 días calendario)	1	0%



Tiempo Elaboración Expediente Técnico	Nro. Proyectos	%
27 meses (810 días calendario)	1	0%
37 meses (1,110 días calendario)	1	0%
42 meses (1,260 días calendario)	1	0%
Total	284	100%

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

De acuerdo al marco legal de Inversión Pública en el Perú desde la creación en el año 2,000 al 2016, los gobiernos locales fueron incorporados al sistema, paulatinamente desde el año 2003; a partir de su incorporación estas entidades debían tomar en cuenta todo el proceso que señala la norma; desde la elaboración del estudio de pre inversión hasta el cierre del proyecto, los proyectos pueden ingresar a la fase de ejecución una vez que se cuenta con la viabilidad del mismo y su registro en el banco de inversiones (ex banco de proyectos); una vez que la entidad inicia la fase de inversión necesariamente deben elaborar el expediente técnico o documento equivalente; es en este punto que se identifica un dato relevante en la información sujeto a análisis del 33% de los proyectos del reporte señalan periodos de elaboración entre uno a dos meses para elaborar expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos cuyos montos de 3 millones a 39 millones, otro dato que amerita mencionar es el tiempo de elaboración de un expediente técnico de 20 a 42 meses en proyectos cuyos montos oscilan entre 3 millones a 10 millones.

La frecuencia de proyectos cuyos expedientes técnicos han sido elaborados has en 01 mes (30 días calendarios) tiene un 49% del total de la muestra materia de análisis; seguido de 02 meses (60 días calendarios) con 21%, 03 meses (90 días calendarios) con 10% el resto desde con 1% a 4%.

Cabe mencionar que en la información revisada en los registros del Banco de Inversiones (ex Banco de Proyectos), no cuenta con el periodo de ejecución física del proyecto planteada en el expediente técnico; por lo que se acoge a los lineamientos establecidos en la normatividad del periodo de

análisis, todo registro realizado en la ficha del proyecto o estudio adjuntado a la misma como la línea de base de los proyectos a ejecutarse.

Para la presente investigación se ha accedido a información registrada en los procesos efectuados por las Municipalidad Provinciales en los años 2007 al 2014 para tomar como referencia los tiempos que se requiere para la elaboración de expedientes técnicos y contrastar con los tiempos en las que se utilizaron para elaborar los estudios según el reporte utilizado.

De un total de 67 procesos efectuados con montos superiores a 3 millones, los días que han sido utilizados son de 10 días calendarios a 330 días calendarios, a través del cual se pudo establecer que de los 67 procesos:


**Tabla 7**

*Elaboración Expedientes Técnicos según SEACE*

Tiempo elaboración Expediente Técnico	Frecuencia	%
10	1	1%
15	2	3%
20	1	1%
25	1	1%
30	17	25%
40	1	1%
45	21	31%
60	7	10%
70	1	1%
75	4	6%
90	5	7%
150	1	1%
180	1	1%
240	2	3%
270	1	1%
330	1	1%
Total	67	100%

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Aplicativo SEACE



**Figura 1.** Elaboración Expediente Técnico 2007-2014

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Aplicativo SEACE

De la muestra tomada del SEACE es que el 31% de los procesos han requerido 45 días calendario para elaborar los expedientes técnicos, seguido con 25% por 30 días calendario, 10% han requerido 60 días calendario y el resto entre 1% y 7%.

Revisando los registros efectuados en ambos sistemas administrativos (inversión pública y contrataciones); no es posible se puede garantizar un tiempo óptimo para la elaboración de los expedientes técnicos.

Del Costo de elaboración de Expedientes Técnicos:

De la información registrada en las fichas de cada proyecto del reporte utilizado para el análisis de la presente investigación se tiene el siguiente cuadro:

**Tabla 8**

*Costo de Elaboración de Expediente Técnico (Según Ficha de Proyectos)*

Costo Nuevos Soles	Nro. Proyectos	%
De 0,00 a 50,000	58	20%
De 51,000 a 100,000	105	37%
De 100,001 a 150,000	46	16%

Costo Nuevos Soles	Nro. Proyectos	%
De 150,001 a 200,000	33	12%
De 200,001 a 299,000	14	5%
De 300,000 a 3,100,000	11	4%
No indica monto en Ficha Proyecto	17	6%
Total	284	100%

Fuente: Elaboración de tesisistas.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

De la información del banco de inversiones (ex banco de proyectos) analizados el 37% tuvo un costo de S/. 51,000 nuevos soles a 100,000 nuevos soles, seguido de S/ 0.00 a 50,000 con 20%, de 100,001 a 150,000 nuevos soles 16%; aproximada mente el 76% de los expedientes técnicos de los proyectos para ejecutar la obra tuvieron un costo de entre S/ 0.00 a 150,000.00 nuevos soles.

En contraste del reporte obtenido del aplicativo de SEACE de una muestra de gobiernos locales provinciales se tiene la siguiente información:

### Tabla 9

#### *Costo Elaboración Expediente Técnico (Según Reporte SEACE)*

Costo Elaboración Expediente Técnico	Nro Procesos	%
De 16,000.00 a 50,000	19	28%
De 51,000 a 100,000	15	22%
De 100,001 a 150,000	12	18%
De 150,001 a 200,000	7	10%
De 200,001 a 299,000	8	12%
De 300,000 a 3,100,000	6	9%
Total	67	100%

Fuente: Elaboración de tesisistas.

Datos: Aplicativo SEACE

Según el reporte del SEACE los procesos para la elaboración el 28% tuvo un costo de entre S/ 16,000.00 a S/ 50,000.00 nuevos soles, seguido con 22% el intervalo entre S/ 51,000.00 a S/ 100,000.00 nuevos soles, de S/ 100,001.00 a S/150,000.00 nuevos soles con 18%; los procesos que

realizaron los gobiernos locales provinciales (muestra representativa) 68% del total el costo para la elaboración de expedientes técnicos fue de S/ 16,000.00 a S/ 150,000.00 nuevos soles.

Sin embargo por la experiencia laboral se ha recogido información sobre tiempos de elaboración de un expediente técnico que están en función a tipologías de proyectos, a la complejidad de la topografía, a estudios especializados como el estudio de suelos, a otros como el saneamiento físico – legal, etc., en el sur específicamente Arequipa, Tacna y Moquegua se pudo tomar conocimiento que las entidades utilizan un promedio de 03 a 04 meses de elaboración para el expediente técnico, los costos varían en función a la tipología de proyectos y la complejidad de la mismas.

Plazos en la Ejecución de Proyectos:

La norma de Inversión Pública del Perú establece periodo de ejecución desde la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución física del proyecto, es en este punto donde se identifica otro dato relevante, el grado de cumplimiento de lo inicialmente programado es de 0%, sin embargo el porcentaje de incremento de periodo inicialmente planteado y lo realmente ejecutado desde la elaboración del expediente técnico hasta la conclusión de la ejecución física (sin considerar fecha registro de cierre proyecto) fue de 135%,

De la información materia de revisión se evidencian variaciones desde los 22% a 8,900%.

El 95.4% de la relación de proyectos cuenta con registros en el banco de inversiones (ex banco de proyectos), el 4.57% no tienen ningún registro, los sustentos señalados son por incremento de metas, metrados, cambios de alternativas de selección previstas en el estudio de pre inversión declarado viable, cambio de modalidad de ejecución, la incidencia de registros por modificaciones de plazo es mínima y atribuidos a desabastecimiento de materiales, insumos, incumplimiento de atención de los proveedores.

Cabe mencionar que en proyectos cuyos plazos de elaboración de expediente técnico fueron entre 01 y 02 meses, se ha registrado plazos en fase de inversión desde 31% a 2,200% por encima de lo que se señaló en estudios viables; asimismo en proyectos cuyo tiempo de elaboración de expediente técnico fue de 20 a 42 meses la fase de ejecución fue superior en 375% a 650% de lo que se determinó en los estudios de pre inversión; por ultimo en aquellos expedientes técnicos que tomaron entre 03 y 16 meses, para su elaboración el promedio de variación en la fase de inversión está entre 22% a 9,800% por encima de lo previsto en los estudios de pre inversión viables.

Con respecto a modificaciones a líneas de corte en plazos, en fase de inversión, ninguna norma establece un límite, sin embargo sobre variaciones en general solo se encuentra en la Ley 27293 de Creación del Sistema Nacional de Inversión (SNIP) Pública, su Reglamento y Directivas vigentes hasta la publicación del DL 1252 en el que se Crea Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de (INVIERTE.PE) y se deroga el SNIP; en esta norma se especifican porcentajes de variación y para procedimientos de registros en el aplicativo, pero ninguno relacionado a plazos de ejecución, otra norma que hace mención a modificaciones es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que de manera general establece un porcentaje (15%) de incremento sobre el monto contractual para ser consultado ante Contraloría General de la República; tomando en cuenta este parámetro podríamos establecer que el porcentaje de variación de plazos sea en este porcentaje (de 15%); haciendo un comparativo con los porcentajes de variación todos superan este porcentaje el mínimo es de 22% en aquellos proyectos cuyo tiempo de elaboración fue de entre 03 a 16 meses.

De los estudios de pre inversión declarados viables y las modificaciones en fase de inversión:

De acuerdo a los registros, realizado por los operadores, en el aplicativo del 100% del reporte analizado el 94% ha efectuado registros en fase de ejecución, con incidencia en aumento de metas y metrados no considerados en los estudios de pre inversión; cambio de alternativas de solución por otra prevista en el estudio, cambio de localización de metas de componentes, por ejemplo cambio localización de una Planta de Tratamiento debido a inestabilidad de suelo; asociado a estas modificaciones también se ha registrado deducciones de metas y metrados lo cual ha generado una variación controlada: alineada a los porcentajes de variación porcentual establecidos por la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En la ejecución de un proyecto intervienen diversos factores que si no están claramente definidos no permitirán obtener el producto final. Es así que se ha podido identificar más de una causa que incide en el problema principal: “Retraso en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión” como por ejemplo a manera de lluvia de ideas se listan las siguientes causas y efectos:

- Dificultades para el registro en el aplicativo de gastos de arbitrajes por obras/supervisión.
- Atomización de las inversiones en las Unidades Ejecutoras.
- Programación de inversiones no se ajusta a la situación real, son optimistas, concentra mayor proyección de ejecución en el último trimestre.
- Conjunto de proyectos con demoras por encontrarse paralizadas.
- Procedimientos de selección convocados tardíamente debido a que no se obtuvieron respuestas rápidas a las cotizaciones y demoras en las aprobaciones de los TdR.
- Demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones técnicas.
- Cronogramas de desembolsos que no consideran los plazos de otros sistemas administrativos y/o de sectores cooperantes.
- Demoras en la elaboración y aprobación de expedientes; y, en convocatorias de procedimientos de selección.

- Demoras en la aprobación de modificaciones del monto de inversión.
- Procedimientos convocados tardíamente y declarados desiertos. Débil articulación entre áreas encargadas de obra y otras áreas relacionadas.
- Contratos rescindidos por incumplimiento de plazos.
- Procedimientos declarados desiertos en más de una oportunidad.
- Retrasos en ejecución de programas de acompañamiento por oposición de población beneficiaria.
- Demoras en el envío de especificaciones técnicas del área usuaria para adquisición de equipo y software especializados.
- Áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de los bienes y / o servicios, generando demora en los procesos de convocatoria.
- Poca coordinación entre las áreas de Planeamiento, Presupuesto, Unidades Ejecutoras y Unidades Formuladoras.
- Incumplimiento del cronograma de ejecución de sus principales proyectos.
- Retrasos en el inicio de ejecución por no contar con supervisión contratado.
- Demora en la culminación del expediente técnico por parte de la empresa, lo que retrasó el inicio de ejecución de la obra.
- Procedimiento de selección con retrasos por continuas consultas y observaciones elevadas al OSCE.
- Unidad Ejecutora elaboran cronogramas que no consideran situaciones condicionales específicas para desembolsos y con reiteradas reprogramaciones.
- Demoras en las actuaciones preparatorias para convocar a procedimiento de selección.
- Comités de Selección requirieron de mayores plazos para absolver consultas, para integrar bases y evaluar postores.



- Demora en identificación y comunicación de inversiones que no son proyecto.
- Rotación de personal, lo cual generó retrasos en la elaboración, revisión y evaluación de los expedientes técnicos.
- Elaboración de expedientes técnicos con deficiencias técnicas.
- Unidades ejecutoras demoran en remitir su programación.
- Inicio de ejecución física proyecto fuera del periodo de inicio recomendado en estudios de pre inversión declarados viable y expediente técnico.
- Identificación de incremento de metrados en plena ejecución del proyecto.
- Cambio de modalidad de ejecución administración indirecta a administración directa y/o viceversa; lo cual implica procedimiento cumplir con lineamientos establecidos tanto por normas de Invierte.pe como normas de contrataciones del Estado.
- Cronograma de ejecución modificado por no considerar los periodos de tiempo necesarios para provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc. Evidenciados en plena ejecución.
- Cambio de alternativas de solución durante fase de inversión, en algunos casos los registros evidencian por alternativas no analizadas en el estudio de pre inversión; lo cual implica realizar un análisis de otras alternativas previo a los registros en los diferentes sistemas administrativos del Estado.
- Los registros identificados en el banco de inversiones hacen referencia a modificaciones por metrados, metas, cambio de localización de unidades productoras de servicios, cambio de alternativa de solución por otra previstas y no previstas en el estudio de pre inversión, incremento de presupuesto de proyectos por incrementos en gastos generales, en costos indirectos, cambios de modalidad de ejecución, cambio de trazo por oposición de población beneficiaria y/o afectada.

Efectuada la revisión se ha podido determinar como causas los siguientes:


- Deficiencias en identificación de inversiones que no son proyecto.
- Deficiencias en planteamiento de plazos de inicio y culminación de ejecución.
- Deficiencias en diagnóstico de unidad productiva de provisión de servicio.
- Deficiencias en planteamiento de modalidad de ejecución (AD y/o AI).
- Cronograma de ejecución no considera tiempo necesarios para provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc.
- Deficiencias en planteamiento de alternativas de solución.
- Recursos y tiempos destinados a la elaboración de Expediente Técnico, no acordes a las exigencias del mercado.
- Demora culminación de expediente técnico de empresa, lo que retrasa inicio de ejecución de la obra.
- Certificaciones y autorizaciones no contempla periodo de tiempo asignado para elaborar Expediente Técnico.
- Estudios especializados con datos inexactos.
- Certificaciones y Autorizaciones a la culminación de elaboración de Expediente Técnico.
- Altos porcentajes de expedientes técnicos elaborados en tiempos inferiores a 30 días.
- Demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones técnicas.
- Deficiencias en especificaciones técnicas del área usuaria.
- Áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de los bienes y / o servicios.
- Alta rotación de personal, generando retrasos en la elaboración, revisión y evaluación de los expedientes técnicos.
- Atomización de las inversiones en las Unidades Ejecutoras.
- Deficiencias estudios de pre inversión.
- Deficiencias en estudios de Expediente Técnico.
- Deficiencias en la gestión institucional.

- Altos Plazos ejecución de proyectos.

Como efectos se tiene lo siguiente:

- Retrasos en ejecución por oposición de población beneficiaria.
- Cambio de planteamiento de modalidad de ejecución administración indirecta a administración directa y/o viceversa.
- Demoras en la aprobación de modificaciones del monto de inversión.
- Cambio de planteamiento de modalidad de ejecución durante ejecución.
- Paralización de ejecuciones por factores clima y tiempo, controversias contractuales, etc.
- Demoras en convocatorias de procedimientos de selección (cotizaciones).
- Modificaciones de Expediente Técnico por causa de suelos no aptos para proyecto.
- Deficiencias en Identificación de incremento de metrados (plena ejecución del proyecto).
- Débil articulación entre áreas encargadas de obra, presupuesto, Unidad Formuladora Etc.
- Unidades ejecutoras hacen uso de programaciones que no cumplen.
- Retrasos en el inicio de ejecución por no contar con supervisión.
- Procedimientos convocados tardíamente y declarados desiertos.
- Comités de Selección requieren de mayores plazos para absolver consultas, para integrar bases y evaluar postores.
- Deficiencias en Programación de inversiones.
- Población no accede a servicios públicos oportunamente.

### 3.1.1. Árbol de Problemas y de Causas



**Figura 2.** Árbol de problemas y causas

Fuente: Elaboración de tesis.

### **3.1.2. Sustento de evidencias.**

La información referente a las causas que originan el problema tiene sustento en los registros de los aplicativos informáticos del banco de proyectos, así como en los informes de las gerencias involucradas en todo el ciclo de inversiones. Un gran porcentaje de proyectos en situación de “cerrados”, han dejado ver que sus plazos de ejecución fueron ampliamente superados de acuerdo a los cronogramas de ejecución aprobados desde la fase de preinversión, e incluso a la aprobación de los expedientes técnicos. Cabe mencionar, que lo mismo se puede corroborar al observar que los proyectos culminados que fueron recepcionados por la entidad a cargo de la operación y mantenimiento; y luego puestos al servicio de los beneficiarios, no ha producido los resultados esperados, puesto que las condiciones ya habían cambiado desde la fecha en que estaba previsto que se entregaran.

Existen diversos factores con sustento que las entidades han determinado al momento de haber realizado los registros en la fase de inversión, relacionados generalmente a la ampliación de plazos, es decir, cada modificación registrada derivó en alguna ampliación de plazo. Estas modificaciones son generalmente: aumento en metas asociadas a la capacidad de producción, modificaciones en tecnologías de producción, actualización de precios, aumento en metrados, variaciones por aplicación de normas del sector, cambio de modalidad de ejecución, cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio, entre otros.

### **3.2. Análisis Organizacional**

La ejecución de proyectos de inversión involucra la participación de varias Áreas dentro de una Entidad, puesto que en diferentes momentos cada una tiene que cumplir alguna acción o gestión para cerrar cada etapa.

Es importante que haya una coordinación fluida y sobretodo que se cumplan los compromisos en cada una de ellas, en los tiempos óptimos que se requiere.

### **3.2.1. La Organización**

La Organización desde que nace la idea del proyecto pasa por cada área de la siguiente manera:


OPMI: Encargada de la elaboración de la programación multianual de inversiones, según decreto legislativo DL N° 1252 de Creación del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), que conlleva su propio proceso, que a su vez coordina con la unidad formuladora y unidad ejecutora de la Entidad, sobre los proyectos que serán considerados en la cartera de inversiones de la Entidad. Depende de esta área que se haga una correcta programación, la misma que deberá ser congruente con la programación multianual de presupuesto.

Unidad Formuladora: es la oficina que tiene a cargo la elaboración, evaluación y aprobación de las inversiones públicas, así como, los registros en el periodo de ejecución, en los casos que le corresponde. Esta unidad es responsable de la calidad de los estudios de preinversión, y de corresponder los términos de referencia; por lo que se debe prever y generar las condiciones para garantizar ello.

Unidad Ejecutora de Inversiones: es el órgano encargado de la gestión de las ejecuciones la inversión pública. Aquí se elaboran los expedientes técnicos, estudios definitivos y términos de referencia para la contratación de un bien, servicio o consultoría. Esta unidad es responsable de la calidad de los requerimientos y de los términos de referencia para la elaboración de expedientes técnicos y

ejecución de obras, por lo que se debe prever y generar las condiciones para garantizar ello.

Gerencia de Administración: aquí se encuentran las Sub Gerencias de Logística, Procesos, Contabilidad, Tesorería; donde se realiza la evaluación de los requerimientos solicitados por el área usuaria, las cotizaciones, estudios de mercado, la convocatoria de procesos de selección, compromisos, devengados y pagos. En esta gerencia se suele tomar mucho tiempo debido en gran parte a los plazos contemplados en la ley de Contrataciones para procesos de selección, otras acciones propias derivadas de los procesos de contratación, así como, a inconvenientes presentados en registros realizados a través del SIAF.



**Figura 3.** La Organización

Fuente: Elaboración de tesis.

### 3.2.2. Análisis FODA

**Tabla 10**

*Análisis FODA*

Fortalezas	Debilidades
-Entidad cuenta con los recursos. -Comités de Seguimiento a la ejecución-mensuales.	-Poca preparación del personal responsable de la elaboración de TDR y requerimientos. -Personal sujeto a rotaciones frecuentes.
Oportunidades	Amenazas

-Disposición de MEF DGIP en dar asistencia técnica.	-Alto grado de corrupción.
-Evaluaciones favorables de sectores para otorgar Financiamiento.	-Consultores no presentan E.T. de acuerdo a Contratos.

Fuente: Elaboración de tesisistas.

### 3.2.3. Entorno Organizacional

Las entidades del nivel nacional, regional y local coordinan acciones para la ejecución de proyectos, con entidades externas como la Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de Endeudamiento, Dirección General de Presupuesto, Sectores o Ministerios. Asimismo, con agentes privados que hacen las veces de consultores, contratistas y proveedores.

### 3.3. Análisis de Stakeholders.

De acuerdo al análisis realizado podemos indicar que hay agentes interesados en que se ejecuten los proyectos en los plazos previstos y de acuerdo a cronogramas serios, sin embargo, es necesario también mencionar a aquellos que no tienen interés en que estos sigan adelante.

**Tabla 11**

*Análisis de Stakeholders*

Stakeholders	Intereses
Entidad.	Tiene interés para obtener una ejecución presupuestal con porcentaje por encima del promedio nacional, en los tiempos previstos.
Población beneficiaria.	Tiene interés de que se entregue el proyecto para ser utilizado.
Residentes de obra o Administradores de proyecto.	No tienen interés, pues en ocasiones les resulta más conveniente alargar los procesos de ejecución para seguir siendo contratados.

Fuente: Elaboración de tesisistas.



## **Capítulo IV**

### **La Formulación**

#### **4.1. Análisis de Alternativas**


El presente trabajo ha planteado algunas alternativas que podrían aportar a la mejora de los procesos en la elaboración de estudios previos a su ejecución y la elaboración de los términos de referencia.

En realidad no hay nada nuevo que inventar, puesto que los criterios básicos y aspectos técnicos para obtener unos estudios de calidad están normados por cada sector, esto en cuanto a los estudios de pre inversión se refiere; asimismo, cada entidad que planea contratar los servicios para elaboración de expediente técnico o para la ejecución de un proyecto, es responsable de elaborar los términos de referencia de acuerdo a criterios definidos por la Ley de Contrataciones y Directivas internas de la Entidad y en función a la envergadura del proyecto.

En la gestión de la ejecución de las inversiones públicas, los países vienen implementando una metodología orientada a obtener resultados puntuales y concretos, cabe resaltar los casos peruano y chileno, denominado “unidades de cumplimiento (delivery unit)” en el caso peruano y “gestiones de cumplimiento” en el caso chileno.

El delivery unit es una herramienta que contribuye a la priorización de metas propuestas, al logro del cumplimiento de dichas metas. Asimismo, contribuye a la articulación de los sistemas administrativos del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y al fortalecimiento en la interacción de los stakeholders.

De acuerdo con Salcedo (2018) “...En el gráfico 1 se encuentran identificados un total de 32 DU, considerando su denominación, año de inicio de operaciones, país y continente de ubicación.



**Figura 4.** Los delivery unit en el ámbito global

Fuente: Gold, 2017; PCM y MEF, 2016.

Fuente: Salcedo, 2018.


La importancia de considerar este tipo de herramienta es con la finalidad de lograr alcanzar nuestro objetivo, sobre el cumplimiento del plazo de ejecución de los proyectos de inversión pública.

## 4.2. Determinación de objetivos y medios

La determinación de objetivos y medios se ha realizado en función a las causas identificadas, las mismas que generaron el problema descrito en el presente trabajo.

### 4.2.1. Árbol de Objetivos y Medios

Al dar el sentido positivo a las causas y problema identificado se puede tener el siguiente árbol de objetivos y medios.



**Figura 5.** Árbol de Medios y Fines

Fuente: Elaboración de tesistas.

#### 4.2.2. Sustento de evidencias.

Desde el inicio de la concepción, adecuación y aplicación de las inversiones públicas, la elaboración de los estudios de pre inversión ha estado ligada a una variedad de elementos o condiciones que no se han estado aplicando adecuadamente. Por tanto lo que se ha evidenciado entre otras cosas son la pobre identificación de inversiones que constituyen proyectos, el deficiente planteamiento de plazos de inicio y culminación de ejecución de proyectos, no se diagnostica adecuadamente la unidad productiva que provee los servicios, no se define con un sentido de planificación el planteamiento de la modalidad de ejecución (AD y/o AI), los cronogramas de ejecución no consideran los tiempos necesarios para la provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc., el conjunto de propuestas que conllevan a superar la dificultad identificada, no reflejan la adecuada solución al problema.

Asimismo, en el caso de la elaboración de los estudios de expediente técnico. Se ha podido evidenciar varios aspectos negativos como: los recursos y tiempos destinados a la elaboración de expediente técnico no son acordes a las exigencias del mercado, se presentan demoras en la culminación de expediente técnico lo que retrasa el inicio de ejecución de la obra, las certificaciones y autorizaciones no contemplan los periodo de tiempo asignado para elaborar Expediente Técnico, los estudios especializados o complementarios son elaborados con datos inexactos lo que trae consecuencias graves al momento de la ejecución de obra, se debe contar con las certificaciones y autorizaciones a la culminación de la elaboración del expediente técnico, el tiempo utilizado para la elaboración del expediente técnico en muchos casos son menores a 30 días.

No menos importante es la poca gestión que las Entidades han realizado para mejorar esta situación, haciendo que el proceso sea más lento. Se evidencia demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones técnicas, deficiencias en especificaciones técnicas del área usuaria, las áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de los bienes y / o servicios, la alta rotación de personal que genera retrasos en la elaboración, revisión y evaluación de los expedientes técnicos, no se canaliza las inversiones de acuerdo a la especialización de cada Unidad Ejecutora.

#### **4.3. Actividades**

De acuerdo a la metodología enfocada en el punto 4.1 Análisis de alternativas, sobre la Unidad de Cumplimiento (delivery unit), el objetivo del trabajo de investigación es el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos de inversión pública. Se establece como metas prioritarias las actividades relacionadas para mejorar la calidad de los Estudios de Pre inversión, Expediente Técnico y Gestión Institucional.

Se propone como actividades, aquellas que en principio permitan tener informado al equipo de Gerentes en la Entidad de las acciones que se llevan a cabo al momento de elaborar un estudio de pre inversión o un expediente técnico, es decir, se realizaran reuniones de seguimiento donde se enfoquen las siguientes actividades:

Para Estudio de pre inversión:

Actividad 1:

Fortalecer la etapa de identificación del estudio de pre inversión para determinar correctamente el problema que aqueja a un determinado sector de la población. A través de reuniones, entrevistas, encuestas, trabajo grupal, tomando en cuenta la normatividad sectorial.

De acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de economía y Finanzas, la identificación de un proyecto tiene las siguientes partes:

- Diagnóstico, que contempla el análisis del área de estudio, unidad productora de bienes y/o servicios, los involucrados en el proyecto.
- Definición del problema y sus causas y efectos.
- Definición de los objetivos del proyecto.

Un punto fundamental en la elaboración de los estudios de inversión pública, es la identificación del problema central relacionado a la provisión y/o acceso al servicio público, para lo cual se requiere hacer un análisis del estado situacional del servicio público y las causas que generaron tal situación.

De acuerdo a la información del banco de inversiones utilizada para el análisis del presente trabajo se ha determinado que el 100% de los proyectos presentan modificaciones relacionadas a la débil identificación en la fase de pre inversión como cambios en la localización de la unidad productora de servicios, cambio en los diseños constructivos, dimensionamiento, entre otros aspectos técnicos.

Actividad 2:

Plantear las alternativas técnicas de acuerdo a los criterios sectoriales.

De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de economía y Finanzas, las tipologías de proyectos deben reunir las características técnicas sectoriales las cuales son emitidas y publicadas por cada uno de los Sectores (Ministerios).

Actividad 3:

Considerar todos los pasos necesarios para establecer los plazos de inicio y culminación de ejecución.

La elaboración de los estudios de pre inversión que se encuentran publicados en el banco de inversiones, consideran en los cronogramas de ejecución solo el tiempo utilizado en la ejecución física del proyecto, mas no se considera los tiempos reales que se toman en convocar procesos para obras, bienes y servicios, lo cual refleja una distorsión en el verdadero plazo de ejecución.

Actividad 4:

Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión y/o suministros de bienes, insumos, materiales, etc.

Para Expediente Técnico:

Actividad 5:

Elaborar Cronograma detallado considerando un tiempo mínimo promedio para la elaboración de Expedientes Técnicos, con el fin de garantizar la calidad de estos.

De acuerdo a la base de datos analizada en el presente trabajo de investigación se tienen proyectos con montos de inversión superiores a 3 millones de soles, los cuales han tomado entre 10 a 30 días calendarios la elaboración del expediente técnico (Tabla N`07).

#### Actividad 6:

Determinar la información mínima que debe contener un Expediente Técnico de acuerdo a la Tipología del Sector. (Estudios especializados o complementarios).

Los expedientes técnicos con tiempos de elaboración muy cortos se prestan en la mayoría de casos a no cumplir con los contenidos mínimos que requiere un estudio de estos; y menos con estudios especializados o complementarios que contribuyan a la calidad y precisión de información. Asimismo, debido a los registros que motivaron modificaciones como ampliación de plazo, mayores metrados, cambio de localización de algunos componentes por tipo de suelos; se deduce que los expedientes técnicos no cumplen con el objetivo de estos estudios que es el de proveer de información más certera como orientador para la ejecución de los proyectos de inversión.

#### Para Gestión Institucional:

#### Actividad 7:

Estandarizar y mantener actualizada las características para especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias.

Por la experiencia laboral y entrevistas a responsables de área de Logística y áreas usuarias, se ha podido determinar que se hace necesario lo siguiente:

- Plantear los contenidos de la formulación de especificaciones técnicas y los términos de referencia para obras, bienes y servicios.
- Participación activa del área de Logística en los procesos de elaboración de ambos documentos, brindando las pautas acerca de la normatividad de Contrataciones del Estado.
- El área de Logística debe brindar charlas informativas periódicamente.

Implementación de las actividades:

Para Estudio de pre inversión:

Actividad 1:

Fortalecer la etapa de identificación del estudio de pre inversión para determinar correctamente el problema que aqueja a un determinado sector de la población. A través de reuniones, entrevistas, encuestas, trabajo grupal, tomando en cuenta la normatividad sectorial.

Paso 1:

Elaborar una agenda definiendo los temas prioritarios a los que se hará seguimiento, lo que estará en función a la tipología del proyecto.

Responsable: Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la Unidad Formuladora.

Paso 2:

Convocatoria a reunión, con la agenda definida y fecha de la reunión.

Responsable: Órgano Resolutivo de la Entidad.

Paso 3:

Seguimiento a la convocatoria realizada, para garantizar la participación oportuna y puntual a la reunión, mediante llamadas, correo y visitas.

Responsable: Oficina de Programación Multianual de Inversiones.

Paso 4:

Desarrollo de la reunión, que inicia con la toma de asistencia de los integrantes, continuando con la presentación y exposición de cada uno de los temas agendados. Esta reunión no debe tener una duración mayor a dos horas, debe ser de carácter ejecutivo, donde se mencionen los temas y dificultades o cuellos de botella de manera precisa y puntual. Los participantes son a nivel Gerencial para garantizar la toma de decisiones y compromisos a asumir.



El objetivo de esta acción son los compromisos o acuerdos a los que se arriban, indicando el producto que se obtendrá del compromiso o acuerdo, la fecha y responsable, debidamente documentado.

Se dará lectura a los acuerdos arribados y se fijará la fecha de la próxima reunión.

Paso 5:

Mediante documento emitido por el órgano resolutorio se remitirá a todos los participantes de la reunión las conclusiones de los acuerdos, los mismos que servirán de referencia a los integrantes para dar cumplimiento conforme a las fechas fijadas.

Paso 6:

El Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones se hará cargo del seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos, comunicando al órgano resolutorio el avance del cumplimiento de los compromisos. El comunicado deberá ser oportuno para que el órgano resolutorio pueda implementar acciones y tomar medidas y/o convocar a reuniones de carácter extraordinario.

Actividad 2:

Plantear las alternativas técnicas de acuerdo a los criterios sectoriales.

De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de economía y Finanzas, las tipologías de proyectos deben reunir las características técnicas sectoriales las cuales son emitidas y publicadas por cada uno de los Sectores (Ministerios).

Para toda acción que requiera el planteamiento de alternativas técnicas de solución en los estudios de pre inversión, se requiere de la opinión del sector, para lo cual la Unidad Formuladora respectiva solicitara formalmente al Sector o Direcciones/Gerencias regionales, opinión que dicha Entidad del nivel nacional debe considerar:

- Sobre las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre inversión.
- Sobre los componentes y acciones de las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre inversión.
- Sobre la sostenibilidad del proyecto con incidencia en los costos de operación y mantenimiento.

Para la presente actividad en caso se presente alguna dificultad, entonces se implementará los pasos detallados en la actividad anterior. Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Responsable de la Unidad Formuladora al momento de formular la agenda (paso 1).

#### Actividad 3:

Considerar todos los pasos necesarios para establecer los plazos de inicio y culminación de ejecución.

Existe amplia bibliografía para definir cronogramas de ejecución de proyectos, sin embargo, es preciso que a esta acompañe los tiempos que se deban involucrar para los procesos de selección, dado que estas acciones también han sido causa de retrasos en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión.

De acuerdo a las inversiones de envergadura que se han analizado, se ha visto por conveniente recomendar que la entidad establezca dicha implementación a proyectos con montos de inversión por encima de los 10 millones de soles y/o proyectos que requieran de certificaciones emitidas por los sectores (estudio de impacto ambiental - EIA, certificación de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA, autorizaciones de uso de agua, saneamiento físico legal de terrenos, etc). Tomando en cuenta que la Entidad también establezca sus propios criterios de priorización, ya sea por tipología, por modalidad de ejecución o la complejidad del proyecto.

Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Encargado de la Unidad Formuladora al momento de formular la agenda (paso 1).

#### Actividad 4:

Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión de bienes, servicios y obras.

En cada una de las actividades anteriormente señaladas se debe tomar en cuenta la participación de las Oficinas de Logística, con conocimientos y recomendaciones en la provisión de bienes, servicios y obras.

En caso se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad, Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Encargado de la Unidad Formuladora al momento de formular la agenda (paso 1).

#### Para Expediente Técnico:

#### Actividad 5:

Elaborar Cronograma detallado considerando un tiempo mínimo promedio para la elaboración de Expedientes Técnicos, con el fin de garantizar la calidad de estos.

De acuerdo a la base de datos analizada en el presente trabajo de investigación se tienen proyectos con montos de inversión superiores a 3 millones de soles, los cuales han tomado entre 10 a 30 días calendarios la elaboración del expediente técnico (Tabla N°07).

La Gerencia de ejecución de proyectos con la Gerencia de Supervisión debe considerar la implementación de un cronograma de actividades para establecer los plazos de elaboración de expedientes técnicos; y así garantizar la calidad de estos. Tener en cuenta el acompañamiento de Logística.

De igual manera que los casos anteriores, de requerir, se debe implementar los pasos anteriores de la actividad primera. Debe proponer en agenda la Gerencia de ejecución de proyectos.

Actividad 6:

Determinar la información mínima que debe contener un Expediente Técnico de acuerdo a la Tipología del Sector. (Estudios especializados o complementarios).

Los expedientes técnicos con tiempos de elaboración muy cortos se prestan en la mayoría de casos a no cumplir con los contenidos mínimos que requiere un estudio de estos; y menos con estudios especializados o complementarios que contribuyan a la calidad y precisión de información. Asimismo, debido a los registros que motivaron modificaciones como ampliación de plazo, mayores metrados, cambio de localización de algunos componentes por tipo de suelos; se deduce que los expedientes técnicos no cumplen con el objetivo de estos estudios que es el de proveer de información más certera como orientador para la gestión de la ejecución inversiones públicas.

La Gerencia de ejecución de proyectos con la Gerencia de Supervisión debe considerar la elaboración de los términos de referencia TDR que permitan verificar los indicadores generados por los estudios especializados y por tanto garantizar la calidad del servicio, asimismo, los expedientes técnicos deben ser consistentes con los parámetros de viabilidad de los estudios de pre inversión.

De acuerdo a las inversiones de envergadura que se han analizado, se ha visto por conveniente recomendar que la entidad establezca dicha implementación a proyectos con montos de inversión por encima de los 10 millones de soles y otros criterios que la Entidad establezca ya sea por tipología, por modalidad de ejecución o la complejidad del proyecto.

Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Gerente de ejecución de Inversiones al momento de formular la agenda (paso 1).

Para Gestión Institucional:

Actividad 7:

Estandarizar y mantener actualizada las características para especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias.

Por la experiencia laboral y entrevistas a responsables de área de Logística y áreas usuarias, se ha podido determinar que se hace necesario lo siguiente:

- Plantear los contenidos de la formulación de especificaciones técnicas y los términos de referencia para obras, bienes y servicios.
- Participación activa del área de Logística en los procesos de elaboración de ambos documentos, brindando las pautas acerca de la normatividad de Contrataciones del Estado.
- El área de Logística debe brindar charlas informativas periódicamente.

Del mismo modo, en caso amerite se procederá a incluir en agenda para realizar una reunión de seguimiento según los pasos anteriores de la primera actividad.

#### **4.4. Productos**

De acuerdo a las actividades planteadas se obtendrá como resultado los siguientes productos:

Actividad 1:

Productos Paso 1:

- Agenda para Reunión de seguimiento.

Productos Paso 2:

- Memorando de Convocatoria a Reunión de seguimiento.

Productos Paso 3:

- Confirmaciones de participación realizadas a través de correos, cargo de memorando.

Productos Paso 4:

- Lista de participantes.
- Matriz de compromisos y acuerdos tomados en la Reunión de Seguimiento.

Productos Paso 5:

- Memorando suscrito por el órgano resolutorio enviando el resumen de la Matriz de Compromisos.

Productos Paso 6:

- Informes de cumplimiento de compromisos asumidos en cada reunión de seguimiento.

Actividad 2:

Documento de respuesta de opinión del Sector, precisando:

- Sobre las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre inversión.
- Sobre los componentes y acciones de las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre inversión.
- Sobre la sostenibilidad del proyecto con incidencia en los costos de operación y mantenimiento.

Actividad 3:

- Cronogramas de ejecución de inversiones incluyendo los actos preparatorios y procesos de selección.

Actividad 4:

- Informe de recomendaciones emitida por el área de Logística.

Actividad 5:

- Cronograma detallado de la elaboración del expediente técnico precisando los tiempos y contenidos que tomaran los estudios especializados.

Actividad 6:

- Documento de Contenidos mínimos para estudios complementarios o especializados para la elaboración de los expedientes técnicos.

Actividad 7:

- Pautas y charlas brindadas por el área de Logística para la difusión y estandarización de especificaciones técnicas y términos de referencia en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

## **Capítulo V**

### **La Propuesta de Implementación**

Después de revisado todos los antecedentes e identificado las causas que permitieron plantear el principal problema acerca de los retrasos en la ejecución de los proyectos, se propone presentar unas pautas básicas para realizar el seguimiento que permita visualizar la ruta más adecuada para lograr el objetivo, teniendo presente la información ya existente. Será necesario una coordinación cercana con personal clave de la Entidad (Gerentes) para la implementación de Reuniones de Seguimiento, de manera mensual, en el cual se hayan priorizado los proyectos de mayor importancia ya sea por montos de inversión o por mayor envergadura.

#### **5.1. Identificación de Recursos Críticos**

Para la implementación de las actividades descritas líneas arriba, no será necesario desplegar mayores recursos, pero si tendrá importancia la preparación de los responsables a cargo de la elaboración de estudios de inversión pública y elaboración de los expedientes técnicos, la información disponible para una correcta formulación de los estudios, el respaldo o apoyo de las Gerencias para cumplir en plazos razonables de acuerdo a la magnitud del proyecto.

##### **5.1.1. Comunicación estratégica**

Mantener la comunicación es fundamental para que los involucrados puedan interactuar de manera fluida. Es vital que al interior de las Entidades se conozca información relevante que permita fortalecer los procesos al momento de tomar decisiones.

##### **5.1.2. Incidencia en stakeholders.**

Como se indicó en el capítulo 3, existen involucrados en torno al proyecto con intereses comunes en que los mismos se ejecuten en



los plazos determinados en los estudios de pre inversión. Pero no se debe dejar de lado también a otro grupo como los mismos Jefes de proyecto o residentes, que muchas veces no tienen interés en que los proyectos cumplan los plazos.

#### **5.1.3. Recursos Humanos.**

Si la entidad no cuenta con los recursos humanos especializados, demás estará tener a disposición toda la información relevante. El personal que se encargue de la elaboración de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos debe ser calificado para tal fin. Y de esto debe ser responsable cada Gerencia al momento de contratar especialistas.

#### **5.1.4. Recursos Financieros.**

Para la propuesta realizada no se requerirá de recursos financieros, solo de una adecuada implementación al interior de cada Entidad. Tampoco será necesario recursos adicionales en las Entidades ya que solo amerita una buena reorganización.

#### **5.1.5. Recursos Logísticos.**

Se cuenta con los recursos logísticos necesarios porque el seguimiento planteado, será liderado por los mismos funcionarios de cada Entidad.


#### **5.1.6. Recurso Tiempo.**

El tiempo necesario para la implementación del seguimiento a la elaboración de estudios de pre inversión y elaboración de expedientes técnicos, será el mismo que se requiera para las reuniones mensuales de aproximadamente 02 horas.

### **5.2. Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)**

El Organigrama en cada Entidad varía de acuerdo a su estructura funcional, pero generalmente se presenta con los siguientes elementos fundamentales.

Que para el objeto de nuestro estudio es primordial que deba estar presente para la interactuación entre ellas.



**Figura 6.** Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)  
Fuente: Elaboración de tesisistas.

### 5.3. Metas periodo de 3 años

Se prevé al cabo de 3 años que las Entidades hayan interiorizado las buenas prácticas y el cumplimiento de toda la metodología y normatividad relacionada a la elaboración de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos.

## **Capítulo VI**

### **Análisis de Viabilidad**

#### **6.1. Análisis de Viabilidad**

La propuesta debe cumplir todas las condiciones de viabilidad para poder ser implementada en la Entidad.

##### **6.1.1. Viabilidad Política**

Es prioritario contar con el respaldo y apoyo del Órgano Resolutivo (Alcalde), si bien es cierto tal vez no siempre pueda participar en las reuniones de seguimiento, pero las veces que lo haga se debe marcar la importancia del cumplimiento de compromisos; y cuando no participe, será el Gerente Municipal quien presida la Reunión.

##### **6.1.2. Viabilidad Técnica**

Se cuenta con todas las herramientas necesarias para la implementación de las acciones de seguimiento, son de fácil disponibilidad y acceso de los operadores o personal a cargo de la elaboración de los estudios.

##### **6.1.3. Viabilidad Social**

Siendo una propuesta de mejora para alcanzar los plazos de ejecución previstos en los estudios inversión pública, la población beneficiaria será la primera en percibir el cambio y los beneficios serán entregados oportunamente, por tanto, se cuenta con viabilidad social.

##### **6.1.4. Viabilidad Presupuestal**

Para la propuesta realizada no se requerirá de recursos financieros, solo de una adecuada implementación en el interior de cada

Entidad. Tampoco será necesario recursos adicionales en las Entidades ya que solo amerita una buena reorganización.

#### 6.1.5. Viabilidad Operativa.

De los que depende la óptima implementación de mejora a través del seguimiento a la elaboración de estudios de pre Inversión y expedientes técnicos, es de los mismos profesionales que se harán cargo de la preparación de dichos estudios.

### 6.2. Análisis de Viabilidad según análisis de actores

**Tabla 12**

*Análisis de Viabilidad según análisis de actores*

Nombre	Funciones
Alcalde	Fundamental en la toma de decisiones. Entre otras tiene como función: Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. MOF MPMN 2009. Lo cual incluye todos los procesos conducentes a una mejora en la gestión de los proyectos de inversión.
Gerente General	Establecer, proponer y participar en la determinación de políticas de gestión municipal, así como evaluar las políticas de los sistemas administrativos. MOF MPMN 2009.
Gerente de Planificación y Presupuesto	Evaluar actividades de los Sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Sistema Nacional de Inversión Pública y determinar las medidas correctivas para el buen funcionamiento del mismo. MOF MPMN 2009.
Gerente de Infraestructura	Programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar los estudios y obras públicas del programa de inversiones que ejecuta la municipalidad dentro de un ámbito jurisdiccional en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones. Programar, Organizar, controlar y recepcionar las obras que ejecuta la municipalidad a través de terceros por contrata o por encargo exigiendo su ejecución, conforme a las normas técnicas, reglamentos y buenas técnicas, reglamentos y buenas prácticas de construcción. Dirigir y coordinar la formulación de expediente técnicos, administrativos de las obras a ejecutar por la Municipalidad. MOF MPMN 2009.
Sub-Gerencia de Programación e Inversiones (OPMI)	Aplicar convenientemente el "Ciclo de Proyecto" para todos los proyectos de inversión Pública acorde con los procedimientos establecidos y consiguiente normatividad vigente al respecto. MOF MPMN 2009.
Sub-Gerencia de Estudios (Unidad Formuladora)	Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y asesorar trabajos en materia de formulación de perfiles y expedientes técnicos de obras públicas y proyectos o programas de desarrollo local, de acuerdo al Sistema de Inversión Pública.

Fuente: Elaboración de tesisistas.

### **6.3. Análisis de Viabilidad según evaluación estratégico – gerencial**

#### **6.3.1. Generación de valor público.**

Las Entidades no tienen la buena práctica de implementar mejoras para superar los problemas de incrementos de plazos en los proyectos de inversión, por tanto, esta propuesta tiene la intención de generar valor público, al pretender optimizar los recursos y funciones de los profesionales a cargo de la formulación de estudios de inversión pública y expedientes técnicos.

## **Capítulo VII**

### **Seguimiento**

#### **7.1. Desarrollo de Indicadores para seguimiento**

Algunos indicadores de seguimiento serán:

- A partir del primer año se tendrán proyectos registrados bajo el sistema de *invierte.pe* con información certera sobre los cronogramas de inversión-plazos de ejecución.
- A partir del segundo año los expedientes técnicos serán elaborados de acuerdo a términos de referencia estandarizados.

#### **7.2. Desarrollo de Indicadores de resultado**

Algunos indicadores de resultado serán:

- A partir del tercer año la ejecución de proyectos se llevará a cabo en un 80% dentro de los plazos estimados en los estudios de pre inversión y expediente técnico.

## Conclusiones

- Se presentan deficiencias en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, tal es así que el 94.6% de los registros elaborados en el banco de inversiones tuvieron modificaciones.
- El 70% de expedientes técnicos o estudios definitivos fueron elaborados en intervalos de tiempo de hasta 60 días, según los registros del aplicativo utilizado por los operadores de inversión pública.
- El 66% de expedientes técnicos convocados por gobiernos locales provinciales, fueron elaborados entre 40 y 60 días calendarios, según Sistema de Contrataciones del Estado en aplicativo Seace.
- Los tiempos de ejecución se han ampliado hasta entre 22% y 8,900% superior a lo programado y/o analizado en estudios viables.
- La legislación peruana no ha establecido plazos de ejecución en los proyectos de inversión.
- El análisis de la gestión de inversión que contempla la formulación y evaluación de los proyectos de inversión muestran deficiencias en la determinación de los plazos de ejecución, al no contemplar los tiempos requeridos para la provisión de los insumos y materiales para la ejecución física en el caso de los proyectos planteados para ejecutar por administración directa, y los tiempos que señala la normatividad referida a contrataciones del estado para ejecuciones de proyectos por administración indirecta o contrata, complementado con otras deficiencias en la pre inversión que se evidencia durante la ejecución física; por otro lado persiste el distanciamiento o divorcio entre otros áreas de la entidades como logística sobre lo determinante en la elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas para cada inversión pública; lo cual genera procesos y reprocesos durante la fase de ejecución sea para los proyectos para ejecución por administración directa y/o indirecta o contrata.

## Recomendaciones

- Las responsabilidades de modificaciones, deben incluir al órgano resolutorio.
- Las entidades públicas deben elaborar los cronogramas de actividades para desarrollo de los expedientes técnicos y/o estudios definitivos tanto en sistema de contrataciones como en sistema de inversión pública, deben ir registrados en el aplicativo, detallando las actividades, costos y tiempos.
- La unidad formuladora y unidad ejecutora deben registrar el cronograma de ejecución en el aplicativo del sistema de inversiones detallando actividades, costos y tiempos.
- Los operadores de los sistemas administrativos de inversión pública, contrataciones, control y otros deben plantear una línea base de tiempos y estándares de calidad en la ejecución de inversiones, a través de los sectores.
- El sistema de control debe afianzar sus acciones en acciones preventivas.
- Las entidades públicas liderados por su órgano resolutorio, apoyado de sus operadores de unidad formuladora, oficina de programación multianual de inversiones, unidades ejecutoras, logística y actores relacionados a la tipología del proyecto, deben establecer procesos definiendo acciones, productos, plazos a fin de efectuar un seguimiento que permita brindar las alertas en tiempos oportunos y cumplir con los procesos determinados, durante la formulación y durante la ejecución del proyecto.



## Referencias Bibliográficas

### Referencias

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN] (2011). *Plan Bicentenario*. Recuperado de:

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc\\_mins/doc\\_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf)

Jeri de Pinho, C. (2014). *Rentabilidad Social en Proyectos de Inversión Pública*. Recuperado de: <https://www.linkedin.com/pulse/20140731153208-55318925-rentabilidad-social-en-proyectos-de-inversi%C3%B3n-p%C3%ABlica>

Ley 27293. Ley Creación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ministerio de Economía y Finanzas.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Directiva General del SNIP Ministerio de Economía y Finanzas.

Salcedo, N. (2018). *Los retos para la implementación de un delivery unit: el caso peruano* (Tesis de maestría). Recuperado de: [http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2001/Nelly\\_Tesis\\_maestria\\_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2001/Nelly_Tesis_maestria_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Sistema de Seguimiento de la Inversión. *Aplicativo*. Recuperado de: <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/>

Ministerio Economía y Finanzas (sf). Glosario de Inversión Pública. Recuperado de: <https://www.mef.gob.pe/es/glosario-de-inversion-pública>.

**Tabla 1** *Determinación del problema*

Banco de Inversiones: Proyectos de Inversión  
(Año 2001 al 2016)

**Tabla 2** *Proyectos Analizados*

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM).

**Tabla 3** *Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico*

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

**Tabla 4** *Plazo de Ejecución*

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

**Tabla 5** *Proyectos de Inversión: Según Modalidad de Ejecución*

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

**Tabla 6** *Elaboración de Expediente Técnico*

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM)

Según Registros Banco de Inversiones

**Tabla 7:** *Elaboración Expedientes Técnicos según SEACE*

Fuente: Elaboración de tesis.

Datos: Aplicativo SEACE

**Grafico 1** *Elaboración Expediente Técnico 2007-2014 (en días Calendarios)*

Fuente: Elaboración de tesistas.

Datos: Aplicativo SEACE

**Tabla 8** *Costo de Elaboración de Expediente Técnico*

Fuente: Elaboración de tesistas.

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM), *Según Ficha de Proyectos*

**Tabla 9** *Costo Elaboración Expediente Técnico*

Fuente: Elaboración de tesistas.

Datos: Aplicativo SEACE

**Grafico 2** *Árbol de Problemas y de Causas*

Fuente: Elaboración de tesistas.

**Grafico 3** *La Organización*

Fuente: Elaboración de tesistas

**Tabla 10** *Análisis FODA.*

Fuente: Elaboración de tesistas

**Tabla 11** *Análisis de Stakeholders*

Fuente: Elaboración de tesistas.

**Gráfico 4.** *Los delivery unit en el ámbito global*

Fuente: Gold, 2017; PCM y MEF, 2016.

Fuente: Salcedo, 2018

**Grafico 5** *Árbol de Medios y Fines*

Fuente: Elaboración de tesistas.

**Grafico 6** *Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)*

Fuente: Elaboración de tesistas

**Tabla 12** *Análisis de Viabilidad según análisis de actores*

Fuente: Elaboración de tesistas

**Tabla N° 13** *Matriz de consistencia*

## Anexos

### Anexo 1: Matriz de Consistencia

Situación problemática	Objetivo General	Justificación	Propósito – Valor Público	Diagnóstico situacional	Implementación de metas
Altos Plazos de ejecución de proyectos	Ejecución de proyectos en plazos establecidos. Objetivos específicos.	El presente trabajo de investigación está orientado a identificar las razones por las que existen retrasos en la ejecución de proyectos de inversión, debido a que en la realidad se está evidenciando los costos en los proyectos así como la falta de oportunidad al tomar las decisiones de inversión.	Sintetizar y jerarquizar las principales justificaciones que generan las modificaciones y/o variaciones de la ejecución de los proyectos.	<p>Análisis Interno: En la actualidad se tiene información a través del aplicativo del banco de inversiones, sobre la cantidad de proyectos que aún no han culminado su ejecución, en revisión de los proyectos que se encuentran cerrados se ha podido determinar que una gran mayoría ha utilizado periodos largos de tiempo para ejecutar cada uno de los componentes.</p> <p>Análisis Externo: Esta información permite contrastar con otros elementos que son causa de la demora en la ejecución de los proyectos de inversión.</p>	<p>-Actas de Compromiso o matrices para el seguimiento de los acuerdos tomados en cada Reunión de Seguimiento.</p> <p>-Informes de resultados de reuniones realizadas para diagnóstico e identificación de problemas.</p> <p>-Flujo o diagrama con pasos a seguir de inicio a fin de la ejecución del proyecto.</p> <p>-Cronogramas de plazos para elaboración de expedientes técnicos.</p> <p>-Cuadro de Contenidos mínimos para estudios complementarios o especializados.</p> <p>-Cuadro de especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias.</p>
	-Estudios de pre inversión con calidad.	-Expedientes técnicos consistentes con los estudios de pre inversión.			

Fuente: Elaboración de tesis.

## **Anexo 2: Glosario de Términos**

BI: Banco de Inversiones

BP: Banco de Proyectos

DGIP: Dirección General de Inversión pública.

DU: Delivery unit

ET: Expediente Técnico

MEF: Ministerio de Economía y finanzas.

OPMI: Oficina de programación multianual de inversiones.

OR: Órgano Resolutivo

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

SOSEM: Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

SSI: Sistema de Seguimiento de la Inversiones

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera.

SNIP: sistema Nacional de Inversión Pública

SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

TDR: Términos de Referencia.

UF: Unidad Formuladora.

UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones.

### Anexo 3: Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

#### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
1	251879	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida república de venezuela entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa	39,133,669.00	Transporte	26/02/2013	30/04/2013
2	35798	Mejoramiento del sistema de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales, Provincia - Cusco	30,255,103.00	Salud y Saneamiento	13/07/2006	18/07/2007
3	228051	Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - Yauli - Junín	26,802,573.00	Transporte	07/08/2012	06/03/2014
4	282659	Mejoramiento del puente villena rey en el, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	24,139,527.00	Transporte	13/12/2013	28/02/2014
5	20915	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la habilitación urbana municipal de la ciudad de Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali	21,490,206.00	vivienda y desarrollo urbano	14/07/2005	11/12/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
6	49594	Mejoramiento de la producción en el sistema de agua potable de la ciudad de Pucallpa sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - Ucayali	19,260,652.00	Salud y Saneamiento	17/04/2007	21/06/2007
7	143916	Reconstrucción y Mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash	19,126,926.00	Transporte	29/01/2010	18/02/2010
8	15005	Ampliación, Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	17,961,138.00	Salud y Saneamiento	31/12/2004	04/11/2008
9	119748	Instalación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna	14,678,746.00	Saneamiento	29/05/2009	09/08/2010
10	74672	Construcción del sistema eléctrico rural aislado de las comunidades del rio Urubamba y sepahua, Distrito de Echarate - La Convención - Cusco	13,978,481.00	Energía y Recursos Minerales	31/01/2008	07/05/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.



## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
11	4732	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para la ciudad de San Ignacio.	13,421,620.00	Salud y Saneamiento	19/02/2003	24/07/2007
12	110557	Construcción redes de agua y alcantarillado, con equipamiento y caseta del pozo tubular en el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima	11,999,474.00	Salud y Saneamiento	30/01/2009	16/03/2010
13	146021	Construcción y Mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia de Santa - Ancash	11,029,137.00	Transporte	23/02/2010	18/03/2010
14	147146	Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del cuarto sector b, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque	10,993,315.00	Saneamiento	09/03/2010	07/06/2010
15	11864	Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Distrito de Inclán - Tacna	10,933,773.00	Salud y Saneamiento	16/09/2004	16/07/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
16	306295	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla comprendida entre la av. mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	9,994,989.00	Transporte	24/10/2014	18/11/2014
17	235741	Mejoramiento del servicio de transitabilidad por la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	9,989,823.00	Transporte	10/10/2012	13/11/2012
18	85031	Construcción, Mejoramiento de la vía expresa sector san jerónimo, Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco	9,985,535.00	Transporte	19/05/2008	29/05/2009
19	76931	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de el alto, Distrito de el alto - Talara - proyecto de inversión	9,984,590.00	Salud y Saneamiento	21/02/2008	31/03/2008
20	209800	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima	9,978,595.00	orden público y seguridad	27/03/2012	26/03/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
21	146697	Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la república - av. grau). Distrito de la victoria, Provincia de Lima - Lima	9,972,892.00	Transporte	03/03/2010	12/03/2010
22	112675	Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco - Abancay - Apurímac	9,962,385.00	Saneamiento	08/03/2009	11/03/2009
23	294979	Rehabilitación y Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	9,949,287.00	Transporte	22/05/2014	28/05/2014
24	230436	Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa daniel alomia robles, Distrito de yacus, Provincia de Huánuco - Huánuco	9,901,407.00	educación	27/08/2012	05/09/2012
25	250355	Mejoramiento de calles jr. modesto perez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. belaunder terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. ricardo palma cdra. 4; jr. cdra. 2, 3 y 4; jr. huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3; jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo progreso - Tocache - San Martín	9,778,183.00	Transporte	08/02/2013	20/05/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
26	201752	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de putina punco, Distrito de san pedro de putina punco - Sandia - Puno	9,614,564.00	Saneamiento	16/01/2012	17/07/2012
27	234287	creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenida de la localidad de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	9,572,210.00	vivienda y desarrollo urbano	26/09/2012	03/10/2012
28	105444	Construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de Castilla - proyecto de inversión - proyecto de inversión	9,427,792.00	Transporte	21/11/2008	14/12/2010
29	232253	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el área rural de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - Puno	9,030,769.00	Saneamiento	11/09/2012	27/09/2012
30	211419	Mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío e Instalación del sistema de desagüe en los caseríos, taracucho, Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, Distrito de Quinuabamba - Pomabamba - Ancash	8,744,278.00	Saneamiento	10/04/2012	24/04/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
31	41772	Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. vía de evitamiento norte y el aeropuerto armando revoredo iglesias, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	8,655,988.00	Transporte	18/10/2006	14/09/2009
32	209871	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de las i.e. de Iloqllasqa y quiñasi del Distrito de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho	8,650,522.00	educación	30/03/2012	16/08/2012
33	91948	Ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	8,628,416.00	Salud y Saneamiento	25/07/2008	09/03/2009
34	276928	Mejoramiento de las condición de transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización Santa teresita de la localidad de Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	8,619,554.00	vivienda y desarrollo urbano	17/10/2013	17/10/2013
35	247052	Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San Martín	8,546,018.00	educación	09/01/2013	05/03/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
36	72671	Mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro hasta chilaco pelados, Provincia de Sullana - proyecto de inversión	8,544,766.00	Transporte	30/12/2007	28/01/2008
37	238806	Construcción y Mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash	8,422,859.00	Transporte	20/11/2012	21/11/2012
38	231070	Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito de Soritor - Moyobamba - San Martín	8,412,563.00	educación	03/09/2012	30/11/2012
39	199535	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la localidad de lamud y anexos, Provincia de Luya - Amazonas	8,299,335.00	Saneamiento	19/12/2011	20/12/2011
40	61274	Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento básico del c. p cruz del medano y sus anexos el porvenir, san miguel, Santa elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del caserío lagartera, Distrito de morrope - Lambayeque - Lambayeque	8,247,915.00	Salud y Saneamiento	06/09/2007	31/12/2007

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
41	250157	Construcción y Mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	8,176,560.00	Transporte	06/02/2013	07/02/2013
42	180315	Mejoramiento de la carretera mochumi - huaca quemada- maravillas - San Isidro -las banquitas, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque	8,168,461.00	Transporte	25/05/2011	31/05/2011
43	53481	Instalación del sistema de alcantarillado del sector alto salaverry, Distrito de moche - Trujillo - La Libertad	7,906,247.00	Salud y Saneamiento	08/08/2007	04/12/2007
44	193914	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	7,890,242.00	Transporte	10/11/2011	29/12/2011
45	222220	Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	7,873,346.00	vivienda y desarrollo urbano	03/07/2012	03/07/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
46	206461	Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Juan del Oro del, Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno	7,779,495.00	Saneamiento	06/03/2012	03/07/2012
47	129599	Construcción de pistas y Mejoramiento de veredas en el p.j. Miraflores tercera zona, Provincia de Santa - Ancash	7,714,498.00	Transporte	04/09/2009	08/02/2010
48	288972	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , Distrito de victor Larco herrera - Trujillo - La Libertad	7,647,164.00	orden público y seguridad	05/03/2014	05/03/2014
49	140023	Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y veredas del jirón abtao, tramo av. miguel grau y av. México, Distrito de la victoria - Lima - Lima	7,630,601.00	Transporte	11/12/2009	28/06/2012
50	125554	Mejoramiento y Rehabilitación de la trocha carrozable punto unión - huancamina - tantacoto, Distrito de Marias - Dos de Mayo - Huánuco	7,488,793.00	Transporte	31/07/2009	13/04/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.



## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
51	76954	Construcción de carretera la esperanza, Santa rosa la florida y la perla del imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas	7,410,168.00	Transporte	21/02/2008	10/03/2008
52	259331	Instalación del malecón turístico en el puerto internacional de la balsa, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca	7,173,653.00	vivienda y desarrollo urbano	14/05/2013	15/05/2013
53	184577	Mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado en el cercado de villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali	6,977,191.00	Saneamiento	24/07/2011	25/07/2011
54	208885	Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	6,939,786.00	Transporte	20/03/2012	20/03/2012
55	182258	Mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, Distrito de la Molina - Lima - Lima	6,929,434.00	orden público y seguridad	18/06/2011	23/06/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
56	175022	Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la i.e san Agustín en la localidad de la matanza, Provincia de Morropón - proyecto de inversión	6,871,555.00	educación	10/03/2011	08/11/2011
57	238443	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nro. 0430 simón bolívar - madre mía, Distrito de nuevo progreso - Tocache - San Martín	6,636,270.00	educación	05/11/2012	06/11/2012
58	251862	Mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa	6,499,773.00	Transporte	25/02/2013	28/02/2013
59	179497	Construcción de pistas, veredas y áreas verdes en el jirón Arica, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	6,480,250.00	Transporte	13/05/2011	15/05/2011
60	279225	Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - Ancash	6,441,288.00	educación	10/11/2013	11/11/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
61	224406	Mejoramiento de calles del Distrito de ahuycha, Provincia de Tayacaja - Huancavelica	6,349,412.00	vivienda y desarrollo urbano	12/07/2012	19/07/2012
62	119579	Construcción y Mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, Provincia de Santa - Ancash	6,300,900.00	Transporte	27/05/2009	17/06/2009
63	129718	Construcción y Mejoramiento de proyecto de inversión y veredas en el a.h. Miraflores bajo, Provincia de Santa - Ancash	6,267,119.00	Transporte	04/09/2009	11/03/2010
64	172434	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la av. garcilaso entre los Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco	6,004,549.00	Transporte	31/12/2010	25/03/2011
65	139964	Rehabilitación de los jirones: Callao, conde de superunda, cañete, chancay, Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima	5,999,350.00	Transporte	11/12/2009	14/01/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
66	143362	Construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista hermosa y caseríos Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - Amazonas	5,999,324.00	Saneamiento	22/01/2010	19/02/2010
67	66485	Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín de porres - entre av. atahualpa y av. héroes del cenepa, mollepampa, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	5,997,694.00	Transporte	26/10/2007	12/01/2008
68	182473	Mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de la banda de shilcayo - San Martín - San Martín	5,994,638.00	Transporte	21/06/2011	07/07/2011
69	136638	Mejoramiento y remodelación urbanística de la av. guardia civil, av. jose Gálvez Barrenechea y ovalo quiñones sector 05, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	5,989,818.00	Transporte	11/11/2009	03/12/2009
70	101831	Instalación y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios urbano marginales de la zona norte de la ciudad de llave, Provincia de el Collao - Puno	5,986,829.00	Salud y Saneamiento	16/10/2008	13/11/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
71	234297	Mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la institución educativa pública integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - Loreto	5,983,719.00	educación	01/10/2012	04/10/2012
72	172869	Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - Loreto	5,976,993.00	vivienda y desarrollo urbano	20/01/2011	05/02/2011
73	146430	Mejoramiento de los servicios educativos en 13 institución educativas iniciales del ámbito rural, Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco	5,972,279.00	educación	27/02/2010	15/03/2010
74	248983	Construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del Distrito de nueva requena - Coronel Portillo - Ucayali	5,964,240.00	Transporte	14/02/2013	18/02/2013
75	131707	Instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali	5,958,278.00	energía	25/09/2009	22/10/2009

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
76	112942	Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali	5,956,541.00	energía	12/03/2009	19/06/2009
77	94749	Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la torre y adyacente jr. 16 de octubre , localidad de Lamas, Provincia de Lamas - San Martín	5,954,319.00	vivienda y desarrollo urbano	20/08/2008	25/08/2008
78	199447	Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las delicias, cruz maca Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	5,950,300.00	Transporte	16/12/2011	26/12/2011
79	81755	Mejoramiento de pistas y veredas de la av. jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. san Agustín, Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín	5,944,012.00	Transporte	12/05/2008	09/06/2008
80	102321	Mejoramiento y renovación de redes de agua y desagüe de la localidad de Ircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica	5,937,952.00	Salud y Saneamiento	23/10/2008	21/01/2009

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
81	178776	Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Arequipa, en la urbanización Alto Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa	5,928,463.00	Transporte	06/05/2011	24/08/2011
82	71621	Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya - Ucayali	5,925,929.00	Salud y Saneamiento	19/12/2007	21/12/2007
83	147959	Rehabilitación de la carretera chacachaca-Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	5,893,336.00	Transporte	15/03/2010	15/03/2010
84	177395	Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundaria de la i.e molino, Distrito de molino - Pachitea - Huánuco	5,892,852.00	educación	07/03/2012	07/03/2012
85	203002	Mejoramiento de la av. inca Garcilaso de la vega cdas. 09 al 11, av. José Feliciano paredes cdas. 01 al 09 y jr. Cahuide cdra. 01 de la localidad de Masisea, Distrito de Masisea - Coronel Portillo - Ucayali	5,878,816.00	Transporte	30/01/2012	03/09/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
86	227387	Mejoramiento Ampliación y equipamiento de la i.e 19 de junio, del Distrito de saltral, Provincia de Sullana - proyecto de inversión	5,860,292.00	Educación	02/08/2012	16/08/2012
87	116151	Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de cañaverl, casitas, la rinconada, huaquilas, tamarino, averías y trigal del Distrito de casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes	5,845,689.00	Saneamiento	19/04/2009	20/04/2009
88	165893	Creación y Mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. antenor orrego, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	5,842,455.00	Transporte	18/10/2010	07/10/2011
89	81449	Construcción de pistas y veredas en el p.j. el acero, Provincia de Santa - Ancash	5,823,628.00	Transporte	10/04/2008	02/06/2008
90	147578	Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios bellavista, primavera, centro y nueva ciudad de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara - proyecto de inversión	5,810,284.00	Saneamiento	12/03/2010	28/03/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.



## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
91	274491	Mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	5,809,893.00	Transporte	23/09/2013	31/12/2013
92	204270	Instalación y Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de alccavictoria y sus 16 sectores , Distrito de velille - Chumbivilcas - Cusco	5,802,987.00	Saneamiento	14/02/2012	20/02/2012
93	95564	Mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto vilcabamba, Distrito de pangoa - Satipo - Junín	5,800,000.00	Transporte	11/09/2008	06/11/2008
94	41025	Mejoramiento de pavimento de la avenida Bolognesi entre carretera panamericana y calle miguel grau seminario, Distrito de el alto - Talara - proyecto de inversión	5,751,718.00	vivienda y desarrollo urbano	12/10/2006	26/12/2007
95	188334	Creación de proyecto de inversión y veredas en la cooperativa Santa rosa de Parcona y asociación de vivienda villa san juan de marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, Distrito de Parcona - Ica - Ica	5,719,810.00	Transporte	15/09/2011	17/09/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
96	108620	Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -12, jirón colon cuadras 1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín	5,691,024.00	Transporte	30/12/2008	30/12/2008
97	248631	Creación de la pavimentación de las calles de los sectores san diego, Santa cristina, el establo y barrio, Distrito de comandante Noel - Casma - Ancash	5,689,618.00	Transporte	18/01/2013	25/01/2013
98	178799	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de posic, Distrito de posic - Rioja - San Martín	5,684,422.00	Saneamiento	09/05/2011	09/05/2011
99	156016	Construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado en los anexos de nueva villa, maría reiche newman, virgen de chapi de inversión, 28 de julio , Distrito de vista alegre - Nazca - Ica	5,658,773.00	Saneamiento	09/06/2010	11/08/2010
100	170509	Construcción de pistas y veredas en las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de octubre, Distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima	5,654,491.00	Transporte	09/12/2010	10/01/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
101	278522	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n 22033, en la localidad chaca, Distrito de chaca - Huaytara - Huancavelica	5,646,320.00	Educación	31/10/2013	08/01/2014
102	288119	Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de las institución educativas de nivel inicial n 577 de chaca, n 256 de pelapata, n 611 de proyecto de chccahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca del, Distrito de chaca - Huaytara - Huancavelica	5,629,043.00	Educación	24/02/2014	28/02/2014
103	96448	Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de puerto inca, Provincia de puerto inca - Huánuco	5,514,901.00	Salud y Saneamiento	04/09/2008	17/01/2009
104	149155	Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuerdas 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle teniente mejía cuerdas 12,13,14,15,16, villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali	5,509,249.00	Transporte	30/03/2010	09/06/2010
105	90557	Mejoramiento de vías urbanas con pavimento rígido de la principales calles, san pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	5,493,185.00	Transporte	08/07/2008	10/11/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
106	177901	Construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, los jardines, ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, las violetas, los claveles, las margaritas nuevo chao, Distrito de chao - viru - La Libertad	5,482,583.00	Transporte	26/04/2011	16/05/2011
107	111777	Construcción de proyecto de pista y veredas de las calles de los sectores alto de la paloma, la primavera y san antonio, Distrito de huarmaca - Huancabamba - Piura	5,476,761.00	Transporte	24/02/2009	07/05/2009
108	205481	Mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de isivilla y aymaña, Distrito de corani - Carabaya - Puno	5,452,970.00	Transporte	24/02/2012	01/03/2012
109	152717	Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua potable y desagüe en el pueblo de san antonio, Distrito de san antonio - Azángaro - Puno	5,444,846.00	Saneamiento	13/05/2010	10/06/2010
110	247869	Instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - chaquipa, Distrito de capillas, Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	5,416,796.00	agropecuaria	14/01/2013	04/03/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
111	116073	Construcción e implementación del camal municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	5,348,507.00	agropecuaria	17/04/2009	11/06/2009
112	61150	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. primero de mayo, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash	5,311,331.00	Transporte	05/09/2007	31/03/2011
113	194775	Mejoramiento del ingreso de autopista a Salaverry, Distrito de Salaverry - Trujillo - La Libertad	5,285,069.00	Transporte	17/11/2011	17/11/2011
114	237831	Mejoramiento, Construcción de pistas y veredas en la junta vecinal enrique lópez albuja i y ii etapa del centro poblado san antonio, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	5,284,707.00	Transporte	29/10/2012	05/03/2013
115	104468	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de pulpuliag, san Cristóbal y cahuac, Distrito de cahuac - yarowilca - Huánuco	5,284,087.00	Salud y Saneamiento	12/11/2008	13/04/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
116	231050	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge basadre, Distrito del porvenir - Trujillo - La Libertad	5,273,988.00	Transporte	26/09/2012	27/03/2014
117	243715	Mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de Islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	5,242,343.00	Transporte	08/12/2012	27/06/2014
118	170932	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de vivienda philadelfia ii etapa; asociación de vivienda Santa maria del valle iii, las casuarinas de Santa rosa y urbanización san remo ii, Distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima	5,234,790.00	vivienda y desarrollo urbano	13/12/2010	11/02/2011
119	63915	Rehabilitación y Mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad coasa, Distrito de coasa - Carabaya - Puno	5,208,616.00	Salud y Saneamiento	03/10/2007	19/12/2007
120	250056	Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de yanama, Provincia de Yungay - Ancash	5,192,613.00	Educación	05/02/2013	08/02/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
121	218699	Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	5,179,325.00	Transporte	07/06/2012	14/06/2012
122	200701	Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier heraud del barrio centro, Distrito de huancan - Huancayo - Junín	5,172,265.00	Educación	29/12/2011	30/12/2011
123	232415	Mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera lópez de Islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	5,105,353.00	Educación	13/09/2012	21/09/2012
124	216216	Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las institución educativas de nivel primaria en las comunidades de pichcahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, Distrito de pilchaca - Huaytara - Huancavelica	5,103,001.00	Educación	21/05/2012	24/05/2012
125	186838	Recuperación y Ampliación de la pavimentación y veredas de las principales calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de querocotillo - Cutervo - Cajamarca	5,098,136.00	vivienda y desarrollo urbano	02/09/2011	05/12/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
126	177286	Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 80528 del caserío suruvara, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	5,092,595.00	Educación	13/04/2011	13/04/2011
127	109097	Mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos del c. p. de pichiu quinquaragra, Distrito de san marcos - Huari - Ancash	5,086,996.00	vivienda y desarrollo urbano	19/01/2009	27/05/2009
128	219872	Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, Distrito de shupluy, Provincia de Yungay - Ancash	5,080,457.00	agropecuaria	14/06/2012	06/05/2014
129	67657	Construcción de la pavimentación av. 01 entre Jr. la cantuta y vía auxiliar prona, av. 02 entre Jr. la cantuta y av. 01. sector 9-gran qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	5,000,872.00	Transporte	10/11/2007	07/03/2008
130	121409	Mejoramiento y Rehabilitación de la av. naciones unidas y el jr. ricardo herrera, tramo av. argentina - av. venezuela, cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima	5,000,000.00	Transporte	15/06/2009	16/06/2009

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
131	111333	Mejoramiento e instalación de agua potable y saneamiento de cuypampa, cerro negro, collasgon, corral colorado, querobal y huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez Carrión - La Libertad	4,983,858.00	Saneamiento	14/02/2009	27/02/2009
132	173996	Construcción e implementación de ocho instituciones educativas iniciales en el ámbito rural, Distrito de pichari - La Convención - Cusco	4,968,132.00	Educación	21/02/2011	05/04/2011
133	207129	Mejoramiento y Rehabilitación de las vías principales y secundarias de villa Atalaya, Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali	4,924,667.00	Transporte	12/03/2012	13/03/2012
134	73478	Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. Micaela bastidas del centro poblado de incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	4,909,100.00	Educación y cultura	02/08/2012	02/08/2012
135	50546	Construcción de proyecto de pistas y veredas, de la junta vecinal sector a-3 chen chen, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	4,895,571.00	Transporte	01/05/2007	16/01/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
136	95429	Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza jose abelardo quiñones , Distrito de san juan bautista - Maynas - Loreto	4,886,932.00	vivienda y desarrollo urbano	26/08/2008	05/02/2009
137	92955	Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. primero de mayo de las cuadras del 1 a la 12, Distrito de morales - San Martín - San Martín	4,878,102.00	Transporte	01/05/2009	04/08/2009
138	84069	Mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el ejercito del Distrito de huamachuco, Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad	4,873,041.00	Transporte	15/05/2008	03/10/2008
139	111008	Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de Ambo, Provincia de Ambo - Huánuco	4,867,442.00	Transporte	06/02/2009	25/10/2013
140	228204	Rehabilitación, Mejoramiento de la infraestructura vial de la av. ricardo palma - cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	4,850,929.00	Transporte	08/08/2012	15/10/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
141	63764	Construcción de veredas en el p.j. villamaria, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash	4,831,461.00	Transporte	16/10/2007	31/03/2011
142	53796	Construcción de reservorio y Mejoramiento del canal de riego pacahua - capunto de la localidad de solajo, Distrito de carumas, Mariscal Nieto - Moquegua	4,826,486.00	agraria	22/06/2007	26/02/2008
143	127271	Ampliación de seis aulas, Construcción de losa multideportiva y cerco perimétrico y equipamiento en la i.e.n 32509 de la localidad de Santa rosa de shapajilla, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco	4,817,723.00	Educación	17/08/2009	25/02/2013
144	111595	Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	4,809,273.00	Transporte	20/02/2009	23/03/2009
145	189738	Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos infantiles del 1er. nivel de atención en los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito de Ilochegua - Huanta - Ayacucho	4,801,285.00	salud	23/09/2011	23/09/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
146	196206	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado sanquira, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	4,798,011.00	Saneamiento	30/11/2011	02/02/2012
147	196297	Mejoramiento y modernización con innovación turística de la av. oscar r. benavides en el Distrito de Chincha alta, Provincia de Chincha - Ica	4,796,516.00	vivienda y desarrollo urbano	30/11/2011	21/12/2011
148	205592	Creación de pistas y veredas de las calles julio vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo vásquez acuña, Cajamarca, segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio malca, tacabamba y humberto carranza proyecto de piedra chalarmarca, Distrito de chalarmarca - Chota - Cajamarca	4,792,376.00	vivienda y desarrollo urbano	09/03/2012	16/03/2012
149	135424	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cusco	4,769,768.00	Transporte	28/10/2009	11/11/2009
150	104792	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, Distrito de angasmarca - Santiago de Chuco - La Libertad	4,757,039.00	Salud y Saneamiento	13/11/2008	14/11/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
151	201099	Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	4,728,226.00	Transporte	03/01/2012	17/01/2012
152	175549	Mejoramiento de las calles Miraflores, los conquistadores, 03 de junio, buenos aires, pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto	4,721,645.00	Transporte	21/03/2011	30/05/2011
153	231342	Construcción pistas y veredas en el casco urbano de Namballe, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca	4,720,171.00	Transporte	04/09/2012	04/09/2012
154	182474	Instalación de la pavimentación y veredas de san Bartolomé - ii etapa, Distrito de Santa maria - Huaura - Lima	4,708,879.00	Transporte	06/07/2011	21/09/2011
155	187411	Creación y Mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. Miramar alto del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	4,691,372.00	Transporte	01/09/2011	21/10/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
156	231175	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las principales calles del centro poblado unificado jose carlos Mariátegui, Distrito de Huaura - Huaura - Lima	4,648,323.00	Transporte	04/09/2012	15/10/2012
157	193429	Ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, comunidades, Distrito de santillana - Huanta - Ayacucho	4,637,451.00	energía	12/05/2012	14/05/2012
158	186845	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas farías. en el centro urbano de Sicaya, Distrito de Sicaya - Huancayo - Junín	4,617,642.00	Transporte	23/08/2011	28/09/2011
159	117077	Ampliación y sustitución de infraestructura en la institución educativa nº 14011 nuestra señora del pilar del aa. hh. San Martín del Distrito de Piura, Provincia Piura - Piura	4,605,315.00	Educación	29/04/2009	24/07/2009
160	200101	Instalación e implementación del centro de control de la seguridad ciudadana en la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,580,386.00	orden público y seguridad	21/12/2011	11/07/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
161	180429	Mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en el, Distrito de pacora - Lambayeque - Lambayeque	4,579,849.00	Transporte	26/05/2011	30/05/2013
162	57376	Mejoramiento y Construcción de planta de tratamiento del sistema agua potable y tratamiento de agua servida del Distrito de sivia - Huanta - Ayacucho	4,565,815.00	Salud y Saneamiento	30/07/2007	27/08/2007
163	59693	Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	4,545,289.00	Transporte	21/08/2007	15/10/2007
164	150170	Instalación del sistema de alcantarillado, en el, Distrito de san roque de cumbaza - Lamas - San Martín	4,537,749.00	Saneamiento	13/04/2010	21/04/2010
165	142697	Construcción de proyecto de pistas y veredas en calles del a.h. asunción n 08 en el Distrito de imperial, Provincia de Cañete - Lima	4,517,834.00	Transporte	12/01/2010	14/01/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
166	195954	Mejoramiento de las vías del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 3 en la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,503,812.00	Transporte	29/11/2011	02/02/2012
167	267697	Mejoramiento de los servicios de saneamiento básico de la ciudad de raquia, Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash	4,485,046.00	Saneamiento	04/08/2013	08/10/2013
168	73342	Instalación de un centro médico municipal para la atención en servicios de salud itinerante en el, Distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna	4,484,536.00	Salud y Saneamiento	09/01/2008	28/03/2008
169	204892	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de villa Santa Ana sector 1 la huaca, Distrito de la huaca - Paíta - Piura	4,477,461.00	Transporte	20/02/2012	16/11/2012
170	108889	Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor Andrés belauende, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	4,468,466.00	Transporte	06/01/2009	06/02/2009

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
171	86130	Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles del barrio el volante el alto, Distrito de el alto - Talara - Piura	4,431,514.00	Transporte	29/05/2008	11/11/2010
172	179794	Construcción de proyecto de pistas, veredas y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, Distrito de san juan bautista - Ica - Ica	4,431,179.00	Transporte	16/05/2011	16/05/2011
173	101494	Ampliación, Mejoramiento de las principales calles de la localidad de tamshiyacu ,, Distrito de fernando lores - Maynas - Loreto	4,389,849.00	Transporte	14/10/2008	06/11/2008
174	109698	Construcción e implementación escolar y mobiliario educativo de la i.e. n° 11033 "mario samamé boggio - Distrito Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	4,369,792.00	Educación y cultura	16/01/2009	26/01/2009
175	186237	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro poblado tartar grande, Distrito de los baños del inca - Cajamarca - Cajamarca	4,355,568.00	Saneamiento	15/08/2011	26/08/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
176	88176	Mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, puyupata, norte paylla y chimpastana, Provincia de Melgar - Puno	4,339,870.00	agraria	17/06/2008	13/11/2008
177	126737	Construcción integral de la avenida 1 en chimbote, Provincia de Santa - Ancash	4,320,179.00	Transporte	12/08/2009	13/08/2009
178	183762	Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. Iquitos c4, jr. nueva luz de Fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali	4,304,136.00	Transporte	08/08/2011	25/08/2011
179	67723	Mejoramiento del jr. Comandante suarez entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,302,069.00	Transporte	13/11/2007	22/09/2009
180	150551	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la calle atahualpa, Distrito de Castilla - Piura - Piura	4,291,242.00	Transporte	17/04/2010	27/04/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
181	175281	Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan José bardales chuquiopíondo, jesus de nazareth, las palmas, y Gral. merino de villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto	4,291,221.00	Transporte	21/03/2011	03/06/2011
182	272432	Mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y vías conexas de la ciudad de ollaraya, Distrito de ollaraya - Yunguyo - Puno	4,290,546.00	Transporte	20/09/2013	21/09/2013
183	171487	Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, Distrito de Piura, Provincia de Piura - Piura	4,286,874.00	Saneamiento	17/12/2010	30/12/2010
184	171472	Mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, Distrito de samanco - Santa - Ancash	4,280,825.00	Transporte	16/12/2010	16/12/2010
185	248829	Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada fernando belaunder terry de la localidad de quio, Distrito de cayna - Ambo - Huánuco	4,275,678.00	Educación	22/01/2013	31/01/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
186	177616	Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, organizacionales y comerciales de la cadena de plátano en la, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco	4,255,979.00	agropecuaria	15/04/2011	18/04/2011
187	231877	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la institución educativa n 32304 de tingo chico, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huánuco	4,228,032.00	Educación	07/09/2012	07/09/2012
188	192374	creación de la infraestructura urbana del sector taquila, centro poblado las delicias, Distrito de moche - Trujillo - La Libertad	4,203,856.00	Transporte	25/10/2011	27/10/2011
189	125249	Construcción y reubicación de la institución educativa primaria y secundaria de menores nº 60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la localidad de maypuco, Distrito de urarinas - Loreto - Loreto	4,183,209.00	Educación	30/07/2009	31/07/2009
190	293064	Mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en la localidad de puerto Alegria, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	4,158,062.00	Educación	22/04/2014	25/04/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
191	69305	Mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy wayna - progreso, Distrito de achárate - La Convención - Cusco	4,156,111.00	Educación y cultura	28/11/2007	30/11/2007
192	149632	Construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - tambone - putacca - moya, Provincia de Huancavelica - Huancavelica	4,142,242.00	agropecuaria	07/04/2010	17/05/2010
193	176878	Ampliación del sistema de electrificación en las 16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs de colpas, Distrito de colpas - Ambo - Huánuco	4,131,173.00	energía	08/04/2011	12/04/2011
194	230106	Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida Ricardo palma tramo av. américa sur hasta la carretera industrial, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	4,105,592.00	Transporte	23/08/2012	29/08/2012
195	228228	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la avenida Arequipa en la localidad de umachiri, Distrito de umachiri - Melgar - Puno	4,103,267.00	Transporte	08/08/2012	18/03/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
196	108306	Construcción del sistema de agua san felipe, Distrito de san felipe - Jaen - Cajamarca	4,100,068.00	Salud y Saneamiento	23/12/2008	24/12/2008
197	255629	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - Ayacucho	4,092,105.00	Saneamiento	04/04/2013	17/04/2013
198	92945	Instalación saneamiento básico integral de la sub-cuenca chicón, Provincia de Urubamba - Cusco	4,081,278.00	Salud y Saneamiento	04/08/2008	21/10/2008
199	170578	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las asociaciones de propietarios de vivienda san remo iii, filadelfia iv y la avenida bertello, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	4,067,325.00	Transporte	09/12/2010	14/01/2011
200	156736	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle korihuayrachina del apv. huayracpunko del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco	4,055,199.00	Transporte	17/06/2010	06/01/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
201	283218	Creación de proyecto de pistas, veredas y drenaje pluvial de las calles: jr. Colon, jr. Alto Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la localidad de lamud, Provincia de Luya - Amazonas	4,035,700.00	Transporte	18/12/2013	19/12/2013
202	176475	Rehabilitación y Mejoramiento de 35 + 420 km de camino vecinal cochabamba chico - tauribamba, Distrito de huachocolpa - Tayacaja - Huancavelica	4,019,520.00	Transporte	04/04/2011	13/04/2011
203	176906	Ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública integrada damaso beraun pichgas, Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco	4,004,732.00	Educación	08/04/2011	12/04/2011
204	49739	Mejoramiento de vias urbanas zona ii del centro poblado san francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	3,996,148.00	Transporte	15/04/2007	07/11/2007
205	266651	Mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. marcial paredes Caceres n. 82079 san juan, Distrito de san juan - Cajamarca - Cajamarca	3,992,237.00	Educación	09/07/2013	05/03/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
206	187802	Recuperación de la capacidad operativa del servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y de la cultura de prevención en los centros poblados de echarati, palma real, kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de achárate - La Convención - Cusco	3,961,693.00	orden público y seguridad	07/09/2011	13/09/2011
207	170011	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la av. andres avelino Cáceres, Distrito de pichari - La Convención - Cusco	3,955,464.00	Transporte	01/12/2010	16/12/2011
208	98896	Construcción de proyecto de pistas y veredas del grupo habitacional nro. 5 del aa.hh cruz de motupe, Distrito de san juan de lurigancho - Lima - Lima	3,954,553.00	Transporte	25/09/2008	11/03/2011
209	197671	Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 80575 jose maria arguedas del caserío monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	3,953,076.00	Educación	09/12/2011	14/12/2011
210	201177	Creación del camino vecinal entre la comunidad de La Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco	3,949,035.00	Transporte	04/01/2012	15/03/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
211	192759	Ampliación del sistema de agua potable y Rehabilitación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas del centro poblado de chocos, Provincia de Yauyos - Lima	3,947,415.00	Saneamiento	27/10/2011	15/12/2011
212	173670	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la i.e. colegio nacional agropecuario jose luis purizaca aldana - los ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	3,945,990.00	Educación	16/02/2011	26/09/2011
213	204542	creación de pavimentos, veredas y sardineles en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica - Ica	3,944,509.00	Transporte	16/02/2012	17/02/2012
214	84777	Construcción de infraestructura e implementación con mobiliario escolar en la institución educativa n° 32075 de tambogan, Distrito de churubamba - Huánuco - Huánuco	3,938,735.00	Educación y cultura	19/05/2008	27/05/2008
215	22366	Construcción de proyecto de pistas y veredas urb. las fresas, Provincia de Callao - Callao	3,930,278.00	Transporte	20/08/2005	04/11/2009

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
216	141638	Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	3,923,461.00	Transporte	29/12/2009	20/05/2013
217	116532	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - Distrito de marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad	3,921,210.00	Saneamiento	23/04/2009	16/06/2009
218	157087	Mejoramiento integral de la berma central en la prolongación av. de la cultura del, Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco	3,918,112.00	Transporte	25/06/2010	16/07/2010
219	194134	Mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito de ahuac - Chupaca - Junín	3,912,314.00	Transporte	11/11/2011	16/11/2011
220	178844	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las calles jose Gálvez, jose m. manzanilla, Sebastian barranca, prolong. miguel grau, Santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona este, Distrito de Parcona - Ica - Ica	3,910,374.00	Transporte	09/05/2011	13/05/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
221	104700	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para el logro del aprendizaje establecido en el diseño curricular por niveles , en la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, Provincia de Dos de Mayo - Huánuco	3,908,571.00	Educación y cultura	13/11/2008	14/11/2008
222	196964	Mejoramiento del jr. Padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03-barrio Santa rosa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	3,906,107.00	Transporte	08/12/2011	22/04/2012
223	138466	Fortalecimiento y Ampliación del servicio de seguridad ciudadana de independencia, Distrito de independencia - Lima - Lima	3,905,134.00	orden público y seguridad	26/11/2009	01/12/2009
224	165019	Construcción de proyecto de pistas, veredas e implementación de áreas verdes del asentamiento humano el señor del huerto del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	3,865,206.00	Transporte	28/09/2010	20/12/2010
225	157514	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. maria goretti, Distrito de Castilla -Piura -Piura	3,849,256.00	Transporte	30/06/2010	27/10/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
226	84891	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose Gálvez cuadras del 01 al 09, Distrito de morales - San Martín - San Martín	3,819,447.00	Transporte	17/11/2008	22/12/2008
227	284566	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades quinjalca, shilmal, lamche, zenla, Distrito de quinjalca - Chachapoyas - Amazonas	3,818,200.00	Saneamiento	09/01/2014	12/01/2014
228	194194	Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición sallcahuara - coricocha - león pampa - riego pampa - Santa Ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito de vilca - Huancavelica - Huancavelica	3,812,417.00	Transporte	15/11/2011	24/11/2011
229	176948	Ampliación y reposición de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública n 32327 de cruzpampa, Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco	3,772,405.00	Educación	09/04/2011	12/04/2011
230	151465	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal del barrio 04, sector 02 etapa-urb. Pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	3,759,137.00	Transporte	28/04/2010	16/11/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
231	239235	Mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 i.e.i del ámbito rural del, Distrito de samugari - La Mar - Ayacucho	3,751,445.00	Educación	11/01/2013	31/07/2013
232	55299	Construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, Provincia de Ilo - Moquegua	3,750,351.00	Transporte	10/07/2007	27/06/2008
233	102718	Construcción y equipamiento del complejo educativo bilingue rogelio nanantai shijan - localidad de sachapapa - Distrito de manseriche - Datem del Maraón - Loreto	3,735,804.00	Educación y cultura	23/10/2008	24/10/2008
234	173205	Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y varacadillo cuadra 01, del barrio Zaragoza de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	3,735,345.00	Transporte	04/02/2011	30/05/2011
235	196707	Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre los jirones sucre y 9 de diciembre, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	3,734,022.00	vivienda y desarrollo urbano	05/12/2011	06/03/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
236	145208	Instalación del sistema alcantarillado en el, Distrito de Iaria - Huancavelica - Huancavelica	3,733,180.00	Saneamiento	15/02/2010	15/02/2010
237	202028	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles La Mar, sucre, abelardo quiñones, Santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegría en alto salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	3,718,991.00	Transporte	17/01/2012	17/01/2012
238	116841	Construcción del puente vehicular sobre el río Cumbaza, en la localidad de San Roque de Cumbaza, Distrito de San Roque de Cumbaza, Provincia de Lamas-San Martín	3,718,750.00	Transporte	28/04/2009	25/05/2009
239	185797	Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del a.h. nuevo Jerusalén sector I, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad	3,715,320.00	Transporte	15/08/2011	22/08/2011
240	171153	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las asociaciones Los Olivos de Santa Rosa, Los Robles, Venecia, Virgen del Carmen y Los Chasquis IV etapa, Distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima	3,712,795.00	Transporte	15/12/2010	21/01/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
241	144086	Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular en la avenida flora tristan, Distrito de la Molina - Lima - Lima	3,696,775.00	Transporte	17/02/2010	14/04/2010
242	199120	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrado n 32605 de muña, Distrito de chaglla - Pachitea - Huánuco	3,671,075.00	Educación	15/12/2011	15/12/2011
243	174481	Ampliación de la vía de ingreso y Construcción de proyecto de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de el alto - Talara -Piura	3,666,436.00	Transporte	01/03/2011	03/03/2011
244	59587	Mejoramiento de proyecto de pistas, Construcción de veredas y alameda central en la av. san antonio de padua del c.p. san antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	3,656,603.00	Transporte	20/08/2007	14/05/2008
245	197759	Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa n 32616 de pampamarca, centro poblado de pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - Huánuco	3,637,329.00	Educación	12/12/2011	14/12/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
246	190460	Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en el Distrito de huasmín, Provincia de Celendín - Cajamarca	3,592,920.00	agropecuaria	03/10/2011	03/10/2011
247	84611	Ampliación del servicio educativo de la institución educativa esmeralda de los andes de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho	3,585,433.00	Educación y cultura	15/05/2008	16/05/2008
248	2253835	Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis alberto Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	3,583,890.00	Transporte	20/02/2015	20/02/2015
249	79211	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de santiago de cao, Distrito de santiago de cao - Ascope - La Libertad	3,574,560.00	Salud y Saneamiento	28/03/2008	01/04/2008
250	171335	Mejoramiento de las vías internas en la urbanización el taro, Distrito de puente piedra - Lima - Lima	3,574,351.00	Transporte	16/12/2010	30/12/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
251	213095	Mejoramiento de calles en el a.h. ramal playa en el Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	3,570,508.00	Transporte	24/04/2012	04/05/2012
252	257003	Construcción, Rehabilitación de proyecto de pistas para el Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la av. primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano pastor sevilla y la av. separadora industrial en el sector 1, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	3,565,648.00	Transporte	18/04/2013	08/05/2013
253	201340	Mejoramiento de los pasajes de la mz a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor raul haya de la torre, Distrito de coishco - Santa - Ancash	3,525,654.00	vivienda y desarrollo urbano	13/01/2012	17/01/2012
254	211245	Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de hualagosday, Distrito de sanagoran - Sanchez Carrión - La Libertad	3,524,066.00	Transporte	09/04/2012	09/04/2012
255	174588	Construcción de la alameda recreacional en el Distrito de shapaja - San Martín - San Martín	3,499,518.00	vivienda y desarrollo urbano	02/03/2011	11/09/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
256	179448	Mejoramiento, Construcción de pavimentación, veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita del jr miguel grau cdas 4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolívar cda 2, jr Lima cda 1, Distrito lamud, Provincia de Luya - Amazonas	3,476,565.00	Transporte	13/05/2011	14/05/2011
257	44787	Mejoramiento del sistema de agua potable y desague en el centro poblado tambo real nuevo, Provincia de Santa - Ancash	3,475,142.00	Salud y Saneamiento	15/12/2006	20/05/2009
258	62810	Mejoramiento del sistema de riego presurizado huataccasa-k'ehuar, Distrito de huanquite - Paruro - Cusco	3,447,157.00	agraria	24/09/2007	16/11/2009
259	184754	Mejoramiento de la producción olivícola , Distrito de inclan - Tacna - Tacna	3,433,384.00	agropecuaria	25/07/2011	27/01/2012
260	201994	Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto salaverry sector 1 y 2, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	3,422,637.00	Transporte	17/01/2012	17/01/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
261	199340	Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. mayta capac(tra vía evita-ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu(tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra vía evit-coop.sta rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - Lambayeque	3,405,069.00	Transporte	16/12/2011	26/12/2011
262	245959	Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de el mirador, los cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	3,397,145.00	Saneamiento	24/12/2012	15/01/2013
263	143970	Construcción de proyecto de pistas y veredas complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	3,384,306.00	Transporte	29/01/2010	02/02/2010
264	47697	Construcción de colector principal tramo villa fap - camara de bombeo de desague, Provincia de Talara -Piura	3,375,134.00	Salud y Saneamiento	01/03/2007	11/11/2011
265	150066	Instalación de vivero para la reforestación participativa y Recuperación de áreas degradadas en la microcuenca sanquirhuato, Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho	3,372,075.00	ambiente	16/04/2010	17/06/2010

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
266	176962	Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante alvariano cuadra 02 en masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - Ucayali	3,369,823.00	Transporte	11/04/2011	31/05/2011
267	291405	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Santa Monica zona b en el centro poblado pucchun, Distrito mariscal Cáceres, Provincia de Camana - Arequipa	3,369,353.00	Transporte	31/03/2014	01/07/2015
268	201499	Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali	3,367,714.00	Transporte	12/01/2012	23/01/2012
269	35359	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal simón bolívar, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	3,355,817.00	Transporte	06/07/2006	01/07/2008
270	238704	Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque	3,351,087.00	Transporte	07/11/2012	08/11/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
271	147526	Mejoramiento del estado nutricional de niños menores de 3 años de edad de la micro red chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho	3,337,142.00	salud	12/03/2010	13/03/2010
272	104652	Instalación del sistema de agua potable y disposición de excretas en las localidades de pucunan, huagayog, antagasha, putaja, pocobamba y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana de tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco	3,333,623.00	Salud y Saneamiento	12/11/2008	14/11/2008
273	79471	Construcción de la institución educativa integrada pública de santiago de LLanco, Distrito de Santa maria del valle - Huánuco - Huánuco	3,327,046.00	Educación y cultura	20/03/2008	26/03/2008
274	137744	Mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura	3,305,282.00	agropecuaria	20/11/2009	10/03/2010
275	175584	Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del centro poblado limón de porcuya, Distrito de huarmaca - Huancabamba -Piura	3,299,040.00	Educación	22/03/2011	12/04/2011

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
276	262925	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas Horacio zeballos gámez y José Carlos Mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, Distrito de socabaya - Arequipa - Arequipa	3,298,115.00	Transporte	20/06/2013	08/08/2014
277	246802	Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 621 e I.E.S.M. N° 60588 de la comunidad de San Martín de Tipishca - Distrito Parinari - Provincia Loreto - departamento Loreto	3,269,859.00	Educación	05/01/2013	14/01/2013
278	292272	Creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la urbanización San Andrés V etapa III sector, Distrito de Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad	3,255,068.00	Transporte	10/04/2014	10/04/2014
279	222776	Creación del camino vecinal sector Platanal - sector Alto Cochayoc, Distrito de Quellón - La Convención - Cusco	3,248,551.00	Transporte	08/07/2012	21/10/2012
280	198327	Creación y Rehabilitación de las vías vehiculares y peatonales en el C.P.R. Tambo Viejo - Zona A, Distrito de Cieneguilla - Lima - Lima	3,236,017.00	vivienda y desarrollo urbano	03/01/2012	08/02/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Fase Pre Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Función	Fecha Registro	Fecha Viabilidad
281	228408	Creación de proyecto de pistas y veredas de la localidad de chuquis, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huánuco	3,231,701.00	Transporte	09/08/2012	09/08/2012
282	139319	Construcción de proyecto de pistas, graderías, veredas e implementación de áreas verdes en el asentamiento humano wari accopampa del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	3,231,044.00	Transporte	04/12/2009	05/03/2010
283	176713	Construcción del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos y campo nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	3,214,430.00	Saneamiento	11/04/2011	13/04/2011
284	83835	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. villa los jardines cono norte, Provincia de Santa - Ancash	3,214,252.00	Transporte	08/05/2008	02/06/2008

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

#### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
montos devengados superior a 3 millones  
montos proyectos viable superior a 3 millones  
proyectos activos en banco de inversiones  
se depuro proyectos con fechas incongruentes en secuencias

### Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

#### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
1	251879	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida república de venezuela entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa	37,520,237	33,132,336	0.00	33,132,336	27,991,353.52	SI
2	35798	Mejoramiento del sistema de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	42,278,059	36,212,991	42,278,059.00	36,212,991	34,342,784.16	SI
3	228051	Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - Yauli - Junín	26,802,573	27,752,709	0.00	27,752,709	15,581,423.43	SI
4	282659	Mejoramiento del puente villena rey en el, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	23,026,147	24,330,042	0.00	24,330,042	24,329,008.09	SI
5	20915	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la habilitación urbana municipal de la ciudad de Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali	22,022,889	23,486,158	0.00	23,486,158	23,486,158.11	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
6	49594	Mejoramiento de la producción en el sistema de agua potable de la ciudad de Pucallpa sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - Ucayali	21,143,417	0	0.00	19,260,652	21,866,010.76	SI
7	143916	Reconstrucción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash	7,141,910	13,828,379	0.00	13,828,379	12,502,911.36	SI
8	15005	Ampliación, Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	2,744,502	5,138,824	0.00	5,138,824	9,853,830.54	SI
9	119748	Instalación de conexiones domiciliarias de agua y desague en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna	13,862,934	11,838,466	0.00	11,838,466	9,950,791.82	SI
10	74672	Construcción del sistema eléctrico rural aislado de las comunidades del rio Urubamba y sepahua, Distrito de Achárate - La Convención - Cusco	0	0	0	13,978,481	14,210,197.64	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
11	4732	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para la ciudad de San Ignacio.	13,460,827	0	0.00	13,421,620	15,871,727.00	SI
12	110557	Construcción redes de agua y alcantarillado, con equipamiento y caseta del pozo tubular en el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima	13,088,006	0	0.00	11,999,474	12,683,093.94	SI
13	146021	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia de Santa - Ancash	9,916,404	10,015,650	0.00	10,015,650	9,957,887.16	SI
14	147146	Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del cuarto sector b, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque	10,683,644	0	0	10,993,315	10,558,040.78	SI
15	11864	Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Distrito de Inclan - Tacna	13,119,972	12,116,878	0.00	12,116,878	3,126,312.83	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
16	306295	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla comprendida entre la av. mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	9,984,989	9,984,989	0.00	9,984,989	7,382,615.65	SI
17	235741	Mejoramiento del servicio de transitabilidad por la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	9,995,974	9,995,974	0.00	9,995,974	9,246,747.20	SI
18	85031	Construcción, Mejoramiento de la vía expresa sector san Jerónimo, Distrito de san Jerónimo - Cusco - Cusco	10,530,272	0	0	9,985,535	10,344,872.32	SI
19	76931	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de el alto, Distrito de el alto - Talara -Piura	0	0	0	9,984,590	13,234,952.88	SI
20	209800	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima	4,444,363	11,045,277	0.00	11,045,277	5,506,167.84	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
21	146697	Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la república - av. grau). Distrito de la victoria, Provincia de Lima - Lima	0	0	0	9,972,892	9,972,671.64	SI
22	112675	Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco - abancay - Apurímac	10,240,268	0	0.00	9,962,385	10,001,536.26	SI
23	294979	Rehabilitación y Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	9,700,249	9,700,249	0.00	9,700,249	7,506,558.41	SI
24	230436	Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa daniel alomia robles, Distrito de yacus, Provincia de Huánuco - Huánuco	9,901,407	10,127,827	0.00	10,127,827	10,127,826.25	SI
25	250355	Mejoramiento de calles jr. Modesto Pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. 'Ricardo palma cdra. 4; jr. Espinar cdra. 2, 3 y 4; jr. Huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. Carlos honores cdra. 1, 2 y 3; jr. Pedro Ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo progreso - Tocache - San Martín	10,342,488	6,826,787	6,826,787.15	6,826,787	6,688,757.89	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
26	201752	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de putina punco, Distrito de san pedro de putina punco - Sandia - Puno	8,990,764	8,157,034	0.00	8,157,034	8,140,216.30	SI
27	234287	Creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenida de la localidad de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	9,572,210	9,779,871	0.00	9,779,871	9,679,871.47	SI
28	105444	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de Castilla -Piura -Piura	9,205,007	10,185,529	0.00	10,185,529	10,185,529.00	SI
29	232253	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el área rural de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - Puno	9,642,320	9,670,174	0.00	9,670,174	9,658,893.94	SI
30	211419	Mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio de picos e Instalación del sistema de desagüe en los caserios de picos, taracucho, Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, Distrito de Quinuabamba - Pomabamba - Ancash	5,031,151	8,744,278	0.00	8,744,278	4,838,277.09	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
31	41772	Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. vía de evitamiento norte y el aeropuerto armando revoredo iglesias, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	9,446,204	0	0	8,655,988	9,975,170.93	SI
32	209871	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho	8,650,522	8,855,257	0.00	8,855,257	8,731,606.59	SI
33	91948	Ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	8,635,245	0	0.00	8,628,416	8,266,589.77	SI
34	276928	Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización Santa teresita de la localidad de Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	9,658,411	9,925,161	0.00	9,925,161	9,925,160.69	SI
35	247052	Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San Martín	8,546,018	0	0.00	8,546,018	8,515,845.19	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
36	72671	Mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde Montenegro hasta chilaco pelados, Provincia de Sullana -Piura	0	0	0	8,544,766	9,638,444.04	SI
37	238806	Construcción y Mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash	8,341,815	9,927,188	0.00	9,927,188	9,869,441.97	SI
38	231070	Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito de Soritor - Moyobamba - San Martín	8,364,280	9,800,527	0.00	9,800,527	9,760,076.42	SI
39	199535	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la localidad de lamud y anexos, Provincia de Luya - Amazonas	6,718,190	0	0	8,299,335	6,692,132.52	SI
40	61274	Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento básico del c. p cruz del medano y sus anexos el porvenir, san miguel, Santa elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del caserío lagartera, Distrito de morrope - Lambayeque - Lambayeque	8,247,914	0	0	8,247,915	8,246,417.00	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
41	250157	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	3,297,020	9,745,384	0.00	9,745,384	9,745,383.63	SI
42	180315	Mejoramiento de la carretera mochumi - huaca quemada- maravillas - San Isidro -las banquitas, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque	8,359,828	9,556,818	0.00	9,556,818	9,522,464.99	SI
43	53481	Instalación del sistema de alcantarillado del sector alto salaverry, Distrito de moche - Trujillo - La Libertad	7,907,263	8,981,427	0.00	8,981,427	8,969,044.91	SI
44	193914	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	6,946,083	6,946,083	0.00	6,946,083	6,908,494.63	SI
45	222220	Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	8,014,450	8,014,450	0.00	8,014,450	7,817,747.10	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
46	206461	Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Juan del Oro del, Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno	5,496,920	6,613,812	0.00	6,613,812	6,400,383.75	SI
47	129599	Construcción de proyecto de pistas y Mejoramiento de veredas en el p.j. Miraflores tercera zona, Provincia de Santa - Ancash	5,113,283	5,888,582	0.00	5,888,582	5,818,582.33	SI
48	288972	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , Distrito de victor larco herrera - Trujillo - La Libertad	7,362,164	7,647,164	0.00	7,647,164	7,643,400.00	SI
49	140023	Rehabilitación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas del jirón abtao, tramo av. miguel grau y av. mexico, Distrito de la victoria - Lima - Lima	7,606,253	7,606,253	0.00	7,606,253	6,895,769.16	SI
50	125554	Mejoramiento y Rehabilitación de la trocha carrozable punto unión - huancamina - tantacoto - pucapiteg, Distrito de Marias - Dos de Mayo - Huanuco	7,488,793	0	0.00	7,488,793	7,488,793.00	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
51	76954	Construcción de carretera la esperanza, Santa rosa la florida y la perla del imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas	2,972,200	8,785,643	0.00	8,785,643	9,994,850.39	SI
52	259331	Instalación del malecón turístico en el puerto internacional de la balsa, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca	7,173,653	5,128,696	0.00	5,128,696	5,128,695.84	SI
53	184577	Mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado en el cercado de villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali	7,315,518	6,202,593	0.00	6,202,593	5,795,335.13	SI
54	208885	Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	3,971,987	8,142,089	0.00	8,142,089	8,140,483.83	SI
55	182258	Mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, Distrito de la Molina - Lima - Lima	8,224,851	0	0.00	6,929,434	7,218,106.54	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
56	175022	Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la i.e san Agustín en la localidad de la matanza, Provincia de Morropón -Piura	6,871,555	7,108,730	0.00	7,108,730	7,108,730.35	SI
57	238443	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nro. 0430 simón bolívar - madre mía, Distrito de nuevo progreso - Tocache - San Martín	6,841,254	6,841,254	0.00	6,841,254	6,841,253.45	SI
58	251862	Mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa	6,088,764	6,323,824	0.00	6,323,824	6,288,770.15	SI
59	179497	Construcción de proyecto de pistas, veredas y áreas verdes en el jirón arica, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	6,480,250	5,570,240	0.00	5,570,240	3,058,039.82	SI
60	279225	Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - Ancash	6,551,525	6,551,525	0.00	6,551,525	6,441,287.54	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
61	224406	Mejoramiento de calles del Distrito de ahuycha, Provincia de Tayacaja - Huancavelica	6,377,248	6,377,248	0.00	6,377,248	6,372,889.80	SI
62	119579	Construcción y Mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, Provincia de Santa - Ancash	7,295,670	0	0.00	6,300,900	7,608,369.39	SI
63	129718	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. Miraflores bajo, Provincia de Santa - Ancash	4,799,734	5,285,514	0.00	5,285,514	5,285,512.84	SI
64	172434	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la av garcilaso entre los Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco	5,335,340	5,858,956	0.00	5,858,956	5,563,006.40	SI
65	139964	Rehabilitación de los jirones: Callao, conde de superunda, cañete, chancay, Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima	5,998,860	0	0	5,999,350	5,975,055.01	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
66	143362	Construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista hermosa y caserios Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - Amazonas	5,999,017	0	0.00	5,999,324	6,611,325.00	SI
67	66485	Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín de porres - entre av. atahualpa y av. héroes del cenepa, mollepampa, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	4,883,771	0	0	5,997,694	4,677,027.65	SI
68	182473	Mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de la banda de shilcayo - San Martín - San Martín	7,768,605	6,635,579	6,635,578.78	6,635,579	6,363,149.43	SI
69	136638	Mejoramiento y remodelación urbanística de la av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y ovalo quiñones sector 05, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	6,308,827	0	0.00	6,408,036	5,933,067.75	SI
70	101831	Instalación y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios urbano marginales de la zona norte de la ciudad de ilave, Provincia de el Collao - Puno	7,782,778	7,782,778	0.00	7,782,778	7,544,521.92	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
71	234297	Mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la institución educativa pública integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - Loreto	6,740,361	6,921,695	0.00	6,921,695	6,912,623.44	SI
72	172869	Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - Loreto	4,981,423	5,900,858	0.00	5,900,858	5,486,721.92	SI
73	146430	Mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciones educativas iniciales del ámbito rural, Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco	5,929,593	6,103,233	0.00	6,103,233	6,050,901.23	SI
74	248983	Construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del Distrito de nueva requena - Coronel Portillo - Ucayali	6,192,792	6,192,792	0.00	6,192,792	5,433,398.63	SI
75	131707	Instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali	6,402,658	0	0	5,958,278	5,565,112.29	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
76	112942	Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali	6,487,540	0	0	5,956,541	5,385,978.80	SI
77	94749	Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de octubre , localidad de Lamas, Provincia de Lamas - San Martín	5,417,185	6,266,893	0.00	6,266,893	6,266,892.61	SI
78	199447	Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las delicias, cruz maca Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	7,115,308	7,728,811	0.00	7,728,811	7,648,811.02	SI
79	81755	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la av. jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. san Agustín, Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín	5,693,779	6,479,631	0.00	6,479,631	6,459,761.30	SI
80	102321	Mejoramiento y renovación de redes de agua y desague de la localidad de lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica	5,815,132	0	0	5,937,952	6,123,304.04	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
81	178776	Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Arequipa, en la urbanización Alto Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa	5,927,622	5,946,528	0.00	5,946,528	5,736,957.85	SI
82	71621	Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya - Ucayali	6,147,968	8,480,665	8,222,097.00	8,480,665	8,468,733.03	SI
83	147959	Rehabilitación de la carretera chacachaca-Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	5,893,336	6,160,614	0.00	6,160,614	6,091,581.27	SI
84	177395	Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundaria de la i.e molino, Distrito de molino - Pachitea - Huanuco	5,892,852	0	0.00	5,892,852	5,892,851.55	SI
85	203002	Mejoramiento de la av. inca garcilaso de la vega cdas. 09 al 11, av. José Feliciano paredes cdas. 01 al 09 y jr. Cahuide cdra. 01 de la localidad de Masisea, Distrito de Masisea - Coronel Portillo - Ucayali	7,630,356	5,767,167	0.00	5,767,167	5,694,004.45	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
86	227387	Mejoramiento Ampliación y equipamiento de la i.e 19 de junio, del Distrito de salitral, Provincia de Sullana -Piura	5,860,292	5,982,630	0.00	5,982,630	5,982,629.12	SI
87	116151	Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de cañaveral, casitas, la rinconada, huaquilas, tamarino, averías y trigal del Distrito de casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes	6,246,158	0	0.00	5,845,689	7,035,253.33	SI
88	165893	Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. antenor orrego, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	3,916,883	3,981,437	0.00	3,981,437	3,981,436.39	SI
89	81449	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. el acero, Provincia de Santa - Ancash	0	0	0	5,823,628	4,776,158.07	SI
90	147578	Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios bellavista, primavera, centro y nueva ciudad de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara -Piura	2,968,765	3,313,799	0.00	3,313,799	3,421,030.14	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
91	274491	Mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	6,540,611	6,710,269	0.00	6,710,269	6,710,269.20	SI
92	204270	Instalación y Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de alccavictoria y sus 16 sectores , Distrito de velille - Chumbivilcas - Cusco	6,068,283	6,068,283	0.00	6,068,283	6,056,556.82	SI
93	95564	Mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto vilcabamba, Distrito de pangoa - Satipo - Junín	5,878,096	0	0.00	5,800,000	4,752,063.21	SI
94	41025	Mejoramiento de pavimento de la avenida Bolognesi entre carretera panamericana y calle miguel grau seminario, Distrito de el alto - Talara -Piura	0	0	0	5,751,718	4,075,277.92	SI
95	188334	Creación de proyecto de pistas y veredas en la cooperativa Santa rosa de Parcona y asociaciones de vivienda villa san juan de marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, Distrito de Parcona - Ica - Ica	5,744,032	0	0.00	5,719,810	6,192,539.83	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------	---------------------	---------

									de Viabilidad
96	108620	Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -12, jirón colon cuadras 1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín	4,250,268	0	0	5,691,024	3,610,315.79	SI	
97	248631	Creación de la pavimentación de las calles de los sectores san diego, Santa cristina, el establo y barrio Piura, Distrito de comandante Noel - Casma - Ancash	3,349,297	0	3,584,789.68	5,689,618	3,727,526.32	SI	
98	178799	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de posic, Distrito de posic - Rioja - San Martín	5,684,422	6,188,942	0.00	6,188,942	6,188,842.54	SI	
99	156016	Construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado en los anexos de nueva villa, maría reiche newman, virgen de chapi de inversión, 28 de julio , Distrito de vista alegre - Nazca - Ica	5,626,440	0	0.00	5,658,773	6,046,921.98	SI	
100	170509	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de octubre, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	5,402,964	0	0	5,654,491	5,480,027.77	SI	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
101	278522	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n 22033, en la localidad de pichaca, Distrito Pichaca - Huaytara - Huancavelica	5,813,967	5,860,510	0.00	5,860,510	5,860,510.06	SI
102	288119	Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de nivel inicial n 577 de pichaca, n 256 de pelapata, n 611 de pichcchahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca del, Distrito de pichaca - Huaytara - Huancavelica	6,707,745	6,907,924	0.00	6,907,924	6,887,483.29	SI
103	96448	Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de puerto inca, Provincia de puerto inca - Huanuco	7,165,962	8,155,644	8,155,644.00	8,155,644	7,386,361.15	SI
104	149155	Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuerdas 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle teniente mejía cuerdas 12,13,14,15,16, villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali	3,416,131	6,906,449	0.00	6,906,449	6,973,319.51	SI
105	90557	Mejoramiento de vías urbanas con pavimento rígido de la principales calles, san pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca-Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	4,955,411	0	0.00	5,493,185	4,868,880.89	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
106	177901	Construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, los jardines, ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, las violetas, los claveles, las margaritas nuevo chao, Distrito de chao - viru - La Libertad	6,592,302	6,885,462	0.00	6,885,462	6,885,462.13	SI
107	111777	Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles de los sectores alto de la paloma, la primavera y san antonio, Distrito de huarmaca - Huancabamba -Piura	5,406,221	6,852,023	0.00	6,852,023	6,846,553.10	SI
108	205481	Mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de isivilla y aymaña, Distrito de corani - Carabaya - Puno	6,448,466	6,448,466	0.00	6,448,466	6,352,968.87	SI
109	152717	Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua potable y desague en el pueblo de san anton, Distrito de san anton - Azángaro - Puno	5,723,791	0	0.00	5,444,846	5,624,991.00	SI
110	247869	Instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - chaquipa, Distrito de capillas, Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	5,416,796	5,416,796	0.00	5,416,796	5,416,795.88	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
111	116073	Construcción e implementación del camal municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	0	0	0	5,348,507	5,505,547.68	SI
112	61150	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. primero de mayo, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash	4,352,531	0	0.00	5,311,331	4,827,134.67	SI
113	194775	Mejoramiento del ingreso de autopista a salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	5,808,003	5,808,003	0.00	5,808,003	5,807,997.77	SI
114	237831	Mejoramiento, Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal Enrique Lopez albuja i y ii etapa del centro poblado san antonio, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	4,227,710	4,223,466	0.00	4,223,466	3,817,517.24	SI
115	104468	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de pulpuliag, san Cristóbal y cahuac, Distrito de cahuac - yarowilca - Huanuco	5,301,134	5,518,206	0.00	5,518,206	5,451,632.41	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
116	231050	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge basadre, Distrito de el porvenir - Trujillo - La Libertad	5,815,209	5,882,877	0.00	5,882,877	5,882,876.34	SI
117	243715	Mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	5,242,343	5,242,343	0.00	5,242,343	5,024,175.01	SI
118	170932	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de vivienda fhiladelfia ii etapa; asociaciones de vivienda Santa maria del valle iii, las casuarinas de Santa rosa y urbanización san remo ii, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	5,287,892	0	0	5,234,790	5,397,395.90	SI
119	63915	Rehabilitación y Mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad coasa, Distrito de coasa - Carabaya - Puno	5,872,884	0	0.00	5,208,616	6,056,185.84	SI
120	250056	Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de yanama, Provincia de Yungay - Ancash	5,192,613	5,192,613	0.00	5,192,613	5,192,612.05	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
121	218699	Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	5,719,857	5,879,941	0.00	5,879,941	5,879,940.71	SI
122	200701	Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier heraud del barrio centro, Distrito de huancan - Huancayo - Junín	5,172,265	0	0.00	5,172,265	5,165,255.95	SI
123	232415	Mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera lopez de islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	5,246,943	6,104,661	0.00	6,104,661	6,080,625.40	SI
124	216216	Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las instituciones educativas de nivel primaria en las comunidades de pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, Distrito de pichaca - Huaytara - Huancavelica	6,513,546	6,791,950	0.00	6,791,950	6,783,207.36	SI
125	186838	Recuperación y Ampliación de la pavimentación y veredas de las principales calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de querocotillo - Cutervo - Cajamarca	4,947,527	0	0.00	5,098,136	4,877,912.12	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
126	177286	Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 80528 del caserío suruvara, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	5,092,595	0	0	5,092,595	5,092,562.00	SI
127	109097	Mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos del c. p. de pichiu quinuaragra, Distrito de san marcos - Huari - Ancash	0	0	0	3,028,139	7,177,873.93	SI
128	219872	Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, Distrito de shupluy, Provincia de Yungay - Ancash	5,326,280	5,163,848	0.00	5,163,848	5,154,847.87	SI
129	67657	Construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y vía auxiliar pronaa, av 02 entre jr la cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	4,893,087	0	0	5,000,872	4,734,383.27	SI
130	121409	Mejoramiento y Rehabilitación de la av. naciones unidas y el jr. ricardo herrera, tramo av. argentina - av. venezuela, cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima	5,000,000	0	0	5,000,000	4,999,952.35	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
131	111333	Mejoramiento e instalación de agua potable y saneamiento de cuypampa, cerro negro, collasgon, corral colorado, querobal y huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez Carrión - La Libertad	5,183,576	6,035,433	0.00	6,035,433	6,014,323.95	SI
132	173996	Construcción e implementación de ocho instituciones educativas iniciales en el ámbito rural, Distrito de pichari - La Convención - Cusco	5,167,264	0	0.00	4,968,132	6,288,815.28	SI
133	207129	Mejoramiento y Rehabilitación de las vías principales y secundarias de villa Atalaya, Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali	5,296,160	4,459,615	0.00	4,459,615	4,160,700.77	SI
134	73478	Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. Micaela bastidas del centro poblado de incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	4,909,100	5,534,210	0.00	5,534,210	5,503,976.82	SI
135	50546	Construcción de proyecto de pistas y veredas, de la junta vecinal sector a-3 chen chen, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	0	0	0	4,895,571	5,216,248.28	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
136	95429	Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza jose abelardo quiñones , Distrito de san juan bautista - Maynas - Loreto	4,506,976	3,960,805	0.00	3,960,805	3,984,198.91	SI
137	92955	Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. primero de mayo de las cuadras del 1 a la 12, Distrito de morales - San Martín - San Martín	6,802,826	4,932,039	0	4,932,039	5,092,039.12	SI
138	84069	Mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el ejercito del Distrito de huamachuco, Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad	799,261	3,684,953	0.00	3,684,953	3,654,511.45	SI
139	111008	Mejoramiento y Rehabilitación del camino vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de Ambo, Provincia de Ambo - Huanuco	5,102,368	0	0.00	4,867,442	5,172,363.50	SI
140	228204	Rehabilitación, Mejoramiento de la infraestructura vial de la av. ricardo palma - cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	5,299,182	5,176,860	0.00	5,176,860	5,176,859.84	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
141	63764	Construcción de veredas en el p.j. villamaria, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash	4,594,877	0	0.00	4,831,461	4,855,030.27	SI
142	53796	Construcción de reservorio y Mejoramiento del canal de riego pacahua - capunto de la localidad de solajo, Distrito de carumas, Mariscal Nieto - Moquegua	0	0	0	4,826,486	4,008,403.70	SI
143	127271	Ampliación de seis aulas, Construcción de losa multideportiva y cerco perimétrico y equipamiento en la i.e.n 32509 de la localidad de Santa rosa de shapajilla, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huanuco	5,653,882	5,721,682	0.00	5,721,682	5,710,882.18	SI
144	111595	Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	0	0	0	4,809,273	3,440,751.68	SI
145	189738	Mejoramiento de la capac. Resol. De los serv. maternos infantiles del 1er. nivel de atención en los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito de llochegua - Huanta - Ayacucho	4,801,285	0	0.00	4,801,285	4,801,284.64	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
146	196206	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado sanquira, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	4,957,773	0	0.00	4,798,011	4,874,776.11	SI
147	196297	Mejoramiento y modernización con innovación turística de la av. oscar r. benavides en el Distrito de Chíncha alta, Provincia de Chíncha - Ica	4,796,516	0	0.00	4,796,516	4,143,537.37	SI
148	205592	Creación de proyecto de pistas y veredas de las calles julio vásquez acuña, el gavián, fredesvindo vásquez acuña, Cajamarca, segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio malca, tacabamba y humberto carranza piedra chalarca, Distrito de chalarca - Chota - Cajamarca	4,402,693	4,197,864	0.00	4,197,864	4,085,090.82	SI
149	135424	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cusco	4,325,904	6,195,131	0	6,195,131	5,986,018.61	SI
150	104792	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, Distrito de angamarca - Santiago de Chuco - La Libertad	5,209,388	0	0	4,757,039	3,552,223.26	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
151	201099	Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	3,633,966	3,800,309	0.00	3,800,309	3,417,382.30	SI
152	175549	Mejoramiento de las calles Miraflores, los conquistadores, 03 de junio, buenos aires, pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto	5,287,726	5,513,126	0.00	5,513,126	5,247,802.68	SI
153	231342	Construcción proyecto de pistas y veredas en el casco urbano de Namballe, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca	4,720,171	5,446,693	0.00	5,446,693	5,387,444.87	SI
154	182474	Instalación de la pavimentación y veredas de san Bartolomé - ii etapa, Distrito de Santa maria - Huaura - Lima	4,708,880	5,138,708	0.00	5,138,708	5,096,208.24	SI
155	187411	creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el p.j. miramar alto del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	3,973,634	3,973,634	0.00	3,973,634	3,853,005.36	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
156	231175	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las principales calles del centro poblado unificado jose carlos Mariátegui, Distrito de Huaura - Huaura - Lima	3,730,444	5,103,353	0.00	5,103,353	5,103,351.02	SI
157	193429	Ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, comunidades, Distrito de santillana - Huanta - Ayacucho	4,637,451	0	0.00	4,637,451	4,586,857.12	SI
158	186845	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas farias. en el centro urbano de Sicaya, Distrito de Sicaya - Huancayo - Junín	4,641,012	4,939,354	4,855,348.02	4,939,354	4,858,038.49	SI
159	117077	Ampliación y sustitución de infraestructura en la institución educativa nº 14011 nuestra señora del pilar del aa. hh. San Martín del Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura	5,016,831	5,448,392	0.00	5,448,392	5,448,691.86	SI
160	200101	Instalación e implementación del centro de control de la seguridad ciudadana en la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,484,344	4,701,685	0.00	4,701,685	4,175,240.35	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
161	180429	Mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en el, Distrito de pacora - Lambayeque - Lambayeque	4,579,849	0	0.00	4,579,849	4,579,848.52	SI
162	57376	Mejoramiento y Construcción de planta de tratamiento del sistema agua potable y tratamiento de agua servida del Distrito de sivia - Huanta - Ayacucho	5,022,395	0	0.00	4,565,815	5,468,047.84	SI
163	59693	Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	4,959,175	0	0.00	4,545,289	5,825,544.12	SI
164	150170	Instalación del sistema de alcantarillado, en el, Distrito de san roque de cumbaza - Lamas - San Martín	3,600,805	4,237,617	0.00	4,237,617	4,164,802.11	SI
165	142697	Construcción de proyecto de pistas y veredas en calles del a.h. asunción n 08 en el Distrito de imperial, Provincia de Cañete - Lima	4,853,882	6,574,554	6,004,722.00	6,574,554	6,508,834.74	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
166	195954	Mejoramiento de las vías del jr. ramirez hurtado cuerdas 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuerdas 1, 2 y 3 en la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,578,157	4,578,157	0	4,578,157	3,525,813.86	SI
167	267697	Mejoramiento de los servicios de saneamiento básico de la ciudad de raquia, Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash	4,485,046	4,485,046	0.00	4,485,046	4,485,046.00	SI
168	73342	Instalación de un centro médico municipal para la atención en servicios de salud itinerante en el, Distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna	0	0	0	4,484,536	4,677,216.19	SI
169	204892	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de villa Santa Ana sector 1 la huaca, Distrito de la huaca - Paíta - Piura	4,655,236	101,924	0.00	101,924	4,754,303.55	SI
170	108889	Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, cuerdas 3 a la 15 y victor andres belauende, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	4,337,296	0	0	4,468,466	4,323,740.29	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
171	86130	Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles del barrio el volante el alto, Distrito de el alto - Talara -Piura	0	0	0	4,431,514	4,551,950.65	SI
172	179794	Construcción de proyecto de pistas, veredas y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, Distrito de san juan bautista - Ica - Ica	0	0	0	4,431,179	4,641,733.19	SI
173	101494	Ampliación, Mejoramiento de las principales calles de la localidad de tamshiyacu ,, Distrito de fernando lores - Maynas - Loreto	5,172,003	0	5,172,002.62	4,389,849	4,578,977.06	SI
174	109698	Construcción e implementación escolar y mobiliario educativo de la i.e. n° 11033 "mario samamé boggio - Distrito Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	4,501,200	0	0.00	4,369,792	4,602,645.00	SI
175	186237	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro poblado tartar grande, Distrito de los baños del inca - Cajamarca - Cajamarca	4,585,651	0	0.00	4,355,568	5,158,517.78	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
176	88176	Mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, puyupata, norte paylla y chimpastana, Provincia de Melgar - Puno	4,360,870	4,423,048	0.00	4,423,048	4,405,041.58	SI
177	126737	Construcción integral de la avenida 1 en chimbote, Provincia de Santa - Ancash	3,705,104	0	0	4,320,179	4,112,701.22	SI
178	183762	Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali	3,753,160	0	0	4,304,136	3,769,889.32	SI
179	67723	Mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito de calería, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,405,380	0	0	4,302,069	4,214,726.38	SI
180	150551	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la calle atahualpa, Distrito de Castilla -Piura -Piura	4,178,377	0	0.00	4,155,686	4,213,388.46	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
181	175281	Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan José bardales chuquiipióndo, jesus de nazareth, las palmas, y gral. merino de villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto	4,256,121	4,481,521	0.00	4,481,521	4,251,117.77	SI
182	272432	Mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y vías conexas de la ciudad de ollaraya, Distrito de ollaraya - Yunguyo - Puno	4,361,015	4,361,015	0.00	4,361,015	4,349,515.78	SI
183	171487	Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura	3,593,041	3,652,551	0.00	3,652,551	3,598,250.02	SI
184	171472	Mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, Distrito de samanco - Santa - Ancash	4,279,447	0	0.00	4,280,825	3,991,259.62	SI
185	248829	Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada fernando belaunde terry de la localidad de quio, Distrito de cayna - Ambo - Huánuco	4,275,678	0	0.00	4,275,678	4,275,676.94	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
186	177616	Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, organizacionales y comerciales de la cadena de plátano en la, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco	4,255,979	4,255,979	0.00	4,255,979	3,751,368.11	SI
187	231877	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la institución educativa n 32304 de tingo chico, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huánuco	4,320,254	4,391,673	0.00	4,391,673	4,320,254.48	SI
188	192374	Creación de la infraestructura urbana del sector taquila, centro poblado las delicias, Distrito de moche - Trujillo - La Libertad	4,821,899	4,695,203	0.00	4,695,203	4,552,667.45	SI
189	125249	Construcción y reubicación de la institución educativa primaria y secundaria de menores n° 60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la localidad de maypuco, Distrito de urarinas - Loreto - Loreto	4,168,016	4,168,016	0	4,168,016	3,892,252.19	SI
190	293064	Mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en la localidad de puerto alegría, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	4,158,062	0	0.00	4,158,062	4,039,457.09	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
191	69305	Mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy wayna - progreso, Distrito de echarate - La Convención - Cusco	0	0	0	4,156,111	5,379,549.34	SI
192	149632	Construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - tambone - putacca - moya, Provincia de Huancavelica - Huancavelica	3,449,762	3,470,262	0.00	3,470,262	3,469,701.03	SI
193	176878	Ampliación del sistema de electrificación en las 16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs de colpas, Distrito de colpas - Ambo - Huánuco	4,131,173	4,131,173	0	4,131,173	4,131,172.99	SI
194	230106	Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida ricardo palma tramo av. américa sur hasta la carretera industrial, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	4,249,535	4,267,842	0.00	4,267,842	3,915,367.28	SI
195	228228	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la avenida Arequipa en la localidad de umachiri, Distrito de umachiri - Melgar - Puno	4,368,022	4,368,022	0.00	4,368,022	4,102,408.16	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
196	108306	Construcción del sistema de agua san felipe, Distrito de san felipe - Jaen - Cajamarca	4,100,068	0	0.00	4,100,068	4,234,580.63	SI
197	255629	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - Ayacucho	4,092,105	3,800,900	0.00	3,800,900	3,658,091.01	SI
198	92945	Instalación saneamiento básico integral de la sub-cuenca chicon, Provincia de Urubamba - Cusco	4,253,034	5,238,544	0.00	5,238,544	4,802,526.50	SI
199	170578	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las asociación de propietarios de vivienda san remo iii, filadelfia iv y la avenida bertello, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	4,151,294	0	0	4,067,325	3,859,803.89	SI
200	156736	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle korihuayrachina del apv. huayracpunko del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco	4,212,113	5,222,654	0.00	5,222,654	4,508,068.84	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
201	283218	Creación de proyecto de pistas, veredas y drenaje pluvial de las calles: jr. colon, jr. alto Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la localidad de lamud, Provincia de Luya - Amazonas	3,993,566	4,033,567	0.00	4,033,567	4,008,780.24	SI
202	176475	Rehabilitación y Mejoramiento de 35 + 420 km de camino vecinal cochabamba chico - tauribamba, Distrito de huachocolpa - Tayacaja - Huancavelica	4,301,441	0	0.00	4,019,520	4,522,773.62	SI
203	176906	Ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública integrada damaso beraun pichgas, Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco	4,004,732	4,105,503	0.00	4,105,503	4,105,953.76	SI
204	49739	Mejoramiento de vías urbanas zona ii del centro poblado san francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	4,232,958	0	0.00	3,996,148	4,368,725.97	SI
205	266651	Mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 san juan, Distrito de san juan - Cajamarca - Cajamarca	3,993,206	3,993,206	0.00	3,993,206	3,993,206.45	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
206	187802	Recuperación de la capacidad operativa del servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y de la cultura de prevención en los centros poblados de echarati, palma real, kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de echarate - La Convención - Cusco	4,294,915	0	0.00	3,961,693	5,137,899.69	SI
207	170011	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la av. andres avelino caceres, Distrito de pichari - La Convención - Cusco	4,100,134	4,100,134	0.00	4,100,134	3,941,336.69	SI
208	98896	Construcción de proyecto de pistas y veredas del grupo habitacional nro. 5 del aa.hh cruz de motupe, Distrito de san juan de lurigancho - Lima - Lima	3,496,247	0	0.00	3,954,553	3,598,439.44	SI
209	197671	Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 80575 jose maria arguedas del caserío monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	4,184,599	4,184,599	0.00	4,184,599	4,177,222.92	SI
210	201177	Creación del camino vecinal entre la comunidad de La Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco	4,326,053	4,672,484	0.00	4,672,484	4,500,381.65	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
211	192759	Ampliación del sistema de agua potable y Rehabilitación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas del centro poblado de chocos, Provincia de Yauyos - Lima	3,957,465	4,088,852	0.00	4,088,852	4,088,751.97	SI
212	173670	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la i.e. colegio nacional agropecuario jose luis purizaca aldana - los ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	5,037,898	5,037,898	0.00	5,037,898	4,573,267.83	SI
213	204542	Creación de pavimentos, veredas y sardineles en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica - Ica	3,934,209	3,945,009	0.00	3,945,009	3,934,455.80	SI
214	84777	Construcción de infraestructura e implementación con mobiliario escolar en la institución educativa n° 32075 de tambogan, Distrito de churubamba - Huánuco - Huánuco	4,331,729	0	0	3,938,735	4,724,340.66	SI
215	22366	Construcción de proyecto de pistas y veredas urb. las fresas, Provincia de Callao - Callao	4,266,845	0	0.00	3,930,278	4,264,449.92	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
216	141638	Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	3,923,045	3,923,045	0.00	3,923,045	3,751,969.55	SI
217	116532	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - Distrito de marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad	5,095,553	0	0.00	3,921,210	4,941,573.00	SI
218	157087	Mejoramiento integral de la berma central en la prolongación av. de la cultura del, Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco	3,986,369	4,959,547	0.00	4,959,547	3,170,521.19	SI
219	194134	Mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito de ahuac - Chupaca - Junin	3,912,021	3,912,021	0.00	3,912,021	3,912,019.23	SI
220	178844	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, Sebastian barranca, prolong. miguel Grau, Santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona este, Distrito de Parcona - Ica - Ica	3,873,136	0	0	3,910,374	3,843,135.50	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
221	104700	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para el logro del aprendizaje establecido en el diseño curricular por niveles , en la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, Provincia de Dos de Mayo - Huánuco	4,291,611	4,718,179	0.00	4,718,179	4,653,616.31	SI
222	196964	Mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03- barrio Santa rosa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,986,123	4,986,123	0.00	4,986,123	4,370,932.69	SI
223	138466	Fortalecimiento y Ampliación del servicio de seguridad ciudadana de independencia, Distrito de independencia - Lima - Lima	3,087,234	250,000	0.00	250,000	3,936,952.63	SI
224	165019	Construcción de proyecto de pistas, veredas e implementación de áreas verdes del asentamiento humano el señor del huerto del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	3,667,091	3,614,756	0.00	3,614,756	3,614,756.04	SI
225	157514	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. maria goretta, Distrito de Castilla - Piura -Piura	118,525	3,666,319	0.00	3,666,319	4,036,813.92	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
226	84891	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, Distrito de morales - San Martín - San Martín	4,963,347	5,344,095	5,344,094.71	5,344,095	4,439,117.33	SI
227	284566	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades quinjalca, shilmal, lamche, zenla, Distrito de quinjalca - Chachapoyas - Amazonas	3,617,158	3,617,158	0.00	3,617,158	3,527,157.98	SI
228	194194	Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición sallcahuara - coricocha - león pampa - riego pampa - Santa Ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito de vilca - Huancavelica - Huancavelica	3,812,417	0	0.00	3,812,417	3,766,351.50	SI
229	176948	Ampliación y reposición de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública n 32327 de cruzpampa, Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco	3,772,405	0	0.00	3,772,405	3,772,405.00	SI
230	151465	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal del barrio 04, sector 02 etapa-urb. pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	3,342,531	3,227,765	0.00	3,227,765	3,210,089.88	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
231	239235	Mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 i.e.i del ámbito rural del, Distrito de samugari - La Mar - Ayacucho	3,751,445	0	0.00	3,751,445	3,751,444.76	SI
232	55299	Construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, Provincia de Ilo - Moquegua	3,877,104	0	0	3,750,351	3,264,162.34	SI
233	102718	Construcción y equipamiento del complejo educativo bilingue rogelio nanantai shijan - localidad de sachapapa - Distrito de manseriche - Datem del Marañón - Loreto	4,084,149	0	0	3,735,804	3,591,903.11	SI
234	173205	Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	3,470,012	3,470,012	0.00	3,470,012	3,102,832.73	SI
235	196707	Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre los jirones sucre y 9 de diciembre, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	4,737,885	4,737,885	0.00	4,737,885	4,516,589.62	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
236	145208	Instalación del sistema alcantarillado en el, Distrito de Iaria - Huancavelica - Huancavelica	3,832,256	0	0.00	3,733,180	3,843,662.34	SI
237	202028	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles La Mar, sucre, abelardo quiñones, Santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegría en alto salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	3,792,612	3,869,027	0.00	3,869,027	3,869,026.89	SI
238	116841	Construcción del puente vehicular sobre el río Cumbaza, en la localidad de San Roque de Cumbaza, Distrito de San Roque de Cumbaza, Provincia de Lamas-San Martín	3,811,719	0	0	3,718,750	4,316,060.51	SI
239	185797	Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del a.h. nuevo Jerusalén sector I, Distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad	3,424,154	0	0.00	3,715,320	3,453,676.98	SI
240	171153	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las asociaciones Los Olivos de Santa Rosa, Los Robles, Venecia, Virgen del Carmen y Los Chasquis IV etapa, Distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima	3,682,628	0	0.00	3,712,795	3,347,611.54	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
241	144086	Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular en la avenida flora Tristán, Distrito de la Molina - Lima - Lima	3,414,519	0	0.00	3,696,775	3,767,085.48	SI
242	199120	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrado n 32605 de muña, Distrito de chaglla - Pachitea - Huánuco	3,823,679	0	0.00	3,671,075	3,923,250.72	SI
243	174481	Ampliación de la vía de ingreso y Construcción de proyecto de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de el alto - Talara -Piura	0	0	0	3,666,436	3,109,650.05	SI
244	59587	Mejoramiento de proyecto de pistas, Construcción de veredas y alameda central en la av. san antonio de padua del c.p. san antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	3,468,161	0	0	3,656,603	3,873,236.67	SI
245	197759	Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa n 32616 de pampamarca, centro poblado de pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - Huanuco	4,469,476	0	0.00	3,637,329	4,570,826.04	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
246	190460	Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en el Distrito de huasmín, Provincia de Celendín - Cajamarca	4,793,212	0	4,793,212.00	3,592,920	3,660,363.64	SI
247	84611	Ampliación del servicio educativo de la institución educativa esmeralda de los andes de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho	3,941,696	0	0	3,585,433	3,968,839.95	SI
248	2253835	Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis alberto Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	4,260,502	3,880,092	0.00	3,880,092	3,869,591.86	SI
249	79211	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de santiago de cao, Distrito de santiago de cao - Ascope - La Libertad	0	0	0	3,574,560	4,144,609.73	SI
250	171335	Mejoramiento de las vías internas en la urbanización el taro, Distrito de puente piedra - Lima - Lima	4,198,254	4,843,543	0.00	4,843,543	4,783,747.89	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
251	213095	Mejoramiento de calles en el a.h. ramal playa en el Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	4,170,447	4,170,447	0.00	4,170,447	4,153,306.88	SI
252	257003	Construcción, Rehabilitación de proyecto de pistas para el Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la av. primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano pastor sevilla y la av. separadora industrial en el sector 1, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	3,477,856	3,529,018	0.00	3,529,018	3,525,337.63	SI
253	201340	Mejoramiento de los pasajes de la mz a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor Raúl haya de la torre, Distrito de coishco - Santa - Ancash	4,161,471	4,161,471	0.00	4,161,471	4,161,270.75	SI
254	211245	Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de hualagosday, Distrito de sanagoran - Sanchez Carrión - La Libertad	3,618,045	3,393,838	0.00	3,393,838	3,393,837.78	SI
255	174588	Construcción de la alameda recreacional en el Distrito de shapaja - San Martín - San Martín	3,499,516	3,499,516	0.00	3,499,516	3,499,425.45	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
256	179448	Mejoramiento, Construcción de pavimentación, veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita del Jr. miguel grau cdas 4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr Lima cda 1, Distrito lamud, Provincia de Luya - Amazonas	4,483,574	3,769,116	0.00	3,769,116	3,769,115.85	SI
257	44787	Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el centro poblado tambo real nuevo, Provincia de Santa - Ancash	3,475,141	0	0.00	3,475,142	3,523,048.42	SI
258	62810	Mejoramiento del sistema de riego presurizado huataccasa-k'ehuar, Distrito de huanquite - Paruro - Cusco	3,652,832	0	0.00	3,652,832	3,403,322.43	SI
259	184754	Mejoramiento de la producción olivícola , Distrito de inclan - Tacna - Tacna	3,433,384	3,433,384	0.00	3,433,384	3,430,304.75	SI
260	201994	Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto salaverry sector 1 y 2, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	3,487,300	0	0.00	3,422,637	3,229,022.97	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
261	199340	Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. mayta capac(tra vía evita-ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu (tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - Lambayeque	3,468,793	3,468,793	0.00	3,468,793	3,252,582.55	SI
262	245959	Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades del mirador, los cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	3,397,145	3,472,895	0.00	3,472,895	3,472,894.88	SI
263	143970	Construcción de proyecto de pistas y veredas complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	3,280,530	0	0.00	3,384,306	3,319,833.27	SI
264	47697	Construcción de colector principal tramo villa fap - cámara de bombeo de desagüe, Provincia de Talara -Piura	3,421,418	4,477,805	0.00	4,477,805	4,477,805.00	SI
265	150066	Instalación de vivero para la reforestación participativa y Recuperación de áreas degradadas en la microcuenca sanquirhuato, Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho	3,372,075	0	0.00	3,372,075	3,372,075.00	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
266	176962	Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante alvaríño cuadra 02 en masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - Ucayali	3,369,574	3,794,087	0.00	3,794,087	3,794,086.81	SI
267	291405	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Santa Monica zona b en el centro poblado pucchun, Distrito mariscal caceres, Provincia de Camana - Arequipa	3,369,353	0	0.00	3,369,353	3,360,353.32	SI
268	201499	Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali	3,645,592	4,116,602	0.00	4,116,602	4,050,293.08	SI
269	35359	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal simón bolivar, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	3,425,312	0	0.00	3,355,817	4,273,056.72	SI
270	238704	Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque	3,351,087	3,390,748	0.00	3,390,748	3,390,748.19	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
271	147526	Mejoramiento del estado nutricional de niños menores de 3 años de edad de la micro red chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho	3,411,476	3,308,311	0.00	3,308,311	3,195,571.38	SI
272	104652	Instalación del sistema de agua potable y disposición de excretas en las localidades de pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana de tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco	3,244,099	3,423,359	0.00	3,423,359	3,248,332.07	SI
273	79471	Construcción de la institución educativa integrada pública de santiago de Ilacon, Distrito de Santa maria del valle - Huanuco - Huanuco	3,247,046	0	0.00	3,327,046	3,333,045.60	SI
274	137744	Mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura	3,098,638	0	0.00	3,305,282	3,485,549.95	SI
275	175584	Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del centro poblado limón de porcuya, Distrito de huarmaca - Huancabamba -Piura	4,282,154	5,046,025	4,798,549.78	5,046,025	5,041,394.46	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
276	262925	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas horacio zeballos gámez y josé carlos mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, Distrito de socabaya - Arequipa - Arequipa	3,270,907	3,408,715	0.00	3,408,715	3,405,255.94	SI
277	246802	Mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de San Martín de tipishca - Distrito parinari - Provincia Loreto - departamento Loreto	3,664,808	3,787,452	0.00	3,787,452	3,605,393.03	SI
278	292272	Creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la urbanización san andres v etapa iii sector, Distrito de victor larco herrera - Trujillo - La Libertad	3,844,670	3,341,948	0.00	3,341,948	3,081,534.04	SI
279	222776	Creación del camino vecinal sector platanal - sector alto cochayoc, Distrito de quellouno - La Convención - Cusco	3,680,662	3,680,662	0.00	3,680,662	3,271,307.07	SI
280	198327	Creación y rehabilitación de las vías vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , Distrito de cieneguilla - Lima - Lima	3,252,017	3,364,844	0.00	3,364,844	3,359,326.11	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados en Fase Inversión

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	Monto formato - 15	Monto formato-16	Monto Verificación de Viabilidad	Costo	Devengado Acumulado	Cerrado
281	228408	Creación de proyecto de pistas y veredas de la localidad de chuquis, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huanuco	3,240,679	3,455,475	0.00	3,455,475	3,455,474.31	SI
282	139319	Construcción de proyecto de pistas, graderías, veredas e implementación de áreas verdes en el asentamiento humano wari accopampa del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	4,198,995	0	4,462,925.00	3,231,044	4,573,408.18	SI
283	176713	Construcción del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos y campo nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	3,572,093	0	0.00	3,214,430	3,458,666.57	SI
284	83835	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. villa los jardines cono norte, Provincia de Santa - Ancash	2,238,970	3,082,402	0.00	3,082,402	3,038,654.37	SI

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

#### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
montos devengados superior a 3 millones  
montos proyectos viable superior a 3 millones  
proyectos activos en banco de inversiones

### Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

#### Datos Registrados según Fechas



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
1	251879	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida república de venezuela entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa	1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/10/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/11/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 16/07/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 16/12/2015
2	35798	Mejoramiento del sistema de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/07/2007 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/08/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2008 4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2014 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 02/03/2016
3	228051	Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - Yauli - Junin	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/06/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 07/03/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/08/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 16/02/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 11/02/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
4	282659	Mejoramiento del puente villena rey en el, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/03/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/04/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/11/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 10/03/2016 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 26/07/2016
5	20915	Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la habilitación urbana municipal de la ciudad de Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/06/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/10/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/11/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 28/09/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 09/09/2014
6	49594	Mejoramiento de la producción en el sistema de agua potable de la ciudad de Pucallpa sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/05/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/12/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/09/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 28/08/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 21/03/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
7	143916	Reconstrucción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/10/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 18/08/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 27/04/2015
8	15005	Ampliación, Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales de la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/01/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/05/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/07/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 02/11/2012 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 29/12/2015
9	119748	Instalación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna	1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/10/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/11/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/04/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 31/05/2012 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 01/08/2014
10	74672	Construcción del sistema eléctrico rural aislado de las comunidades del rio Urubamba y sepahua, Distrito de Echarate - La Convención - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 08/05/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/05/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/01/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 15/12/2011 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 20/04/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
11	4732	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para la ciudad de San Ignacio.	1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/08/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/09/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/04/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 10/12/2011 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 08/03/2016
12	110557	Construcción redes de agua y alcantarillado, con equipamiento y caseta del pozo tubular en el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/06/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 09/04/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 15/12/2014
13	146021	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 09/12/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 06/04/2015
14	147146	Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del cuarto sector b, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque	1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/04/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/05/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/04/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 25/04/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 12/07/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
15	11864	Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Distrito de Inclan - Tacna	1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/12/2006 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/07/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/11/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 02/07/2011 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 21/05/2014
16	306295	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla comprendida entre la av. mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/01/2015 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/01/2015 4. Fecha de culminación del proyecto 25/05/2015 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 27/10/2016
17	235741	Mejoramiento del servicio de transitabilidad por la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/01/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/03/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/11/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 11/06/2014 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 30/03/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
18	85031	Construcción, Mejoramiento de la via expresa sector san jerónimo, Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/06/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/12/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 04/11/2011 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 26/03/2013
19	76931	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de el alto, Distrito de el alto - Talara -Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/11/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/11/2008 4. Fecha de culminación del proyecto 15/03/2010 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/05/2012
20	209800	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/03/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/04/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 30/04/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 05/07/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
21	146697	Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la república - av. grau). Distrito de la victoria, Provincia de Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/04/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/08/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 13/12/2010 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 02/04/2012
22	112675	Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco - Abancay - Apurímac	1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/05/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/10/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/09/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2012 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 12/06/2014
23	294979	Rehabilitación y Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/04/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/07/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 01/12/2015 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 27/10/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
24	230436	Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa daniel alomia robles, Distrito de yacus, Provincia de Huanuco - Huanuco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/06/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/08/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/10/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 21/06/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 12/08/2015
25	250355	Mejoramiento de calles jr. modesto pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. Ricardo palma cdra. 4; jr. Espinar cdra. 2, 3 y 4; jr. Huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3; jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo progreso - Tocache - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/07/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 29/05/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 12/02/2015
26	201752	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de putina punco, Distrito de san pedro de putina punco - Sandía - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/08/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/09/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/08/2015 4. Fecha de culminación del proyecto 22/05/2016 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 12/12/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos Registrados según Fechas



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
27	234287	Creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de calles y avenida de la localidad de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 10/08/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 21/03/2016
28	105444	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de Castilla -Piura -Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/05/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/04/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/12/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 18/09/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 13/05/2014
29	232253	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el área rural de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/12/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/01/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/03/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/07/2016
30	211419	Mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío de piscos e Instalación del sistema de desagüe en los caseríos de piscos, taracucho, Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, Distrito de Quinuabamba - Pomabamba - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/05/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 14/03/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 03/03/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
31	41772	Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. via de evitamiento norte y el aeropuerto armando revoredo iglesias, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/10/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/01/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 06/03/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 15/10/2013
32	209871	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho	1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/06/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/02/2015 4. Fecha de culminación del proyecto 15/11/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/09/2016
33	91948	Ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/03/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/01/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2010 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 21/07/2014
34	276928	Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización Santa teresita de la localidad de Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/12/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/01/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 17/05/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 03/02/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del
------	--------	---------------------	---

Único/SNIP		informe de cierre al: 11/02/2016
35	247052	Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San Martín 1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/09/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 22/03/2016
36	72671	Mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro hasta chilaco pelados, Provincia de Sullana -Piura 1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/12/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/12/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/12/2008 4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2009 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 22/06/2012
37	238806	Construcción y Mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash 1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/07/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/07/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/08/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 23/04/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 08/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del
------	--------	---------------------	---

Único/SNIP		informe de cierre al: 11/02/2016
38	231070	Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito de Soritor - Moyobamba - San Martín 1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/12/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/10/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 18/12/2015 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 25/11/2016
39	199535	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la localidad de lamud y anexos, Provincia de Luya - Amazonas 1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/12/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/08/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 01/06/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 15/11/2013
40	61274	Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento básico del c. p cruz del medano y sus anexos el porvenir, san miguel, Santa elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del caserío lagartera, Distrito de morrope - Lambayeque - Lambayeque 1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 17/03/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/09/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 19/01/2013 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 17/10/2013
41	250157	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash 1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/02/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/03/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/05/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 09/10/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 29/12/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
42	180315	Mejoramiento de la carretera mochumi - huaca quemada-maravillas - San Isidro -las banquitas, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/10/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/01/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 22/10/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 05/01/2016
43	53481	Instalación del sistema de alcantarillado del sector alto salaverry, Distrito de moche - Trujillo - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/12/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/02/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/03/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 19/01/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 02/02/2016
44	193914	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 15/08/2015 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 22/11/2016
45	222220	Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes en la av. tupac amaru cuabras del 07 al 11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/09/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/10/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/01/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 29/08/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 24/04/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del
------	--------	---------------------	---

Único/SNIP		informe de cierre al: 11/02/2016	
46	206461	Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Juan del Oro del, Distrito de San Juan del Oro - Sandia - Puno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/01/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/04/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 25/05/2016
47	129599	Construcción de proyecto de pistas y Mejoramiento de veredas en el p.j. Miraflores tercera zona, Provincia de Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/09/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 11/06/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/04/2015
48	288972	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , Distrito de victor larco herrera - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/11/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/10/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 02/12/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 05/05/2016
49	140023	Rehabilitación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas del jirón abtao, tramo av. miguel grau y av. mexico, Distrito de la victoria - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/07/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/12/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 04/08/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del
------	--------	---------------------	---

Único/SNIP		informe de cierre al: 11/02/2016
50	125554	Mejoramiento y rehabilitación de la trocha carrozable punto unión - huancamina - tantacoto - pucapiteg, Distrito de Marias - Dos de Mayo - Huanuco 1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/09/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/10/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/10/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 16/10/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 26/12/2014
51	76954	Construcción de carretera la esperanza, Santa rosa la florida y la perla del imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas 1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/10/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/12/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/03/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 12/10/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 27/05/2015
52	259331	Instalación del malecón turístico en el puerto internacional de la balsa, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca 1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/05/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/06/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/11/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 16/04/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 21/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
53	184577	Mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado en el cercado de villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/09/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/09/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/01/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 02/05/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 19/09/2016
54	208885	Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/01/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/03/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 27/11/2013 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 14/01/2016
55	182258	Mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, Distrito de la Molina - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/08/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/10/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/05/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 18/10/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/04/2014
56	175022	Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la i.e san Agustín en la localidad de la matanza, Provincia de Morropón -Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/07/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/07/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 12/05/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 30/04/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
57	238443	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nro. 0430 simón bolívar - madre mía, Distrito de nuevo progreso - Tocache - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 12/02/2015
58	251862	Mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/02/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/03/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/08/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 06/04/2014 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 16/12/2015
59	179497	Construcción de proyecto de pistas, veredas y áreas verdes en el jirón arica, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/02/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/06/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 13/11/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 23/06/2016
60	279225	Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/10/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 07/11/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/11/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 03/09/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 17/06/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
61	224406	Mejoramiento de calles del Distrito de ahuycha, Provincia de Tayacaja - Huancavelica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/11/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 09/03/2016
62	119579	Construcción y Mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 20/12/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/04/2015
63	129718	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. Miraflores bajo, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/09/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 18/11/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/04/2015
64	172434	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la av garcilaso entre los Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de Cusco - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/03/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/01/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 20/05/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
65	139964	Rehabilitación de los jirones: Callao, conde de superunda, cañete, chancay, Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/09/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 10/12/2010 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 02/04/2012
66	143362	Construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista hermosa y caseríos Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - Amazonas	1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/09/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/12/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/01/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 28/09/2015
67	66485	Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín de porres - entre av. atahualpa y av. héroes del cenepa, mollepampa, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/05/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/08/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 30/01/2011 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 15/10/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
68	182473	Mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de la banda de shilcayo - San Martín - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/07/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 23/05/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 11/09/2014
69	136638	Mejoramiento y remodelación urbanística de la av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y ovalo quiñones sector 05, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/08/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/09/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/04/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 09/05/2013 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 03/06/2014
70	101831	Instalación y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios urbano marginales de la zona norte de la ciudad de ilave, Provincia de el Collao - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/12/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/02/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2016 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 20/12/2016
71	234297	Mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la institución educativa pública integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - Loreto	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/10/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/11/2015 4. Fecha de culminación del proyecto 25/01/2016 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 31/10/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
72	172869	Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - Loreto	1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/02/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/10/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 12/05/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 29/01/2016
73	146430	Mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciones educativas iniciales del ámbito rural, Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/08/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/09/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/03/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 24/07/2011 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 04/09/2015
74	248983	Construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del Distrito de nueva requena - Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/04/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/04/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 29/07/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 19/02/2016
75	131707	Instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/08/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/09/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 21/09/2011 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 23/11/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
76	112942	Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/08/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/09/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 21/10/2011 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 23/11/2012
77	94749	Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de octubre , localidad de Lamas, Provincia de Lamas - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/02/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/05/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/01/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 02/11/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/08/2015
78	199447	Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las delicias, cruz maca Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 24/11/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/02/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/12/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 24/01/2014 5. Modalidad de ejecución otros Fecha del informe de cierre: 13/11/2014
79	81755	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la av. jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. san Agustín, Huancayo, Provincia de Huancayo - Junin	1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/06/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/08/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/05/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 30/05/2013 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 02/04/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
80	102321	Mejoramiento y renovación de redes de agua y desagüe de la localidad de Ircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/10/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/04/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/10/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 17/04/2011 5. Modalidad de ejecución tercerizada Fecha del informe de cierre: 12/09/2012
81	178776	Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Arequipa, en la urbanización Alto Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa - Arequipa	1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/11/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/01/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/01/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 12/08/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 01/07/2014
82	71621	Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/08/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/03/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/08/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2016 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 20/10/2016
83	147959	Rehabilitación de la carretera chacachaca- Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/10/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/11/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/05/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 15/02/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 05/05/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
84	177395	Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundaria de la i.e molino, Distrito de molino - Pachitea - Huanuco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/03/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/05/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/05/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 26/04/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 26/12/2014
85	203002	Mejoramiento de la av. inca garcilaso de la vega cdas. 09 al 11, av. José Feliciano paredes cdas. 01 al 09 y Jr. Cahuide cdra. 01 de la localidad de Masisea, Distrito de Masisea - Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/12/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/05/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 13/07/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 22/02/2016
86	227387	Mejoramiento Ampliación y equipamiento de la i.e 19 de junio, del Distrito de Salitral, Provincia de Sullana - Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/10/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/11/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/01/2015 4. Fecha de culminación del proyecto 25/07/2015 5. Modalidad de ejecución otros Fecha del informe de cierre: 25/07/2016
87	116151	Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de Cañaverl, Casitas, la Rinconada, Huaquilas, Tamarino, Averías y Trigo del Distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Villar - Tumbes	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/01/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/06/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 07/08/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 25/09/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas



Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
87	116151	Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de cañaverl,casitas,la rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del Distrito de casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/01/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/06/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 07/08/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 25/09/2015
88	165893	Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el a.h. antenor orrego, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 19/12/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 13/04/2015
89	81449	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. el acero, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/06/2008 2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/08/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/04/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2010 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/08/2012
90	147578	Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios bellavista, primavera, centro y nueva ciudad de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara -Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/07/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/08/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 09/12/2010 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 15/06/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
91	274491	Mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/07/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/10/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 20/11/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 19/08/2016
92	204270	Instalación y Mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de alccavictoria y sus 16 sectores , Distrito de velille - Chumbivilcas - Cusco	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/05/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/08/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 24/07/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 11/05/2016
93	95564	Mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto vilcabamba, Distrito de pangoa - Satipo - Junin	1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/03/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2009 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2012 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 27/02/2014
94	41025	Mejoramiento de pavimento de la avenida Bolognesi entre carretera panamericana y calle miguel grau seminario, Distrito de el alto - Talara -Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/10/2006 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2008 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/05/2009 4. Fecha de culminación del proyecto 27/01/2011 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/05/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
95	188334	Creación de proyecto de pistas y veredas en la cooperativa Santa rosa de Parcona y asociaciones de vivienda villa san juan de marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, Distrito de Parcona - Ica - Ica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/12/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/08/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 24/12/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/02/2014
96	108620	Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 - 12, jirón colon cuadras 1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/12/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/03/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/10/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 11/08/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 19/03/2013
97	248631	Creación de la pavimentación de las calles de los sectores san diego, Santa cristina, el establo y barrio Piura, Distrito de comandante noel - Casma - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/06/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/06/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/08/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 05/03/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del
------	--------	---------------------	---

Único/SNIP			informe de cierre al: 11/02/2016
98	178799	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de posic, Distrito de posic - Rioja - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/05/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/07/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 08/10/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 06/07/2016
99	156016	Construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado en los anexos de nueva villa, maría reiche newman, virgen de chapi, 28 de julio , Distrito de vista alegre - Nazca - Ica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/10/2010 2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/10/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/11/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 20/02/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 25/04/2014
100	170509	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de octubre, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/01/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/11/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 03/04/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 19/09/2013
101	278522	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n 22033, en la localidad de pilpichaca, Distrito de pilpichaca - Huaytara - Huancavelica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/07/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/09/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 25/07/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 18/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del
------	--------	---------------------	---

Único/SNIP		informe de cierre al: 11/02/2016	
102	288119	Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de nivel inicial n 577 pilpichaca, n 256 de pelapata, n 611 de pihccahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca del, Distrito de pilpichaca - Huaytara - Huancavelica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/10/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/11/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/09/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/01/2016
103	96448	Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de puerto inca, Provincia de puerto inca - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 05/03/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/12/2015
104	149155	Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuerdas 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle teniente mejía cuerdas 12,13,14,15,16, villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/12/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/06/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 20/09/2016
105	90557	Mejoramiento de vías urbanas con pavimento rígido de la principales calles, san pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/03/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/09/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 27/08/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 20/04/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
106	177901	Construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, los jardines, ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, las violetas, los claveles, las margaritas nuevo chao, Distrito de chao - viru - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/05/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 02/03/2016
107	111777	Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles de los sectores alto de la paloma, la primavera y san antonio, Distrito de huarmaca - Huancabamba -Piura	1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/09/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 01/07/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 30/05/2014
108	205481	Mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de isivilla y aymaña, Distrito de corani - Carabaya - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/03/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2014 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/11/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 06/07/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 25/02/2016
109	152717	Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua potable y desagüe en el pueblo de san anton, Distrito de san anton - Azángaro - Puno	1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/06/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/12/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 10/10/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 29/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
110	247869	Instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - chaquipa, Distrito de capillas, Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/12/2014 2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/05/2015 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/06/2015 4. Fecha de culminación del proyecto 20/10/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 17/11/2016
111	116073	Construcción e implementación del camal municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/11/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/03/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 14/05/2011 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/03/2012
112	61150	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. primero de mayo, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/04/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/06/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/01/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 22/06/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 28/10/2015
113	194775	Mejoramiento del ingreso de autopista a salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/11/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 30/04/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 23/11/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

114	237831	Mejoramiento, Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal Enrique López Albuja I y II etapa del centro poblado San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/09/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/12/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/12/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 11/03/2016
115	104468	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Pulpuliyag, San Cristóbal y Cahuac, Distrito de Cahuac - Yarowilca - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 24/08/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/08/2016
116	231050	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la Av. Revolución, tramo Calle 1 - Av. Jorge Basadre, Distrito del Porvenir - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/02/2015</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/11/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 21/11/2016
117	243715	Mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de Islandia, Distrito de Yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/11/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/12/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/12/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 15/08/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--



118	170932	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de vivienda fhiladelfia ii etapa; asociaciones de vivienda Santa maria del valle iii, las casuarinas de Santa rosa y urbanización san remo ii, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/02/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/03/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 05/06/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/09/2013
119	63915	Rehabilitación y Mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad coasa, Distrito de coasa - Carabaya - Puno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/05/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/12/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/01/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 17/10/2014
120	250056	Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de yanama, Provincia de Yungay - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/12/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/02/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/04/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

121	218699	Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/09/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/12/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 20/12/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/01/2016
122	200701	Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier heraud del barrio centro, Distrito de huancan - Huancayo - Junín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/05/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/07/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/09/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 22/05/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 20/10/2014
123	232415	Mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera lopez de islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/11/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/12/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/08/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 19/10/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 25/04/2016
124	216216	Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las instituciones educativas de nivel primaria en las comunidades de pichcahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, Distrito de pilchaca - Huaytara - Huancavelica	1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/01/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/04/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 14/03/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 18/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

125	186838	Recuperación y Ampliación de la pavimentación y veredas de las principales calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de querocotillo - Cutervo - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/05/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/02/2015
126	177286	Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 80528 del caserío suruvara, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/12/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/07/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 13/01/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/11/2013
127	109097	Mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos del c. p. de pichu quinquaragra, Distrito de san marcos - Huari - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/08/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/09/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/04/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 17/08/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/10/2013
128	219872	Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, Distrito de shupluy, Provincia de Yungay - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/06/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/09/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/05/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 18/12/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 12/12/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

129	67657	Construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y vía auxiliar prona, av 02 entre jr la cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/10/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/01/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/02/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/10/2013
130	121409	Mejoramiento y rehabilitación de la av. naciones unidas y el jr. ricardo herrera, tramo av. argentina - av. venezuela, cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 08/10/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/10/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/11/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 09/03/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución tercerizada</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/04/2012
131	111333	Mejoramiento e instalación de agua potable y saneamiento de cuypampa, cerro negro, collasgon, corral colorado, querobal y huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez Carrión - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/08/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/11/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/11/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 24/08/2015
132	173996	Construcción e implementación de ocho instituciones educativas iniciales en el ámbito rural, Distrito de pichari - La Convención - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/07/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/08/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/12/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 28/08/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

133	207129	Mejoramiento y rehabilitación de las vías principales y secundarias de villa Atalaya, Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/04/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/06/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 13/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 13/07/2016
134	73478	Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. Micaela bastidas del centro poblado de incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/06/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/11/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/10/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/07/2016
135	50546	Construcción de proyecto de pistas y veredas, de la junta vecinal sector a-3 chen chen, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/07/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/10/2008</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/12/2008</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 08/05/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 28/11/2012
136	95429	Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza jose abelardo quiñones , Distrito de san juan bautista - Maynas - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/09/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/10/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/01/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 22/12/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 24/11/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

137	92955	Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. primero de mayo de las cuadras del 1 a la 12, Distrito de morales - San Martín - San Martín	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/12/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 13/04/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 13/09/2013
138	84069	Mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el ejercito del Distrito de huamachuco, Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/09/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/10/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 08/05/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/10/2015
139	111008	Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de Ambo, Provincia de Ambo - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/02/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/08/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 15/10/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/11/2016
140	228204	Rehabilitación, Mejoramiento de la infraestructura vial de la av. ricardo palma - cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/10/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/07/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/01/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 31/08/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

141	63764	Construcción de veredas en el p.j. villamaria, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/03/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/05/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/03/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 24/09/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 28/10/2015
142	53796	Construcción de reservorio y Mejoramiento del canal de riego pacahua - capunto de la localidad de solajo, Distrito de carumas, Mariscal Nieto - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/04/2008</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/04/2008</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 20/03/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/06/2012
143	127271	Ampliación de seis aulas, Construcción de losa multideportiva y cerco perimétrico y equipamiento en la i.e.n 32509 de la localidad de Santa rosa de shapajilla, Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/08/2016
144	111595	Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/04/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/08/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/01/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución tercerizada</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/02/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

145	189738	Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos infantiles del 1er. nivel de atención en los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito de Ilochegua - Huanta - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/06/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/09/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 13/03/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/06/2016
146	196206	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado sanquirá, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/01/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/12/2014
147	196297	Mejoramiento y modernización con innovación turística de la av. oscar r. benavides en el Distrito de Chíncha alta, Provincia de Chíncha - Ica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/04/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/05/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/06/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 24/04/2014
148	205592	Creación de proyecto de pistas y veredas de las calles julio vásquez acuña, el gavián, fredesvindo vásquez acuña, Cajamarca, segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio malca, tacabamba y humberto carranza piedra chalamarca, Distrito de chalamarca - Chota - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/02/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/11/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 09/07/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 03/12/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--



149	135424	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del Cusco, Provincia de Cusco - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/10/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/03/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/02/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 12/08/2013
150	104792	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, Distrito de angamarca - Santiago de Chuco - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/06/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/11/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/11/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/03/2012
151	201099	Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de Miraflores - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/05/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 10/01/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 16/09/2015
152	175549	Mejoramiento de las calles Miraflores, los conquistadores, 03 de junio, buenos aires, pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/06/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/05/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 20/02/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

153	231342	Construcción proyecto de pistas y veredas en el casco urbano de Namballe, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/10/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/11/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/09/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 09/06/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/12/2014
154	182474	Instalación de la pavimentación y veredas de san bartolome - ii etapa, Distrito de Santa maria - Huaura - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/06/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/11/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/11/2014
155	187411	Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el p.j. miramar alto del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 26/12/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/04/2015
156	231175	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las principales calles del centro poblado unificado jose carlos mariategui, Distrito de Huaura - Huaura - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/06/2015</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/07/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 25/03/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 15/08/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

157	193429	Ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, comunidades, Distrito de santillana - Huanta - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/02/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/05/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/04/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 03/08/2016
158	186845	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas farías. en el centro urbano de slcaya, Distrito de slcaya - Huancayo - Junin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/06/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 16/09/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 31/12/2015
159	117077	Ampliación y sustitución de infraestructura en la institución educativa n° 14011 nuestra señora del pilar del aa. hh. San Martín del Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/01/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/03/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/08/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/01/2016
160	200101	Instalación e implementación del centro de control de la seguridad ciudadana en la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 21/09/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/11/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/12/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 12/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 26/10/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

161	180429	Mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en el, Distrito de pacora - Lambayeque - Lambayeque	1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/05/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 07/07/2014
162	57376	Mejoramiento y Construcción de planta de tratamiento del sistema agua potable y tratamiento de agua servida del Distrito de sivia - Huanta - Ayacucho	1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/10/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/01/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/11/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2012 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/07/2016
163	59693	Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/11/2009 2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/08/2010 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/09/2010 4. Fecha de culminación del proyecto 24/03/2012 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 21/02/2014
164	150170	Instalación del sistema de alcantarillado, en el, Distrito de san roque de cumbaza - Lamas - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2011 2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/11/2011 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/12/2011 4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2013 5. Modalidad de ejecución administración directa Fecha del informe de cierre: 12/08/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

165	142697	Construcción de proyecto de pistas y veredas en calles del a.h. asunción n 08 en el Distrito de imperial, Provincia de Cañete - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/08/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 24/03/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 26/04/2016
166	195954	Mejoramiento de las vías del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 3 en la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/12/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 08/07/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/12/2013
167	267697	Mejoramiento de los servicios de saneamiento básico de la ciudad de raquia, Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/01/2015</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/02/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/02/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 11/01/2016
168	73342	Instalación de un centro médico municipal para la atención en servicios de salud itinerante en el, Distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/03/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/08/2008</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2008</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/01/2009</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 17/10/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

169	204892	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de villa Santa Ana sector 1 la huaca, Distrito de la huaca - Paita -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/03/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/04/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/09/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 28/01/2016
170	108889	Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor andres belaunde, Distrito de San Isidro - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/04/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/09/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 12/04/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución tercerizada</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/01/2012
171	86130	Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles del barrio el volante el alto, Distrito de el alto - Talara -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/02/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/05/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/05/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 17/08/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 21/07/2012
172	179794	Construcción de proyecto de pistas, veredas y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, Distrito de san juan bautista - Ica - Ica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 08/03/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/11/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 08/10/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 09/09/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

173	101494	Ampliación, Mejoramiento de las principales calles de la localidad de tamshiyacu ,, Distrito de fernando lores - Maynas - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/01/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/03/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/03/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 17/10/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/10/2015
174	109698	Construcción e implementación escolar y mobiliario educativo de la i.e. n° 11033 "mario samamé boggio - Distrito Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/09/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/10/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 11/07/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 09/09/2014
175	186237	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro poblado tartar grande, Distrito de los baños del inca - Cajamarca - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/09/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/10/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/04/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 28/09/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 23/11/2016
176	88176	Mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, puyupata, norte paylla y chimpastana, Provincia de Melgar - Puno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/05/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 16/02/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

177	126737	Construcción integral de la avenida 1 en chimbote, Provincia de Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/09/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/10/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/01/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/05/2012
178	183762	Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/08/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/03/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 01/04/2013
179	67723	Mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/05/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/07/2008</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/03/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 03/12/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/02/2012
180	150551	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la calle atahualpa, Distrito de Castilla -Piura -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/07/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 27/08/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/05/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--



181	175281	Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, Juan José Bardales Chuquipiñón, Jesús de Nazareth, las Palmas, y Gral. Merino de Villa Punchana, Distrito de Punchana - Maynas - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/06/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/03/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 20/02/2015
182	272432	Mejoramiento del servicio vial urbano de la Av. San Miguel, Jr. Los Pinos, Av. Circunvalación y Vías Conexas de la Ciudad de Ollaraya, Distrito de Ollaraya - Yunguyo - Puno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/08/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/10/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/05/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/02/2016
183	171487	Rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el A.H. Buenos Aires, Distrito de Piura, Provincia de Piura - Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/02/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/03/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 20/07/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/02/2016
184	171472	Mejoramiento de calles en el C.P. Huambacho La Huaca, Distrito de Samanco - Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/05/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/07/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/08/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 13/05/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 24/02/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

185	248829	Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada fernando belauende terry de la localidad de quio, Distrito de cayna - Ambo - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/03/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/07/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 15/05/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/12/2015
186	177616	Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, organizacionales y comerciales de la cadena de plátano en la, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/03/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/05/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 17/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 20/09/2016
187	231877	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la institución educativa n 32304 de tingo chico, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/01/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/02/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 01/02/2016
188	192374	Creación de la infraestructura urbana del sector taquila, centro poblado las delicias, Distrito de moche - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/07/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/02/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 11/08/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

189	125249	Construcción y reubicación de la institución educativa primaria y secundaria de menores nº 60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la localidad de maypuco, Distrito de urarinas - Loreto - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/10/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/09/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/08/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/11/2013
190	293064	Mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en la localidad de puerto alegría, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/04/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/06/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 10/11/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 03/03/2016
191	69305	Mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchary wayna - progreso, Distrito de achárate - La Convención - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/08/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/11/2008</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/03/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 28/09/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/04/2012
192	149632	Construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - tambone - putacca - moya, Provincia de Huancavelica - Huancavelica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/12/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/03/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 15/06/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/05/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

193	176878	Ampliación del sistema de electrificación en las 16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs de colpas, Distrito de colpas - Ambo - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/03/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 10/09/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/03/2013
194	230106	Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida ricardo palma tramo av. América sur hasta la carretera industrial, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/06/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/08/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/05/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 25/07/2016
195	228228	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la avenida Arequipa en la localidad de umachiri, Distrito de umachiri - Melgar - Puno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/12/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución tercerizada</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/05/2016
196	108306	Construcción del sistema de agua san felipe, Distrito de san felipe - Jaen - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/01/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/03/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/03/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 18/12/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 26/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

197	255629	Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/09/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/10/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/12/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 03/07/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 21/08/2015
198	92945	Instalación saneamiento básico integral de la sub-cuenca chicon, Provincia de Urubamba - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/08/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/08/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/04/2016
199	170578	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las asociaciones de propietarios de vivienda san remo iii, filadelfia iv y la avenida bertello, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/03/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/11/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 05/04/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/09/2013
200	156736	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle korihuayrachina del av. huayracpunko del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/10/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/12/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/07/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/04/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

201	283218	Creación de proyecto de pistas, veredas y drenaje pluvial de las calles: jr. Colon, jr. alto Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la localidad de lamud, Provincia de Luya - Amazonas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/10/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/02/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/10/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/11/2016
202	176475	Rehabilitación y Mejoramiento de 35 + 420 km de camino vecinal cochabamba chico - tauribamba, Distrito de huachocolpa - Tayacaja - Huancavelica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/07/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 15/01/2014
203	176906	Ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública integrada damaso beraun pichgas, Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/01/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/06/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 11/05/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 28/12/2014
204	49739	Mejoramiento de vias urbanas zona ii del centro poblado san francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/03/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/06/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/09/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/12/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/02/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

205	266651	Mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 san juan, Distrito de san juan - Cajamarca - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/09/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/10/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/11/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/07/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 17/11/2015
206	187802	Recuperación de la capacidad operativa del servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y de la cultura de prevención en los centros poblados de echarati, palma real, kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de achárate - La Convención - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/10/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/10/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 05/07/2016
207	170011	Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la av. andres avelino caceres, Distrito de pichari - La Convención - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/03/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/06/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 11/04/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 21/01/2014
208	98896	Construcción de proyecto de pistas y veredas del grupo habitacional nro 5 del aa.hh cruz de motupe, Distrito de san juan de lurigancho - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/03/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/04/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/11/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 10/03/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 25/07/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

209	197671	Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 80575 jose maria arguedas del caserio monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/12/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/02/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 19/10/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/10/2015
210	201177	Creación del camino vecinal entre la comunidad de La Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/03/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/08/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 10/10/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 17/03/2016
211	192759	Ampliación del sistema de agua potable y rehabilitación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas del centro poblado de chocos, Provincia de Yauyos - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/11/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/02/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/08/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/04/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 09/09/2015
212	173670	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la i.e. colegio nacional agropecuario jose luis purizaca aldana - los ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/06/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/07/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/09/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/09/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--



213	204542	Creación de pavimentos, veredas y sardineles en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica - Ica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/05/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/06/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/11/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 18/03/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 11/06/2015
214	84777	Construcción de infraestructura e implementación con mobiliario escolar en la institución educativa n° 32075 de tambogan, Distrito de churubamba - Huanuco - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/08/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/11/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/01/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/06/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 12/04/2013
215	22366	Construcción de proyecto de pistas y veredas urb. las fresas, Provincia de Callao - Callao	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/07/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/09/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/10/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 17/03/2014
216	141638	Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/05/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/01/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 18/08/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/01/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

217	116532	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - Distrito de marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/08/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/02/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 26/11/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/05/2014
218	157087	Mejoramiento integral de la berma central en la prolongación av. de la cultura del, Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/07/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/08/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 20/09/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 12/12/2014
219	194134	Mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito de ahuac - Chupaca - Junin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/08/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/01/2014
220	178844	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, sebastian barranca, prolong. miguel grau, Santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona este, Distrito de Parcona - Ica - Ica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/05/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/07/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 12/03/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 04/09/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

221	104700	Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para el logro del aprendizaje establecido en el diseño curricular por niveles , en la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, Provincia de Dos de Mayo - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/04/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/12/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/01/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 05/02/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/02/2014
222	196964	Mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03-barrio Santa rosa, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/02/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 09/01/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 15/08/2014
223	138466	Fortalecimiento y Ampliación del servicio de seguridad ciudadana de independencia, Distrito de independencia - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/12/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/12/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 24/03/2014
224	165019	Construcción de proyecto de pistas, veredas e implementación de áreas verdes del asentamiento humano el señor del huerto del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/10/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/01/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/07/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/12/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

225	157514	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. maria goretti, Distrito de Castilla -Piura -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/05/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/09/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/02/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/08/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 12/05/2014
226	84891	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, Distrito de morales - San Martín - San Martín	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/06/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/11/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/01/2016
227	284566	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades quinjalca, shilmal, lamche, zenla, Distrito de quinjalca - Chachapoyas - Amazonas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/10/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/08/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 09/09/2016
228	194194	Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición sallcahuara - coricocha - león pampa - riego pampa - Santa Ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito de vilca - Huancavelica - Huancavelica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/04/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 22/05/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 17/09/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/03/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

229	176948	Ampliación y reposición de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública n 32327 de cruzpampa, Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/12/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/02/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 10/06/2014
230	151465	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal del barrio 04, sector 02 etapa-urb. pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/03/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/11/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 14/06/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/12/2015
231	239235	Mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 i.e.i del ámbito rural del, Distrito de samugari - La Mar - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/03/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/06/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/08/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 11/03/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/10/2016
232	55299	Construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, Provincia de Ilo - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/06/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 10/03/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 10/07/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

233	102718	Construcción y equipamiento del complejo educativo bilingüe rogelio nanantai shijan - localidad de sachapapa - Distrito de manseriche - Datem del Marañón - Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/11/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/01/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/10/2013
234	173205	Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/02/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 18/05/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 05/08/2014
235	196707	Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre los jirones sucre y 9 de diciembre, Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/07/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/09/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 03/08/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 04/06/2014
236	145208	Instalación del sistema alcantarillado en el, Distrito de Iaria - Huancavelica - Huancavelica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/06/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/05/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/08/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/03/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/01/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

237	202028	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles La Mar, sucre, abelardo quiñones, Santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegria en alto salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/03/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/10/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 26/02/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/12/2015
238	116841	Construcción del puente vehicular sobre el rio cumbaza, en la localidad de san roque de cumbaza, Distrito de san roque de cumbaza, Provincia de Lamas-San Martín	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/03/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/05/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/12/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 14/06/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/09/2012
239	185797	Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del a.h. nuevo jerusalen sector i, Distrito de la esperanza - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/03/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/04/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 05/07/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/06/2014
240	171153	Construcción de proyecto de pistas y veredas en las asociaciones los olivos de Santa rosa, los robles, venecia, virgen del carmen y los chasquis iv etapa, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/01/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/12/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 08/03/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

241	144086	Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular en la avenida flora Tristán, Distrito de la Molina - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/08/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/09/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/12/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 22/04/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 10/04/2014
242	199120	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrado n 32605 de muña, Distrito de chaglla - Pachitea - Huánuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/09/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/11/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/03/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 05/08/2015
243	174481	Ampliación de la vía de ingreso y Construcción de proyecto de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de el alto - Talara -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/07/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 21/07/2012
244	59587	Mejoramiento de proyecto de pistas, Construcción de veredas y alameda central en la av. san antonio de padua del c.p. san antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/10/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/04/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/06/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/12/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 19/11/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--



245	197759	Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa n 32616 de pampamarca, centro poblado de pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 21/10/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/12/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 08/06/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 10/07/2015
246	190460	Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en el Distrito de huasmín, Provincia de Celendín - Cajamarca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/03/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/05/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/12/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 27/01/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/06/2016
247	84611	Ampliación del servicio educativo de la institución educativa esmeralda de los andes de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/05/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/06/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/08/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/12/2010</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 26/12/2012
248	2253835	Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis alberto Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/02/2015</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/02/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/11/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 22/03/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 20/10/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

249	79211	Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de santiago de cao, Distrito de santiago de cao - Ascope - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/02/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2009</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 19/11/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 02/12/2013
250	171335	Mejoramiento de las vías internas en la urbanización el taro, Distrito de puente piedra - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 08/06/2016
251	213095	Mejoramiento de calles en el a.h. ramal playa en el Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/09/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 26/12/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 13/06/2016
252	257003	Construcción, Rehabilitación de proyecto de pistas para el Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la av. primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano pastor sevilla y la av. separadora industrial en el sector 1, Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/04/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/10/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

253	201340	Mejoramiento de los pasajes de la mz a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor Raúl haya de la torre, Distrito de coishco - Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/06/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/11/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 08/05/2014 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 21/10/2015
254	211245	Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de hualagosday, Distrito de sanagoran - Sanchez Carrión - La Libertad	1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/01/2013 2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2013 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2014 4. Fecha de culminación del proyecto 09/03/2015 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 19/01/2016
255	174588	Construcción de la alameda recreacional en el Distrito de shapaja - San Martín - San Martín	1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/09/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/11/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/02/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 03/03/2016
256	179448	Mejoramiento, Construcción de pavimentación, veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita del jr miguel grau cdas 4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr Lima cda 1, Distrito lamud, Provincia de Luya - Amazonas	1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/03/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/05/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/01/2013 4. Fecha de culminación del proyecto 15/11/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 23/11/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

257	44787	Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el centro poblado tambo real nuevo, Provincia de Santa - Ancash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/09/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/10/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/11/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 31/08/2015
258	62810	Mejoramiento del sistema de riego presurizado huataccasa-k'ehuar, Distrito de huanquite - Paruro - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/11/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/12/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/04/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 14/11/2011</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 23/06/2015
259	184754	Mejoramiento de la producción olivícola, Distrito de Inca - Tacna - Tacna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/02/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/03/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/04/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/07/2016
260	201994	Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto salaverry sector 1 y 2, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/02/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/03/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/12/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 06/04/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/02/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

261	199340	Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. mayta capac(tra via evita-ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu (tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - Lambayeque	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 24/11/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/12/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/01/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 26/09/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 06/02/2015
262	245959	Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de el mirador, los cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/05/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/07/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/08/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 28/09/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/08/2016
263	143970	Construcción de proyecto de pistas y veredas complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/06/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/09/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/10/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 03/02/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 17/03/2014
264	47697	Construcción de colector principal tramo villa fap - camara de bombeo de desagüe, Provincia de Talara -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/01/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/10/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 18/11/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/02/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

265	150066	Instalación de vivero para la reforestación participativa y Recuperación de áreas degradadas en la microcuenca sanquirhuato, Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/01/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/04/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/05/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/12/2014
266	176962	Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante alvariano cuadra 02 en masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/06/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/07/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 03/06/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 22/02/2016
267	291405	Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector Santa Monica zona b en el centro poblado pucchun, Distrito mariscal caceres, Provincia de Camana - Arequipa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/03/2015</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/05/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/11/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 26/01/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/06/2016
268	201499	Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/03/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/09/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

269	35359	Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la junta vecinal simón bolivar, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/12/2009</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 07/08/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/09/2010</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 23/04/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 07/03/2016
270	238704	Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 05/01/2016
271	147526	Mejoramiento del estado nutricional de niños menores de 3 años de edad de la microrred chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/04/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 22/07/2010</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/12/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/08/2015
272	104652	Instalación del sistema de agua potable y disposición de excretas en las localidades de pucunan, huagayog, antagasha, putaja, pocobamba y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana de tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/06/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/07/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/09/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 01/06/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 18/07/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

273	79471	Construcción de la institución educativa integrada pública de santiago de Ilacon, Distrito de Santa maria del valle - Huanuco - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/06/2008</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2008</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2009</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2009</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> <p>Fecha del informe de cierre: 07/03/2016</p>
274	137744	Mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/11/2010</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 17/01/2011</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/08/2011</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 15/09/2012</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> <p>Fecha del informe de cierre: 19/01/2016</p>
275	175584	Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del centro poblado limón de porcuya, Distrito de huarmaca - Huancabamba -Piura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/08/2011</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/09/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/05/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> <p>Fecha del informe de cierre: 22/03/2016</p>
276	262925	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas horacio zeballos gámez y josé carlos mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, Distrito de socabaya - Arequipa - Arequipa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/11/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/04/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 04/08/2015</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> <p>Fecha del informe de cierre: 11/11/2016</p>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--



277	246802	Mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de San Martín de tipishca - Distrito parinari - Provincia Loreto - departamento Loreto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/06/2015</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 19/05/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 10/10/2016
278	292272	Creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la urbanización san andres v etapa iii sector, Distrito de victor larco herrera - Trujillo - La Libertad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/12/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/03/2015</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/11/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 30/09/2016
279	222776	Creación del camino vecinal sector platanal - sector alto cochayoc, Distrito de quellouno - La Convención - Cusco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2013</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/04/2013</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/05/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 27/10/2016
280	198327	Creación y rehabilitación de las vías vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , Distrito de cieneguilla - Lima - Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/06/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2012</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 17/02/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 11/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
------	-------------------	---------------------	--

281	228408	Creación de proyecto de pistas y veredas de la localidad de chuquis, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huanuco	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/06/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/08/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/02/2014</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 15/09/2014</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 01/02/2016
282	139319	Construcción de proyecto de pistas, graderías, veredas e implementación de áreas verdes en el asentamiento humano wari accopampa del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/03/2014</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/11/2014</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/05/2015</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 15/01/2016</li> <li>5. Modalidad de ejecución administración directa</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 10/11/2016
283	176713	Construcción del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos y campo nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2012</li> <li>2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/02/2012</li> <li>3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/02/2013</li> <li>4. Fecha de culminación del proyecto 02/10/2013</li> <li>5. Modalidad de ejecución contrata</li> </ol> Fecha del informe de cierre: 14/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos Registrados según Fechas

Nro.	Código Único/SNIP	Nombre del Proyecto	II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe de cierre al: 11/02/2016
284	83835	Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. villa los jardines cono norte, Provincia de Santa - Ancash	1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/09/2012 4. Fecha de culminación del proyecto 10/05/2013 5. Modalidad de ejecución contrata Fecha del informe de cierre: 14/04/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
 montos devengados superior a 3 millones  
 montos proyectos viable superior a 3 millones  
 proyectos activos en banco de inversiones

### Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales Registrados en Cierre de Proyecto
1	251879	1. Código snip 251879 2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida república de venezuela entre el tramo de la av. mariscal castilla hasta la av. lambramani en el distrito de arequipa, provincia de arequipa - arequipa 3. Fecha de declaración de viabilidad 30/04/2013 4. Monto de inversión declarado viable 39,133,669.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 27,404,450.72 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de arequipa 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)
2	35798	1. Código snip 35798 2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales de espinar, provincia de espinar - cusco 3. Fecha de declaración de viabilidad 18/07/2007 4. Monto de inversión declarado viable 30,255,103.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 33,496,785.74 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 semestre(s)
3	228051	1. Código snip 228051 2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo pe-22 pachachaca-yauli, distrito de yauli - yauli - junin 3. Fecha de declaración de viabilidad 06/03/2014 4. Monto de inversión declarado viable 26,802,573.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 15,499,423.43 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yauli 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

### Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
4	282659	1. Código snip 282659 2. Nombre del pip mejoramiento del puente villena rey en el, distrito de miraflores - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2014 4. Monto de inversión declarado viable 24,139,527.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 24,329,008.75 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de miraflores 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)
5	20915	1. Código snip 20915 2. Nombre del pip construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con tratamiento de aguas residuales en la habilitación urbana municipal de la ciudad de pucallpa - coronel portillo - ucayali 3. Fecha de declaración de viabilidad 11/12/2008 4. Monto de inversión declarado viable 21,490,206.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 23,112,853.87 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 año(s)
6	49594	1. Código snip 49594 2. Nombre del pip mejoramiento de la producción en el sistema de agua potable de la ciudad de pucallpa sectores 1, 2 y 3 - calleria, coronel portillo - ucayali 3. Fecha de declaración de viabilidad 21/06/2007 4. Monto de inversión declarado viable 19,260,652.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 19,224,890.27 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

### Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
7	143916	1. Código snip 143916 2. Nombre del pip reconstrucción y mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar bajo, provincia de santa - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 18/02/2010 4. Monto de inversión declarado viable 19,126,926.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 19,126,926.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)
8	15005	1. Código snip 15005 2. Nombre del pip ampliación, mejoramiento de la gestión integral de residuos solidos municipales de la ciudad de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucajali 3. Fecha de declaración de viabilidad 04/11/2008 4. Monto de inversión declarado viable 17,961,138.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 9,837,715.04 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 año(s)
9	119748	1. Código snip 119748 2. Nombre del pip instalación de conexiones domiciliarias de agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna 3. Fecha de declaración de viabilidad 09/08/2010 4. Monto de inversión declarado viable 14,678,746.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 9,951,105.93 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
10	74672	1. Código snip 74672 2. Nombre del pip construcción del sistema electrico rural aislado de las comunidades del rio urubamba y sepahua, distrito de echarate - la convención - cusco 3. Fecha de declaración de viabilidad 07/05/2008 4. Monto de inversión declarado viable 13,978,481.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 13,373,102.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de echarati 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)
11	4732	1. Código snip 4732 2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para la ciudad de san ignacio. 3. Fecha de declaración de viabilidad 24/07/2007 4. Monto de inversión declarado viable 13,421,620.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 18,347,610.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de san ignacio 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 año(s)
12	110557	1. Código snip 110557 2. Nombre del pip construcción redes de agua y alcantarillado, con equipamiento y caseta del pozo tubular en el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, distrito de santa maria - huaura - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 16/03/2010 4. Monto de inversión declarado viable 11,999,474.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 12,697,934.48 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
13	146021	1. Código snip 146021 2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. san juan, provincia de santa - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 18/03/2010 4. Monto de inversión declarado viable 11,029,137.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 10,015,650.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)
14	147146	1. Código snip 147146 2. Nombre del pip mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del cuarto sector b, distrito de la victoria - chichlayo - lambayeque 3. Fecha de declaración de viabilidad 07/06/2010 4. Monto de inversión declarado viable 10,993,315.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 10,637,620.84 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la victoria 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)
15	11864	1. Código snip 11864 2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de inclan - tacna 3. Fecha de declaración de viabilidad 16/07/2008 4. Monto de inversión declarado viable 10,933,773.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,529,951.97 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de inclan 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
16	306295	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 306295</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla comprendida entre la av. mateo pumacahua-200 millas, distrito de villa el salvador - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 18/11/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,994,989.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,382,615.65 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
17	235741	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 235741</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de transitabilidad por la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el cortijo, distrito de trujillo, provincia de trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,989,823.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,188,858.49 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de trujillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
18	85031	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 85031</li> <li>2. Nombre del pip construcción, mejoramiento de la via expresa sector san jeronimo, distrito de san jeronimo - cusco - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 29/05/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,985,535.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,359,925.87 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región cusco-sede central</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
19	76931	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 76931</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de el alto, distrito de el alto - talara - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/03/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,984,590.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 13,234,953.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)</li> </ol>
20	209800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 209800</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, distrito de santiago de surco - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/03/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,978,595.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,506,167.84 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santiago de surco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es)</li> </ol>
21	146697	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 146697</li> <li>2. Nombre del pip reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la republica - av. grau). distrito de la victoria, provincia de lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 12/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,972,892.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,842,571.32 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
22	112675	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 112675</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento, ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado de tamburco distrito de tamburco - abancay - apurimac</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,962,385.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,273,603.91 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de tamburco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
23	294979	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 294979</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla, tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, distrito de villa el salvador - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/05/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,949,287.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,506,558.41 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
24	230436	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 230436</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa daniel alomia robles, distrito de yacus, provincia de huanuco - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 05/09/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,901,407.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 10,127,826.26 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yacus</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
------	-------------------	--------------------

25	250355	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 250355</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de calles jr. modesto pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. ricardo palma cdra. 4; jr. espinar cdra. 2, 3 y 4; jr. huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3; jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, distrito de nuevo progreso - tocache - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,778,183.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,343,685.90 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo progreso</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es)</li> </ol>
26	201752	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 201752</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de putina punco, distrito de san pedro de putina punco - sandia - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/07/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,614,564.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 8,163,932.36 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san pedro de putina punco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>
27	234287	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 234287</li> <li>2. Nombre del pip creación de pavimentación, veredas y areas verdes de calles y avenida de la localidad de chongoyape, distrito de chongoyape - chichlayo - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,572,210.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,779,871.47 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
28	105444	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 105444</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana progresiva felipe cossio del pomar, distrito de castilla - piura - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,427,792.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 10,185,529.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)</li> </ol>
29	232253	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 232253</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el area rural de atuncolla, distrito de atuncolla - puno - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/09/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 9,030,769.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,666,950.89 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de atuncolla</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
30	211419	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 211419</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío de piscos e instalación del sistema de desagüe en los caseríos de piscos, taracucho, santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, distrito de quinuabamba - pomabamba - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 24/04/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,744,278.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,031,150.96 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quinuabamba</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 bimestres</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
31	41772	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 41772</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. via de evitamiento norte y el aeropuerto armando revoredo iglesias, provincia de cajamarca - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/09/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,655,988.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,959,378.07 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cajamarca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)</li> </ol>
32	209871	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 209871</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del distrito de totos, provincia de cangallo - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/08/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,650,522.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 8,855,256.55 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cangallo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>
33	91948	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 91948</li> <li>2. Nombre del pip ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del distrito de ferreñafe, provincia de ferreñafe - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 09/03/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,628,416.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 8,024,434.04 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ferreñafe</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
34	276928	1. Código snip 276928 2. Nombre del pip mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización santa teresita de la localidad de casa grande, distrito de casa grande - ascope - la libertad 3. Fecha de declaración de viabilidad 17/10/2013 4. Monto de inversión declarado viable 8,619,554.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 9,925,160.69 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de casa grande 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)
35	247052	1. Código snip 247052 2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad de shanao, distrito de shanao - lamas - san martin 3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014 4. Monto de inversión declarado viable 8,546,018.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 8,510,370.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de shanao 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)
36	72671	1. Código snip 72671 2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro hasta chilaco pelados, provincia de sullana - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 28/01/2008 4. Monto de inversión declarado viable 8,544,766.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 9,488,013.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de sullana 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
37	238806	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 238806</li> <li>2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, distrito de huarmey, provincia de huarmey - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/11/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,422,859.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,817,265.19 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huarmey</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
38	231070	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 231070</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 alto peru, distrito de soritor - moyobamba - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 30/11/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,412,563.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,800,527.28 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de soritor</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
39	199535	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 199535</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la localidad de lamud y anexos, provincia de luya - amazonas</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 20/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,299,335.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,658,437.18 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
40	61274	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 61274</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento basico del c. p cruz del medano y sus anexos el porvenir, san miguel, santa elena, santa rosa, los sanchez y los barrios del caserio lagartera, distrito de morrope - lambayeque - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/12/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,247,915.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,911,949.75 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morrope</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
41	250157	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 250157</li> <li>2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. alto Perú, distrito de chimbote, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 07/02/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,176,560.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,555,383.63 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
42	180315	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 180315</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera mochumi - huaca quemada- maravillas - san isidro -las banquitas, distrito de mochumi - lambayeque - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/05/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 8,168,461.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 9,556,817.97 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de mochumi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
43	53481	1. Código snip 53481 2. Nombre del pip instalación del sistema de alcantarillado del sector alto salaverry, distrito de moche - trujillo - la libertad 3. Fecha de declaración de viabilidad 04/12/2007 4. Monto de inversión declarado viable 7,906,247.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 8,981,427.33 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moche 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)
44	193914	1. Código snip 193914 2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa versalles del distrito de espinar, provincia de espinar - cusco 3. Fecha de declaración de viabilidad 29/12/2011 4. Monto de inversión declarado viable 7,890,242.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,821,031.63 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s)
45	222220	1. Código snip 222220 2. Nombre del pip creación de la pavimentación, veredas y areas verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa grande, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 3. Fecha de declaración de viabilidad 03/07/2012 4. Monto de inversión declarado viable 7,873,346.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 7,828,697.10 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
46	206461	1. Código snip 206461 2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de san juan del oro del, distrito de san juan del oro - sandia - puno 3. Fecha de declaración de viabilidad 03/07/2012 4. Monto de inversión declarado viable 7,779,495.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,152,823.48 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan del oro 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)
47	129599	1. Código snip 129599 2. Nombre del pip construcción de pistas y mejoramiento de veredas en el p.j. miraflores tercera zona, provincia de santa - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2010 4. Monto de inversión declarado viable 7,714,498.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,888,582.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)
48	288972	1. Código snip 288972 2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , distrito de victor larco herrera - trujillo - la libertad 3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014 4. Monto de inversión declarado viable 7,647,164.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 7,643,400.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de victor larco herrera 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
49	140023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 140023</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del jiron abtao, tramo av. miguel grau y av. mexico, distrito de la victoria - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/06/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 7,630,601.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,895,769.16 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>
50	125554	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 125554</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de la trocha carrozable punto unión - huancamina - tantacoto - pucapiteg, distrito de marias - dos de mayo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 7,488,793.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,488,793.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista mancomunidad municipal de salhuana</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres</li> </ol>
51	76954	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 76954</li> <li>2. Nombre del pip construcción de carretera la esperanza, santa rosa la florida y la perla del imaza, distrito de yambrasbamba - bongara - amazonas</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 10/03/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 7,410,168.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,195,808.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región amazonas-sede central</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
52	259331	1. Código snip 259331 2. Nombre del pip instalación del malecon turistico en el puerto internacional de la balsa, distrito de namballe - san ignacio - cajamarca 3. Fecha de declaración de viabilidad 15/05/2013 4. Monto de inversión declarado viable 7,173,653.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,128,695.84 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de namballe 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)
53	184577	1. Código snip 184577 2. Nombre del pip mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado en el cercado de villa atalaya, provincia de atalaya - ucayali 3. Fecha de declaración de viabilidad 25/07/2011 4. Monto de inversión declarado viable 6,977,191.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,795,335.13 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)
54	208885	1. Código snip 208885 2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 20/03/2012 4. Monto de inversión declarado viable 6,939,786.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 7,849,340.06 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
55	182258	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 182258</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, distrito de la molina - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 23/06/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,929,434.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,218,016.54 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la molina</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
56	175022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 175022</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la i.e san agustín en la localidad de la matanza, provincia de morropon - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 08/11/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,871,555.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,108,730.35 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la matanza</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres</li> </ol>
57	238443	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 238443</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nro 0430 simon bolivar - madre mia, distrito de nuevo progreso - tocache - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,636,270.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,345,284.23 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo progreso</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
58	251862	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 251862</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el distrito de arequipa, provincia de arequipa - arequipa</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,499,773.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,982,403.37 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de arequipa</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s)</li> </ol>
59	179497	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 179497</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas, veredas y areas verdes en el jiron arica, distrito de yunguyo, provincia de yunguyo - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/05/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,480,250.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,058,039.82 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de yunguyo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
60	279225	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 279225</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de quingao, distrito de ragash - sihuas - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/11/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,441,288.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,441,287.64 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ragash</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
61	224406	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 224406</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de calles del distrito de ahuaycha, provincia de tayacaja - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 19/07/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,349,412.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,429,247.48 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ahuaycha</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestre</li> </ol>
62	119579	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 119579</li> <li>2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/06/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,300,900.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,488,369.40 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres</li> </ol>
63	129718	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 129718</li> <li>2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. miraflores bajo, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,267,119.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,078,643.45 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
64	172434	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 172434</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la av garcilaso entre los distritos de cusco y wanchaq, provincia de cusco - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/03/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 6,004,549.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,412,068.40 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>
65	139964	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 139964</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación de los jirones: callao, conde de superunda, cañete, chancay, huancavelica, ica, oroya, tayacaja, angaraes y rivera. cercado de lima, provincia de lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,999,350.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,814,902.65 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>
66	143362	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 143362</li> <li>2. Nombre del pip construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista hermosa y caserios jamalca, distrito de jamalca - utcubamba - amazonas</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 19/02/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,999,324.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,611,325.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de jamalca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
67	66485	1. Código snip 66485 2. Nombre del pip mejoramiento infraestructura vial av. san martin de porres - entre av. atahualpa y av. heroes del cenepa, mollepampa, provincia de cajamarca - cajamarca 3. Fecha de declaración de viabilidad 12/01/2008 4. Monto de inversión declarado viable 5,997,694.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,675,953.05 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cajamarca 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)
68	182473	1. Código snip 182473 2. Nombre del pip mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, distrito de la banda de shilcayo - san martin - san martin 3. Fecha de declaración de viabilidad 07/07/2011 4. Monto de inversión declarado viable 5,994,638.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,372,170.31 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la banda de shilcayo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s)
69	136638	1. Código snip 136638 2. Nombre del pip mejoramiento y remodelación urbanística de la av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y ovalo quiñones sector 05, distrito de san isidro - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 03/12/2009 4. Monto de inversión declarado viable 5,989,818.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,914,776.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
70	101831	1. Código snip 101831 2. Nombre del pip instalación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios urbano marginales de la zona norte de la ciudad de ilave, provincia de el collao - puno 3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2008 4. Monto de inversión declarado viable 5,986,829.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 7,544,523.21 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial el collao - ilave 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es)
71	234297	1. Código snip 234297 2. Nombre del pip mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la institución educativa pública integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la ciudad de yurimaguas, distrito de yurimaguas, provincia de alto amazonas - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 04/10/2012 4. Monto de inversión declarado viable 5,983,719.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,983,719.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del alto amazonas - yurimaguas 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)
72	172869	1. Código snip 172869 2. Nombre del pip mejoramiento de las calles jr lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san agustin cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, provincia de alto amazonas - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 05/02/2011 4. Monto de inversión declarado viable 5,976,993.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,636,392.50 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del alto amazonas - yurimaguas 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
73	146430	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 146430</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciones educativas iniciales del ambito rural, distrito de kimbiri - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,972,279.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,050,901.23 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quimbiri</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
74	248983	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 248983</li> <li>2. Nombre del pip construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del distrito de nueva requena - coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 18/02/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,964,240.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,281,769.14 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nueva requena</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
75	131707	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 131707</li> <li>2. Nombre del pip instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río urubamba, provincia de atalaya – ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 22/10/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,958,278.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,395,724.57 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 bimestres</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
76	112942	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 112942</li> <li>2. Nombre del pip instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, provincia de atalaya - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 19/06/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,956,541.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,385,960.80 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>
77	94749	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 94749</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de octubre, localidad de lamas, provincia de lamas - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/08/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,954,319.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,266,892.61 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de lamas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
78	199447	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 199447</li> <li>2. Nombre del pip creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las delicias, cruz maca distrito y, provincia de santiago de chuco - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,950,300.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,648,811.02 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
79	81755	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 81755</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas de la av. jose olaya tramo: jr. los angeles - av. san agustin, huancayo, provincia de huancayo - junin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 09/06/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,944,012.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,422,723.09 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huancayo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>
80	102321	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 102321</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y renovación de redes de agua y desagüe de la localidad de lircay, provincia de angaraes - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/01/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,937,952.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,106,804.04 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de angaraes - lircay</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es)</li> </ol>
81	178776	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 178776</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida arequipa, en la urbanización alto selva alegre, zonas a y b, distrito de alto selva alegre - arequipa - arequipa</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 24/08/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,928,463.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,742,157.85 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de alto selva alegre</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
82	71621	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 71621</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la localidad de bolognesi, provincia de atalaya - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/12/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,925,929.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 8,468,733.03 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es)</li> </ol>
83	147959	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 147959</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación de la carretera chacachaca- yunguyo - kasani distrito yunguyo, provincia de yunguyo - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,893,336.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,860,581.27 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de yunguyo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>
84	177395	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 177395</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundaria de la i.e molino, distrito de molino - pachitea - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 07/03/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,892,852.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,892,852.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de molinos</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
85	203002	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 203002</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la av. inca garcilaso de la vega cdras. 09 al 11, av. José Feliciano Paredes cdras. 01 al 09 y Jr. Cahuide cdra. 01 de la localidad de Masisea, distrito de Masisea - Coronel Portillo - Ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 03/09/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,878,816.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,318,635.69 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de Masisea</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>
86	227387	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 227387</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento ampliación y equipamiento de la i.e 19 de Junio, del distrito de Salitral, provincia de Sullana - Piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/08/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,860,292.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,572,070.92 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de Salitral</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>
87	116151	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 116151</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de Cañaverall, Casitas, La Rinconada, Huaquilas, Tamarino, Averías y Trigo del distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar - Tumbes</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 20/04/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,845,689.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,246,158.18 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de Casitas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
88	165893	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 165893</li> <li>2. Nombre del pip creación y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. antenor orrego, distrito de chimbote, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 07/10/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,842,455.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,973,634.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>
89	81449	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 81449</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el p.j. el acero, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 02/06/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,823,628.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,771,157.67 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>
90	147578	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 147578</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios bellavista, primavera, centro y nueva ciudad de lobitos lobitos, distrito de lobitos - talara - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,810,284.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,189,753.97 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de lobitos</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
91	274491	1. Código snip 274491 2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 3. Fecha de declaración de viabilidad 31/12/2013 4. Monto de inversión declarado viable 5,809,893.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,778,065.81 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)
92	204270	1. Código snip 204270 2. Nombre del pip instalación y mejoramiento del sistema de saneamiento basico integral en la comunidad de alccavictoria y sus 16 sectores , distrito de velille - chumbivilcas - cusco 3. Fecha de declaración de viabilidad 20/02/2012 4. Monto de inversión declarado viable 5,802,987.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,056,556.82 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de velille 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)
93	95564	1. Código snip 95564 2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto vilcabamba, distrito de pangoa - satipo - junin 3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2008 4. Monto de inversión declarado viable 5,800,000.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,401,405.95 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pangoa 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
94	41025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 41025</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de pavimento de la avenida bolognesi entre carretera panamericana y calle miguel grau seminario, distrito de el alto - talara - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,751,718.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,075,278.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>
95	188334	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 188334</li> <li>2. Nombre del pip creación de pistas y veredas en la cooperativa santa rosa de parcona y asociaciones de vivienda villa san juan de marcona, virgen del carmen, los angeles, 29 de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, distrito de parcona - ica - ica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/09/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,719,810.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,262,539.76 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parcona</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
96	108620	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 108620</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -12, jiron colon cuadras 1 - 3 - tarapoto, provincia de san martin - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,691,024.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,508,124.80 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de san martin - tarapoto</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
97	248631	1. Código snip 248631 2. Nombre del pip creación de la pavimentación de las calles de los sectores san diego, santa cristina, el establo y barrio piura, distrito de comandante noel - casma - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 25/01/2013 4. Monto de inversión declarado viable 5,689,618.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,686,350.31 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de comandante noel 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)
98	178799	1. Código snip 178799 2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la localidad de posic, distrito de posic - rioja - san martin 3. Fecha de declaración de viabilidad 09/05/2011 4. Monto de inversión declarado viable 5,684,422.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,188,942.15 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de posic 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)
99	156016	1. Código snip 156016 2. Nombre del pip construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado en los anexos de nueva villa, maría reiche newman, virgen de chapi, 28 de julio, distrito de vista alegre - nazca - ica 3. Fecha de declaración de viabilidad 11/08/2010 4. Monto de inversión declarado viable 5,658,773.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,012,306.14 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de vista alegre 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
100	170509	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 170509</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las avenidas daniel alcides carrión y 12 de octubre, distrito de san martin de porres - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 10/01/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,654,491.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,493,405.87 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>
101	278522	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 278522</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n 22033, en la localidad de pilpichaca, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 08/01/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,646,320.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,895,510.06 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
102	288119	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 288119</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de nivel inicial n 577 de pilpichaca, n 256 de pelapata, n 611 de pichcahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca del, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,629,043.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,935,483.29 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
103	96448	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 96448</li> <li>2. Nombre del pip instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de puerto inca, provincia de puerto inca - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,514,901.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 7,304,469.81 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es)</li> </ol>
104	149155	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 149155</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la calle lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuerdas 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle teniente mejía cuerdas 12,13,14,15,16, villa atalaya, provincia de atalaya - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 09/06/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,509,249.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,973,319.51 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>
105	90557	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 90557</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de vias urbanas con pavimento rigido de la principales calles, san pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- distrito espinar, provincia de espinar - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 10/11/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,493,185.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,868,880.89 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
106	177901	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 177901</li> <li>2. Nombre del pip construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, los jardines, ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, las violetas, los claveles, las margaritas nuevo chao, distrito de chao - viru - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/05/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,482,583.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,885,462.13 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chao</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
107	111777	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 111777</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas de las calles de los sectores alto de la paloma, la primavera y san antonio, distrito de huarmaca - huancabamba - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 07/05/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,476,761.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,846,553.12 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huarmaca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>
108	205481	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 205481</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de isivilla y aymaña, distrito de corani - carabaya - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 01/03/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,452,970.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,362,968.87 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de corani</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
109	152717	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 152717</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y desagüe en el pueblo de san anton, distrito de san anton - azangaro - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 10/06/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,444,846.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,624,991.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san anton</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
110	247869	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 247869</li> <li>2. Nombre del pip instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - chaquipa, distrito de capillas, provincia de castrovirreyña - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 04/03/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,416,796.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,416,796.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de caproyecto de inversiónllas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>
111	116073	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 116073</li> <li>2. Nombre del pip construcción e implementación del camal municipal de la ciudad de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/06/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,348,507.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,527,589.88 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
112	61150	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 61150</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el p.j. primero de mayo, distrito de nuevo chimbote - santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/03/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,311,331.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,759,787.34 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>
113	194775	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 194775</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del ingreso de autoproyecto de inversiónsta a salaverry, distrito de salaverry - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/11/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,285,069.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,807,997.77 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es)</li> </ol>
114	237831	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 237831</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento, construcción de pistas y veredas en la junta vecinal enrique lopez albuja i y ii etapa del centro poblado san antonio, distrito moquegua, provincia de mariscal nieta - moquegua</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,284,707.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,817,517.24 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de mariscal nieta - moquegua</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

### Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
115	104468	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 104468</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de pulpuliag, san cristobal y cahuac, distrito de cahuac - yarowilca - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,284,087.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,281,646.51 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cahuac</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
116	231050	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 231050</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge basadre, distrito de el porvenir - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/03/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,273,988.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,882,876.34 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el porvenir</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
117	243715	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 243715</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de islandia, distrito de yavari - mariscal ramon castilla - loreto</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/06/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,242,343.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,051,461.75 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yavari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
118	170932	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 170932</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el programa de vivienda philadelfia ii etapa; asociaciones de vivienda santa maria del valle iii, las casuarinas de santa rosa y urbanización san remo ii, distrito de san martin de porres - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/02/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,234,790.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,397,395.51 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>
119	63915	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 63915</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad coasa, distrito de coasa - carabaya - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 19/12/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,208,616.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,056,185.84 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de coasa</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
120	250056	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 250056</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento los servicios educativos de la i.e. n 86746 san isidro de llanlla, distrito de yanama, provincia de yungay - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,192,613.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,192,613.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yanama</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
121	218699	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 218699</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el c.p. alto peru del distrito de chimbote, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/06/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,179,325.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,777,677.23 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
122	200701	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 200701</li> <li>2. Nombre del pip ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier heraud del barrio centro, distrito de huancan - huancayo - junin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,172,265.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,172,265.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huancan</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres</li> </ol>
123	232415	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 232415</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera lopez de islandia, distrito de yavari - mariscal ramon castilla - loreto</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/09/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,105,353.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,712,617.36 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yavari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
124	216216	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 216216</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las instituciones educativas de nivel primaria en las comunidades de pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 24/05/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,103,001.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,941,943.17 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>
125	186838	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 186838</li> <li>2. Nombre del pip recuperación y ampliación de la pavimentación y veredas de las principales calles de la ciudad de querocotillo, distrito de querocotillo - cutervo - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 05/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,098,136.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,896,655.10 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de querocotillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)</li> </ol>
126	177286	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 177286</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 80528 del caserío suruvara, distrito de santiago de chuco, provincia de santiago de chuco - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,092,595.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,092,562.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
127	109097	1. Código snip 109097 2. Nombre del pip mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos del c. p. de pichiu quinquaragra, distrito de san marcos - huari - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 27/05/2009 4. Monto de inversión declarado viable 5,086,996.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,187,713.34 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san marcos 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)
128	219872	1. Código snip 219872 2. Nombre del pip mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, distrito de shupluy, provincia de yungay - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 06/05/2014 4. Monto de inversión declarado viable 5,080,457.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,154,847.86 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista programa subsectorial de irrigación - psi 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)
129	67657	1. Código snip 67657 2. Nombre del pip construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y via auxiliar pronaa, av 02 entre jr la cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de la ciudad de cajamarca, provincia de cajamarca - cajamarca 3. Fecha de declaración de viabilidad 07/03/2008 4. Monto de inversión declarado viable 5,000,872.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,138,445.64 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cajamarca 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 trimestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
130	121409	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 121409</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de la av. naciones unidas y el jr. ricardo herrera, tramo av. argentina - av. venezuela, cercado de lima, provincia de lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/06/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 5,000,000.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,999,952.33 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>
131	111333	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 111333</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento e instalación de agua potable y saneamiento de cuypampa, cerro negro, collasgon, corral colorado, querobal y huayllagual,, distrito de curgos - sanchez carrión - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/02/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,983,858.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,249,787.28 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de curgos</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>
132	173996	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 173996</li> <li>2. Nombre del pip construcción e implementación de ocho instituciones educativas iniciales en el ámbito rural, distrito de pichari - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 05/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,968,132.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 6,288,815.28 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de proyecto de inversión chari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
133	207129	1. Código snip 207129 2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de las vías principales y secundarias de villa atalaya, distrito raymondi, provincia de atalaya - ucayali 3. Fecha de declaración de viabilidad 13/03/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,924,667.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,160,700.77 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s)
134	73478	1. Código snip 73478 2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en la i.e. micaela bastidas del centro poblado de incaraccay, distrito de cangallo, provincia de cangallo - ayacucho 3. Fecha de declaración de viabilidad 02/08/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,909,100.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,497,616.32 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cangallo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)
135	50546	1. Código snip 50546 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas, de la junta vecinal sector a-3 chen chen, provincia de mariscal nieta - moquegua 3. Fecha de declaración de viabilidad 16/01/2008 4. Monto de inversión declarado viable 4,895,571.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,216,248.28 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de mariscal nieta - moquegua 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
136	95429	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 95429</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento urbano en el ambito de la plaza jose abelardo quiñones , distrito de san juan bautista - maynas - loreto</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 05/02/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,886,932.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,960,804.64 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan bautista</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>
137	92955	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 92955</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial del jr. primero de mayo de las cuadras del 1 a la 12, distrito de morales - san martin - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 04/08/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,878,102.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,082,039.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morales</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
138	84069	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 84069</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el ejercito del distrito de huamachuco, provincia de sanchez carrión - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,873,041.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,654,511.45 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de sanchez carrión - huamachuco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
139	111008	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 111008</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal huaracalla -chaucha, distrito de ambo, provincia de ambo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/10/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,867,442.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,172,363.50 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)</li> </ol>
140	228204	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 228204</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura vial de la av. ricardo palma - cuerdas 5 a la 16, distrito de miraflores - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/10/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,850,929.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,176,859.84 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de miraflores</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
141	63764	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 63764</li> <li>2. Nombre del pip construcción de veredas en el p.j. villamaria, distrito de nuevo chimbote - santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/03/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,831,461.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,865,831.27 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
142	53796	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 53796</li> <li>2. Nombre del pip construcción de reservorio y mejoramiento del canal de riego pacahua - capunto de la localidad de solajo, distrito de carumas, mariscal nieta - moquegua</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/02/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,826,486.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,908,054.71 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de carumas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>
143	127271	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 127271</li> <li>2. Nombre del pip ampliación de seis aulas, construcción de losa multideportiva y cerco perimetrico y equipamiento en la i.e.n 32509 de la localidad de santa rosa de shapajilla, distrito de luyando - leoncio prado - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/02/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,817,723.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,721,682.28 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de luyando</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
144	111595	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 111595</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 1-3, 2-1 y sus limites, distrito de san isidro - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 23/03/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,809,273.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,440,751.68 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
145	189738	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 189738</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos infantiles del 1er. nivel de atención en los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, santa rosa y canayre, distrito de llochegua - huanta - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 23/09/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,801,285.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,801,285.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de llochegua</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)</li> </ol>
146	196206	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 196206</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado sanquira, distrito de yunguyo, provincia de yunguyo - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,798,011.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,730,032.53 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de yunguyo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
147	196297	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 196297</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y modernización con innovación turística de la av. oscar r. benavides en el distrito de chincha alta, provincia de chincha - ica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,796,516.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,143,497.47 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de chincha - chincha alta</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
148	205592	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 205592</li> <li>2. Nombre del pip creación de pistas y veredas de las calles julio vásquez acuña, el gavián, fredesvindo vásquez acuña, cajamarca, segundo vásquez vásquez, chota, gregorio malca, tacabamba y humberto carranza piedra chalamarca, distrito de chalamarca - chota - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/03/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,792,376.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,085,090.82 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chalamarca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
149	135424	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 135424</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del cusco, provincia de cusco - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/11/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,769,768.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,570,038.93 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>
150	104792	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 104792</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, distrito de angamarca - santiago de chuco - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,757,039.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,339,466.39 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de angamarca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
 Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones  
 Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
151	201099	1. Código snip 201099 2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8c, distrito de miraflores - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,728,226.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,417,382.33 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de miraflores 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)
152	175549	1. Código snip 175549 2. Nombre del pip mejoramiento de las calles miraflores, los conquistadores, 03 de junio, buenos aires, pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa punchana, distrito de punchana - maynas - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,721,645.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,059,291.86 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de punchana 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)
153	231342	1. Código snip 231342 2. Nombre del pip construcción pistas y veredas en el casco urbano de namballe, distrito de namballe - san ignacio - cajamarca 3. Fecha de declaración de viabilidad 04/09/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,720,171.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,387,444.35 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de namballe 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
154	182474	1. Código snip 182474 2. Nombre del pip instalación de la pavimentación y veredas de san bartolome - ii etapa, distrito de santa maria - huaura - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 21/09/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,708,879.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,030,342.65 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)
155	187411	1. Código snip 187411 2. Nombre del pip creación y mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. miramar alto del distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 21/10/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,691,372.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,973,634.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)
156	231175	1. Código snip 231175 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las principales calles del centro poblado unificado jose carlos mariategui, distrito de huaura - huaura - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 15/10/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,648,323.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,135,652.71 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huaura 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
157	193429	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 193429</li> <li>2. Nombre del pip ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, comunidades, distrito de santillana - huanta - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,637,451.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,561,783.19 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santillana</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
158	186845	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 186845</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas, alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas farías. en el centro urbano de sicaya, distrito de sicaya - huancayo - junin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/09/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,617,642.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,727,648.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de sicaya</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 semestre(s)</li> </ol>
159	117077	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 117077</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y sustitución de infraestructura en la institución educativa nº 14011 nuestra señora del pilar del aa. hh. san martin del distrito de piura, provincia de piura - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 24/07/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,605,315.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,448,391.88 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
160	200101	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 200101</li> <li>2. Nombre del pip instalación e implementación del centro de control de la seguridad ciudadana en la ciudad de pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/07/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,580,386.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,175,240.35 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
161	180429	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 180429</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en el, distrito de pacora - lambayeque - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,579,849.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,579,849.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pacora</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)</li> </ol>
162	57376	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 57376</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y construcción de planta de tratamiento del sistema agua potable y tratamiento de agua servida del distrito de sivia - huanta - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/08/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,565,815.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,468,047.84 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de sivia</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
163	59693	1. Código snip 59693 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, provincia de mariscal nieta - moquegua 3. Fecha de declaración de viabilidad 15/10/2007 4. Monto de inversión declarado viable 4,545,289.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 5,859,544.65 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de mariscal nieta - moquegua 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)
164	150170	1. Código snip 150170 2. Nombre del pip instalación del sistema de alcantarillado, en el, distrito de san roque de cumbaza - lamas - san martin 3. Fecha de declaración de viabilidad 21/04/2010 4. Monto de inversión declarado viable 4,537,749.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,162,467.43 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista región san martin - huallaga central y bajo mayo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)
165	142697	1. Código snip 142697 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en calles del a.h. asunción n 08 en el distrito de imperial, provincia de canete - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2010 4. Monto de inversión declarado viable 4,517,834.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 6,552,975.41 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cañete - san vicente de cañete 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
166	195954	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 195954</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de las vías del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 3 en la ciudad de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,503,812.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,525,813.86 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
167	267697	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 267697</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de saneamiento básico de la ciudad de raquia, distrito de antonio raymondi - bolognesi - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 08/10/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,485,046.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,485,046.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de antonio raymondi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>
168	73342	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 73342</li> <li>2. Nombre del pip instalación de un centro médico municipal para la atención en servicios de salud itinerante en el, distrito de coronel gregorio albarracín lanchipa - tacna - tacna</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 28/03/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,484,536.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,667,216.19 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de coronel gregorio albarracín lanchipa</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
169	204892	1. Código snip 204892 2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de villa santa ana sector 1 la huaca, distrito de la huaca - paita - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,477,461.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,757,159.63 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la huaca 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)
170	108889	1. Código snip 108889 2. Nombre del pip mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, cuabras 3 a la 15 y victor andres belaunde, distrito de san isidro - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 06/02/2009 4. Monto de inversión declarado viable 4,468,466.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,087,547.23 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)
171	86130	1. Código snip 86130 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas de las calles del barrio el volante el alto, distrito de el alto - talara - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 11/11/2010 4. Monto de inversión declarado viable 4,431,514.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,551,951.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
172	179794	1. Código snip 179794 2. Nombre del pip construcción de pistas, veredas y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, distrito de san juan bautista - ica - ica 3. Fecha de declaración de viabilidad 16/05/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,431,179.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,645,137.19 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan bautista 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)
173	101494	1. Código snip 101494 2. Nombre del pip ampliación, mejoramiento de las principales calles de la localidad de tamshiyacu ,, distrito de fernando lores - maynas - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2008 4. Monto de inversión declarado viable 4,389,849.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 0.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de fernando lores 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)
174	109698	1. Código snip 109698 2. Nombre del pip construcción e implementación escolar y mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 "mario samamé boggio - distrito ferreñafe, provincia de ferreñafe - lambayeque 3. Fecha de declaración de viabilidad 26/01/2009 4. Monto de inversión declarado viable 4,369,792.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,722,645.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ferreñafe 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
175	186237	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 186237</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro poblado tartar grande, distrito de los banos del inca - cajamarca - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/08/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,355,568.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,158,517.84 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de los baños del inca</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>
176	88176	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 88176</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, puyupata, norte paylla y chimpastana, provincia de melgar - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,339,870.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,393,267.93 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de melgar - ayaviri</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
177	126737	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 126737</li> <li>2. Nombre del pip construcción integral de la avenida 1 en chimbote, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/08/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,320,179.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,763,642.66 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
178	183762	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 183762</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. pomarosa c3, jr. ramón castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto callao, distrito de yarinacocha - coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/08/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,304,136.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,769,889.32 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yarinacocha</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)</li> </ol>
179	67723	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 67723</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 22/09/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,302,069.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,221,326.38 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
180	150551	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 150551</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la calle atahualpa, distrito de castilla - piura - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/04/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,291,242.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,421,745.14 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
181	175281	1. Código snip 175281 2. Nombre del pip mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan josè bardales chuquiproyecto de inversiónóndo, jesus de nazareth, las palmas, y gral. merino de villa punchana, distrito de punchana - maynas - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 03/06/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,291,221.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,944,732.64 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de punchana 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)
182	272432	1. Código snip 272432 2. Nombre del pip mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y vías conexas de la ciudad de ollaraya, distrito de ollaraya - yunguyo - puno 3. Fecha de declaración de viabilidad 21/09/2013 4. Monto de inversión declarado viable 4,290,546.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,224,976.49 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ollaraya 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 semestre(s)
183	171487	1. Código snip 171487 2. Nombre del pip rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, distrito de piura, provincia de piura - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2010 4. Monto de inversión declarado viable 4,286,874.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,598,250.02 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
184	171472	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 171472</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, distrito de samanco - santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/12/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,280,825.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,885,939.76 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de samanco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
185	248829	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 248829</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de la i.e. integrada fernando belaunder terry de la localidad de quio, distrito de cayna - ambo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/01/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,275,678.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,275,678.11 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cayna</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>
186	177616	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 177616</li> <li>2. Nombre del pip fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, organizacionales y comerciales de la cadena de platano en la, provincia de leoncio prado - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 18/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,255,979.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,715,368.11 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de leoncio prado - rupa rupa</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
187	231877	1. Código snip 231877 2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la institución educativa n 32304 de tingo chico, distrito de chuquis - dos de mayo - huanuco 3. Fecha de declaración de viabilidad 07/09/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,228,032.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,320,254.48 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chuquis 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)
188	192374	1. Código snip 192374 2. Nombre del pip creación de la infraestructura urbana del sector taquila, centro poblado las delicias, distrito de moche - trujillo - la libertad 3. Fecha de declaración de viabilidad 27/10/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,203,856.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,552,628.18 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moche 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)
189	125249	1. Código snip 125249 2. Nombre del pip construcción y reubicación de la institución educativa primaria y secundaria de menores n° 60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la localidad de maypuco, distrito de urarinas - loreto - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 31/07/2009 4. Monto de inversión declarado viable 4,183,209.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,876,282.72 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de urarinas 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
190	293064	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 293064</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en la localidad de puerto alegria, distrito de yavari - mariscal ramon castilla - loreto</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/04/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,158,062.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,975,805.52 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yavari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
191	69305	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 69305</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy wayna - progreso, distrito de echarate - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 30/11/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,156,111.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,380,255.34 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de echarati</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es)</li> </ol>
192	149632	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 149632</li> <li>2. Nombre del pip construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - tambone - putacca - moya, provincia de huancavelica - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/05/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,142,242.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,489,701.03 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moya</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
193	176878	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 176878</li> <li>2. Nombre del pip ampliación del sistema de electrificación en las 16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs de colpas, distrito de colpas - ambo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,131,173.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,131,173.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de colpas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
194	230106	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 230106</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida ricardo palma tramo av. america sur hasta la carretera industrial, distrito de trujillo, provincia de trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 29/08/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,105,592.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,915,367.29 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de trujillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s)</li> </ol>
195	228228	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 228228</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas de la avenida arequipa en la localidad de umachiri, distrito de umachiri - melgar - puno</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 18/03/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,103,267.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,102,408.16 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de umachiri</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
196	108306	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 108306</li> <li>2. Nombre del pip construcción del sistema de agua san felipe, distrito de san felipe - jaen - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 24/12/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,100,068.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,232,833.49 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san felipe</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>
197	255629	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 255629</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de chumbes, distrito de ocros - huamanga - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/04/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,092,105.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,800,900.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ocros</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
198	92945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 92945</li> <li>2. Nombre del pip instalación saneamiento basico integral de la sub-cuenca chicon, provincia de urubamba - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/10/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,081,278.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,039,285.52 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de urubamba</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
199	170578	1. Código snip 170578 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las asociaciones de pietarios de vivienda san remo iii, filadelfia iv y la avenida bertello, distrito de san martin de porres - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2011 4. Monto de inversión declarado viable 4,067,325.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,859,803.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)
200	156736	1. Código snip 156736 2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle korihuayrachina del apv. huayracpunko del distrito de cusco, provincia de cusco - cusco 3. Fecha de declaración de viabilidad 06/01/2012 4. Monto de inversión declarado viable 4,055,199.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,390,889.25 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)
201	283218	1. Código snip 283218 2. Nombre del pip creación de pistas, veredas y drenaje pluvial de las calles: jr. colon, jr. alto peru, av. alfonso ugarte y jr. bolivar de la localidad de lamud, provincia de luya - amazonas 3. Fecha de declaración de viabilidad 19/12/2013 4. Monto de inversión declarado viable 4,035,700.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,008,980.24 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
202	176475	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 176475</li> <li>2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de 35 + 420 km de camino vecinal cochabamba chico - tauribamba, distrito de huachocolpa - tayacaja - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,019,520.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,122,774.01 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huachocolpa</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>
203	176906	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 176906</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública integrada damaso beraun pichgas, distrito de pachas - dos de mayo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 4,004,732.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,105,503.37 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pachas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>
204	49739	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 49739</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de vías urbanas zona ii del centro poblado san francisco, distrito de moquegua, provincia de mariscal nieta - moquegua</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 07/11/2007</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,996,148.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,996,148.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de mariscal nieta - moquegua</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
205	266651	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 266651</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 san juan, distrito de san juan - cajamarca - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,992,237.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,993,206.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>
206	187802	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 187802</li> <li>2. Nombre del pip recuperación de la capacidad operativa del servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y de la cultura de prevención en los centros poblados de echarati, palma real, kiteni, kepashiato e ivochote, distrito de echarate - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/09/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,961,693.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,278,630.10 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de echarati</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 semestre(s)</li> </ol>
207	170011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 170011</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas en la av. andres avelino caceres, distrito de pichari - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,955,464.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,781,289.18 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de proyecto de inversiónchari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
208	98896	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 98896</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas del grupo habitacional nro 5 del aa.hh cruz de motupe, distrito de san juan de lurigancho - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,954,553.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,598,439.44 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan de lurigancho</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
209	197671	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 197671</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 80575 jose maria arguedas del caserío monchugo, distrito de santiago de chuco, provincia de santiago de chuco - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,953,076.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,121,766.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>
210	201177	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 201177</li> <li>2. Nombre del pip creación del camino vecinal entre la comunidad de la libertad y kepushiari, distrito de kimbiri - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/03/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,949,035.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,500,381.65 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quimbiri</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
211	192759	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 192759</li> <li>2. Nombre del pip ampliación del sistema de agua potable y rehabilitación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas del centro poblado de chocos, provincia de yauyos - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,947,415.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,088,851.70 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de yauyos</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
212	173670	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 173670</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la i.e. colegio nacional agropecuario jose luis purizaca aldana - los angeles, distrito de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/09/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,945,990.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,842,299.05 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 bimestres</li> </ol>
213	204542	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 204542</li> <li>2. Nombre del pip creación de pavimentos, veredas y sardineles en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, cuabras, zona c, , distrito de la tinguina - ica - ica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/02/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,944,509.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,850,708.80 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de tinguina</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
214	84777	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 84777</li> <li>2. Nombre del pip construcción de infraestructura e implementación con mobiliario escolar en la institución educativa n° 32075 de tambogan, distrito de churubamba - huanuco - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/05/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,938,735.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,743,580.30 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>
215	22366	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 22366</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas urb. las fresas, provincia de callao - callao</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 04/11/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,930,278.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,266,916.10 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región callao</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s)</li> </ol>
216	141638	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 141638</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,923,461.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,711,597.55 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
217	116532	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 116532</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - distrito de marcabal, provincia de sanchez carrión - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/06/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,921,210.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,097,573.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de marcabal</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
218	157087	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 157087</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento integral de la berma central en la prolongación av. de la cultura del, distrito de san jeronimo - cusco - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/07/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,918,112.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,977,006.75 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san jeronimo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
219	194134	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 194134</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - santa rosa de ninanya, distrito de ahuac - chupaca - junin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,912,314.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,912,020.55 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ahuac</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
220	178844	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 178844</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, sebastian barranca, prolong. miguel grau, santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona este, distrito de parcona - ica - ica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/05/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,910,374.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,873,135.48 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parcona</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
221	104700	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 104700</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para el logro del aprendizaje establecido en el diseño curricular por niveles, en la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, provincia de dos de mayo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,908,571.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,692,444.10 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de dos de mayo - la unión</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 bimestres</li> </ol>
222	196964	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 196964</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03- barrio santa rosa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 22/04/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,906,107.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,353,956.97 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
223	138466	1. Código snip 138466 2. Nombre del pip fortalecimiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana de independencia, distrito de independencia - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 01/12/2009 4. Monto de inversión declarado viable 3,905,134.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,852,732.03 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de independencia 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)
224	165019	1. Código snip 165019 2. Nombre del pip construcción de pistas, veredas e implementación de areas verdes del asentamiento humano el señor del huerto del distrito de ayacucho, provincia de huamanga - ayacucho 3. Fecha de declaración de viabilidad 20/12/2010 4. Monto de inversión declarado viable 3,865,206.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,614,756.04 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)
225	157514	1. Código snip 157514 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. maria goretti, distrito de castilla - piura - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 27/10/2010 4. Monto de inversión declarado viable 3,849,256.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,036,813.92 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
226	84891	<p>. Código snip 84891</p> <p>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, distrito de morales - san martin - san martin</p> <p>3. Fecha de declaración de viabilidad 22/12/2008</p> <p>4. Monto de inversión declarado viable 3,819,447.00 nuevos soles.</p> <p>5. Monto de inversión ejecutado 4,874,000.00 nuevos soles.</p> <p>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morales</p> <p>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres</p>
227	284566	<p>1. Código snip 284566</p> <p>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades quinjalca, shilmal, lamche, zenla, distrito de quinjalca - chachapoyas - amazonas</p> <p>3. Fecha de declaración de viabilidad 12/01/2014</p> <p>4. Monto de inversión declarado viable 3,818,200.00 nuevos soles.</p> <p>5. Monto de inversión ejecutado 3,527,157.98 nuevos soles.</p> <p>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quinjalca</p> <p>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</p>
228	194194	<p>1. Código snip 194194</p> <p>2. Nombre del pip mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición sallcahuara - coricocha - leon pampa - riego pampa - santa ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, distrito de vilca - huancavelica - huancavelica</p> <p>3. Fecha de declaración de viabilidad 24/11/2011</p> <p>4. Monto de inversión declarado viable 3,812,417.00 nuevos soles.</p> <p>5. Monto de inversión ejecutado 3,766,382.73 nuevos soles.</p> <p>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de vilca</p> <p>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</p>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
229	176948	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 176948</li> <li>2. Nombre del pip ampliación y reposición de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública n 32327 de cruzpampa, distrito de pachas - dos de mayo - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,772,405.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,772,405.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pachas</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
230	151465	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 151465</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal del barrio 04, sector 02 etapa-urb. pachacamac, distrito de villa el salvador - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,759,137.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,210,089.88 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)</li> </ol>
231	239235	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 239235</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 i.e.i del ambito rural del, distrito de samugari - la mar - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/07/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,751,445.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,751,446.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de samugari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
232	55299	1. Código snip 55299 2. Nombre del pip construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del promuvi vii, distrito y, provincia de ilo - moquegua 3. Fecha de declaración de viabilidad 27/06/2008 4. Monto de inversión declarado viable 3,750,351.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,812,133.70 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ilo 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)
233	102718	1. Código snip 102718 2. Nombre del pip construcción y equipamiento del complejo educativo bilingue rogelio nanantai shijan - localidad de sachapapa - distrito de manseriche - datem del marañon - loreto 3. Fecha de declaración de viabilidad 24/10/2008 4. Monto de inversión declarado viable 3,735,804.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,554,294.74 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista región loreto-sede central 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)
234	173205	1. Código snip 173205 2. Nombre del pip mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la ciudad de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2011 4. Monto de inversión declarado viable 3,735,345.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,102,832.73 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
235	196707	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 196707</li> <li>2. Nombre del pip instalación de boulevard en el jiron tacna, entre los jirones sucre y 9 de diciembre, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 06/03/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,734,022.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,508,719.41 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
236	145208	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 145208</li> <li>2. Nombre del pip instalación del sistema alcantarillado en el, distrito de laria - huancavelica - huancavelica</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 15/02/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,733,180.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,733,180.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de laria</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
237	202028	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 202028</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles la mar, sucre, abelardo quiñones, santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegría en alto salaverry, distrito de salaverry - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,718,991.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,869,026.89 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
238	116841	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 116841</li> <li>2. Nombre del pip construcción del puente vehicular sobre el rio cumbaza, en la localidad de san roque de cumbaza, distrito de san roque de cumbaza, provincia de lamas-san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 25/05/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,718,750.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,316,061.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región san martin - huallaga central y bajo mayo</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>
239	185797	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 185797</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del a.h. nuevo jerusalen sector i, distrito de la esperanza - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 22/08/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,715,320.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,464,060.96 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la esperanza</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>
240	171153	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 171153</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las asociaciones los olivos de santa rosa, los robles, venecia, virgen del carmen y los chasquis iv etapa, distrito de san martin de porres - lima - lima</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/01/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,712,795.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,347,611.54 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
241	144086	1. Código snip 144086 2. Nombre del pip mejoramiento del transito peatonal y vehicular en la avenida flora tristan, distrito de la molina - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 14/04/2010 4. Monto de inversión declarado viable 3,696,775.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,664,086.35 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la molina 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)
242	199120	1. Código snip 199120 2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrado n 32605 de muña, distrito de chaglla - pachitea - huanuco 3. Fecha de declaración de viabilidad 15/12/2011 4. Monto de inversión declarado viable 3,671,075.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,923,250.72 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chaglla 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)
243	174481	1. Código snip 174481 2. Nombre del pip ampliación de la vía de ingreso y construcción de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, distrito de el alto - talara - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 03/03/2011 4. Monto de inversión declarado viable 3,666,436.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,096,159.00 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
244	59587	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 59587</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de pistas, construcción de veredas y alameda central en la av. san antonio de padua del c.p. san antonio, distrito de moquegua, provincia de mariscal nieta - moquegua</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,656,603.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,863,994.71 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de mariscal nieta - moquegua</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
245	197759	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 197759</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa n 32616 de pampamarca, centro poblado de pampamarca, distrito de chaglla - pachitea - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,637,329.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,662,621.23 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chaglla</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>
246	190460	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 190460</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en el distrito de huasmín, provincia de celendín - cajamarca</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,592,920.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,793,212.45 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de celendin</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
247	84611	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 84611</li> <li>2. Nombre del pip ampliación del servicio educativo de la institución educativa esmeralda de los andes de huanta, provincia de huanta - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/05/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,585,433.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,934,922.79 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huanta</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6</li> </ol>
248	2253835	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 313473</li> <li>2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de la infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis alberto sanchez, distrito de salaverry - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 20/02/2015</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,583,890.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,869,591.86 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>
249	79211	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 79211</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de santiago de cao, distrito de santiago de cao - ascope - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 01/04/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,574,560.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,099,326.54 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santiago de cao</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
250	171335	1. Código snip 171335 2. Nombre del pip mejoramiento de las vías internas en la urbanización el taro, distrito de puente piedra - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2010 4. Monto de inversión declarado viable 3,574,351.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,843,542.79 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de puente piedra 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)
251	213095	1. Código snip 213095 2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el a.h. ramal playa en el distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 3. Fecha de declaración de viabilidad 04/05/2012 4. Monto de inversión declarado viable 3,570,508.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,052,306.88 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)
252	257003	1. Código snip 257003 2. Nombre del pip construcción, rehabilitación de pistas para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la av. primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano pastor sevilla y la av. separadora industrial en el sector 1, distrito de villa el salvador - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 08/05/2013 4. Monto de inversión declarado viable 3,565,648.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,525,337.63 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
253	201340	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 201340</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los pasajes de la mz a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor raul haya de la torre, distrito de coishco - santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,525,654.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,113,780.57 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de coishco</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
254	211245	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 211245</li> <li>2. Nombre del pip creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de hualagosday, distrito de sanagoran - sanchez carrión - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 09/04/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,524,066.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,393,837.78 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de sanagoran</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>
255	174588	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 174588</li> <li>2. Nombre del pip construcción de la alameda recreacional en el distrito de shapaja - san martin - san martin</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 11/09/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,499,518.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,499,425.25 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de shapaja</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
256	179448	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 179448</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento, construcción de pavimentación, veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita del jr miguel grau cdas 4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr lima cda 1, distrito lamud, provincia de luya - amazonas</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,476,565.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,769,115.85 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s)</li> </ol>
257	44787	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 44787</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el centro poblado tambo real nuevo, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,475,142.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,473,048.42 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es)</li> </ol>
258	62810	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 62810</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego presurizado huataccasa-k'ehuar, distrito de huanquite - paruro - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2009</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,447,157.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,819,961.55 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huanquite</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
259	184754	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 184754</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la producción olivícola , distrito de inclan - tacna - tacna</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 27/01/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,433,384.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,430,304.75 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de inclan</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s)</li> </ol>
260	201994	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 201994</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto salaverry sector 1 y 2, distrito de salaverry - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,422,637.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,229,022.97 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s)</li> </ol>
261	199340	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 199340</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. mayta capac(tra via evita-ca.final ppjj 1 de junio),mapicchu(tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta rosa), distrito de la victoria - chichlayo - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,405,069.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,252,582.55 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la victoria</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
262	245959	1. Código snip 245959 2. Nombre del pip instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de el mirador, los cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la caída, distrito de chongoyape - chichlayo - lambayeque 3. Fecha de declaración de viabilidad 15/01/2013 4. Monto de inversión declarado viable 3,397,145.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,472,894.88 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s)
263	143970	1. Código snip 143970 2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del callao, provincia de callao - callao 3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2010 4. Monto de inversión declarado viable 3,384,306.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,319,833.27 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista región callao 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)
264	47697	1. Código snip 47697 2. Nombre del pip construcción de colector principal tramo villa fap - camara de bombeo de desagüe, provincia de talara - piura 3. Fecha de declaración de viabilidad 11/11/2011 4. Monto de inversión declarado viable 3,375,134.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,477,805.37 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de talara - pariñas 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
265	150066	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 150066</li> <li>2. Nombre del pip instalación de vivero para la reforestación participativa y recuperación de áreas degradadas en la microcuenca sanquirhuato, distrito de ayna - la mar - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 17/06/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,372,075.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,372,075.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ayna</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s)</li> </ol>
266	176962	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 176962</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante alvariano cuadra 02 en masisea, distrito de masisea - coronel portillo - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 31/05/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,369,823.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,603,638.75 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de masisea</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
267	291405	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 291405</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector santa monica zona b en el centro poblado pucchun, distrito mariscal caceres, provincia de camana - arequipa</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 01/07/2015</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,369,353.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,369,353.00 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de mariscal caceres</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
268	201499	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 201499</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, provincia de padre abad - ucayali</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 23/01/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,367,714.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,050,293.08 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de padre abad - aguaitia</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s)</li> </ol>
269	35359	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 35359</li> <li>2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de pistas y veredas en la junta vecinal simon bolivar, distrito de moquegua, provincia de mariscal nieta - moquegua</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 01/07/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,355,817.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 4,303,337.89 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de mariscal nieta - moquegua</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
270	238704	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 238704</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca la pava, distrito de mochumi - lambayeque - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 08/11/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,351,087.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,390,748.23 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de mochumi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
271	147526	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 147526</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del estado nutricional de niños menores de 3 años de edad de la microred chontaca, red de salud huamanga, provincia de huamanga - ayacucho</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,337,142.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,195,571.38 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 semestre(s)</li> </ol>
272	104652	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 104652</li> <li>2. Nombre del pip instalación del sistema de agua potable y disposición de excretas en las localidades de pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba y ucro santa ana de tusi, distrito de santa ana de tusi - daniel alcides carrión - pasco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,333,623.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,423,359.30 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa ana de tusi</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s)</li> </ol>
273	79471	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 79471</li> <li>2. Nombre del pip construcción de la institución educativa integrada pública de santiago de llacon, distrito de santa maria del valle - huanuco - huanuco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 26/03/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,327,046.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,333,045.60 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria del valle</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

## Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
274	137744	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 137744</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur - distrito de piura, provincia de piura - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 10/03/2010</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,305,282.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,485,549.75 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>
275	175584	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 175584</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del centro poblado limon de porcuya, distrito de huarmaca - huancabamba - piura</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,299,040.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 5,041,394.46 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista región piura-gerencia subreg.morropon huancabamba</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s)</li> </ol>
276	262925	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 262925</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas horacio zeballos gámez y josé carlos mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, distrito de socabaya - arequipa - arequipa</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 08/08/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,298,115.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,405,255.94 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de socabaya</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
277	246802	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 246802</li> <li>2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de san martin de tipishca - distrito parinari - provincia loreto - departamento loreto</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2013</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,269,859.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,632,118.30 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parinari</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)</li> </ol>
278	292272	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 292272</li> <li>2. Nombre del pip creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la urbanización san andres v etapa iii sector, distrito de victor larco herrera - trujillo - la libertad</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 10/04/2014</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,255,068.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 2,829,732.30 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de victor larco herrera</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)</li> </ol>
279	222776	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 222776</li> <li>2. Nombre del pip creación del camino vecinal sector platanal - sector alto cochayoc, distrito de quellouno - la convención - cusco</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 21/10/2012</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,248,551.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,196,166.31 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quellouno</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto



Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
280	198327	1. Código snip 198327 2. Nombre del pip creación y rehabilitación de las vías vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , distrito de cieneguilla - lima - lima 3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2012 4. Monto de inversión declarado viable 3,236,017.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,318,844.12 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cieneguilla 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es)
281	228408	1. Código snip 228408 2. Nombre del pip creación de pistas y veredas de la localidad de chuquis, distrito de chuquis - dos de mayo - huanuco 3. Fecha de declaración de viabilidad 09/08/2012 4. Monto de inversión declarado viable 3,231,701.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 3,455,474.31 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chuquis 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)
282	139319	1. Código snip 139319 2. Nombre del pip construcción de pistas, graderías, veredas e implementación de áreas verdes en el asentamiento humano wari accopampa del distrito de ayacucho, provincia de huamanga - ayacucho 3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2010 4. Monto de inversión declarado viable 3,231,044.00 nuevos soles. 5. Monto de inversión ejecutado 4,573,408.18 nuevos soles. 6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga 7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones

Datos registrados en formato de cierre de proyecto

Nro.	Código Único/SNIP	I. Datos Generales
283	176713	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 176713</li> <li>2. Nombre del pip construcción del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de nuevo san martin, los algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos y campo nuevo, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,214,430.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 3,572,093.08 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)</li> </ol>
284	83835	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Código snip 83835</li> <li>2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. villa los jardines cono norte, provincia de santa - ancash</li> <li>3. Fecha de declaración de viabilidad 02/06/2008</li> <li>4. Monto de inversión declarado viable 3,214,252.00 nuevos soles.</li> <li>5. Monto de inversión ejecutado 2,927,583.82 nuevos soles.</li> <li>6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote</li> <li>7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)</li> </ol>

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
 montos devengados superior a 3 millones  
 montos proyectos viable superior a 3 millones  
 proyectos activos en banco de inversiones

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab. Expediente Técnico	Fecha de culminac. Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
1	251879	18/10/2013	18/11/2013	19/11/2013	16/07/2014	16/12/2015
2	35798	10/07/2007	27/08/2008	10/09/2008	31/12/2014	02/03/2016
3	228051	10/06/2013	07/03/2014	21/08/2014	16/02/2015	11/02/2016
4	282659	03/03/2014	23/04/2014	26/11/2014	10/03/2016	26/07/2016
5	20915	17/06/2009	13/10/2009	26/11/2012	28/09/2013	09/09/2014
6	49594	28/05/2009	03/12/2009	12/09/2010	28/08/2012	21/03/2016
7	143916	15/01/2012	27/02/2012	15/10/2012	18/08/2014	27/04/2015
8	15005	20/01/2009	14/05/2009	05/07/2012	02/11/2012	29/12/2015
9	119748	18/10/2010	26/11/2010	18/04/2011	31/05/2012	01/08/2014
10	74672	08/05/2008	30/05/2008	05/01/2009	15/12/2011	20/04/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	fecha de inicio elab Expediente Técnico	fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
11	4732	13/08/2009	13/09/2009	16/04/2010	10/12/2011	08/03/2016
12	110557	01/06/2011	01/08/2011	15/12/2011	09/04/2014	15/12/2014
13	146021	01/03/2012	29/05/2012	01/10/2012	09/12/2013	06/04/2015
14	147146	28/04/2010	28/05/2010	25/04/2011	25/04/2012	12/07/2013
15	11864	30/12/2006	27/07/2010	20/11/2010	02/07/2011	21/05/2014
16	306295	19/11/2014	16/01/2015	26/01/2015	25/05/2015	27/10/2016
17	235741	05/01/2013	06/03/2013	29/11/2013	11/06/2014	30/03/2016
18	85031	01/06/2009	01/08/2009	01/12/2009	04/11/2011	26/03/2013
19	76931	10/10/2008	03/11/2008	18/11/2008	15/03/2010	07/05/2012
20	209800	27/04/2012	04/03/2013	12/04/2014	30/04/2014	05/07/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	fecha de inicio elab Expediente Técnico	fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
21	146697	01/02/2010	08/04/2010	28/08/2010	13/12/2010	02/04/2012
22	112675	06/05/2008	13/10/2008	17/09/2009	31/03/2012	12/06/2014
23	294979	20/04/2014	20/06/2014	22/07/2014	01/12/2015	27/10/2016
24	230436	11/06/2012	21/08/2013	25/10/2013	21/06/2014	12/08/2015
25	250355	03/07/2012	03/08/2012	01/10/2013	29/05/2014	12/02/2015
26	201752	28/08/2012	27/09/2012	27/08/2015	22/05/2016	12/12/2016
27	234287	01/04/2014	30/04/2014	12/09/2014	10/08/2015	21/03/2016
28	105444	12/05/2011	13/04/2012	13/04/2012	01/12/2012	13/05/2014
29	232253	13/12/2012	13/01/2013	27/03/2014	21/01/2015	07/07/2016
30	211419	06/05/2014	20/06/2014	16/09/2014	14/03/2015	03/03/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	fecha de inicio elab Expediente Técnico	fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
31	41772	01/04/2010	21/10/2010	11/01/2011	06/03/2012	15/10/2013
32	209871	02/06/2014	25/09/2014	19/02/2015	15/11/2015	14/09/2016
33	91948	22/03/2009	25/06/2009	20/01/2010	31/10/2010	21/07/2014
34	276928	19/12/2013	19/01/2014	17/10/2014	17/05/2015	03/02/2016
35	247052	01/08/2014	01/09/2014	30/12/2014	25/09/2015	22/03/2016
36	72671	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2008	30/09/2009	22/06/2012
37	238806	04/07/2013	18/07/2013	05/08/2013	23/04/2014	08/01/2016
38	231070	04/04/2012	31/12/2012	16/10/2014	18/12/2015	25/11/2016
39	199535	20/12/2011	15/08/2012	19/09/2012	01/06/2013	15/11/2013
40	61274	15/01/2008	17/03/2008	21/09/2011	19/01/2013	17/10/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	fecha de inicio elab Expediente Técnico	fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
41	250157	12/02/2014	10/03/2014	19/05/2014	09/10/2014	29/12/2015
42	180315	01/07/2011	01/10/2011	12/01/2012	22/10/2012	05/01/2016
43	53481	04/12/2008	11/02/2009	12/03/2009	19/01/2013	02/02/2016
44	193914	13/04/2012	05/07/2012	10/09/2012	15/08/2015	22/11/2016
45	222220	05/09/2012	05/10/2012	02/01/2013	29/08/2013	24/04/2014
46	206461	14/01/2013	18/04/2013	03/10/2013	29/12/2014	25/05/2016
47	129599	01/01/2012	27/02/2012	28/09/2012	11/06/2013	06/04/2015
48	288972	19/11/2014	28/11/2014	02/10/2015	02/12/2015	05/05/2016
49	140023	01/04/2012	31/07/2012	08/12/2012	19/06/2013	04/08/2016
50	125554	26/09/2012	21/10/2012	22/10/2012	16/10/2013	26/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
51	76954	15/10/2008	16/12/2008	23/03/2012	12/10/2012	27/05/2015
52	259331	16/05/2013	02/06/2014	18/11/2014	16/04/2015	21/01/2016
53	184577	01/09/2011	16/09/2011	02/01/2012	02/05/2013	19/09/2016
54	208885	10/12/2012	16/01/2013	18/03/2013	27/11/2013	14/01/2016
55	182258	04/08/2011	18/10/2011	22/05/2012	18/10/2012	07/04/2014
56	175022	03/07/2012	25/09/2012	17/07/2013	12/05/2014	30/04/2015
57	238443	01/07/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/10/2014	12/02/2015
58	251862	05/02/2013	02/03/2013	13/08/2013	06/04/2014	16/12/2015
59	179497	19/02/2013	18/06/2013	18/06/2013	13/11/2013	23/06/2016
60	279225	07/10/2014	07/11/2014	14/11/2014	03/09/2015	17/06/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre



Nro	Código Unico/SNIP	fecha de inicio elab Expediente Técnico	fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
61	224406	25/04/2014	26/06/2014	01/11/2014	30/09/2015	09/03/2016
62	119579	01/04/2012	29/05/2012	19/09/2012	20/12/2013	14/04/2015
63	129718	01/01/2012	27/02/2012	28/09/2012	18/11/2013	14/04/2015
64	172434	25/03/2011	04/10/2011	23/01/2012	30/11/2012	20/05/2016
65	139964	05/07/2010	15/09/2010	20/09/2010	10/12/2010	02/04/2012
66	143362	28/09/2013	01/12/2013	01/01/2014	01/10/2014	28/09/2015
67	66485	19/05/2010	01/06/2010	04/08/2010	30/01/2011	15/10/2013
68	182473	14/07/2011	25/09/2012	04/10/2013	23/05/2014	11/09/2014
69	136638	04/08/2010	16/09/2010	06/04/2011	09/05/2013	03/06/2014
70	101831	01/12/2008	30/12/2008	10/02/2009	31/07/2016	20/12/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	fecha de inicio elab Expediente Técnico	fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	fecha de cierre
71	234297	05/10/2012	25/06/2014	01/11/2015	25/01/2016	31/10/2016
72	172869	09/02/2011	04/01/2012	15/10/2012	12/05/2013	29/01/2016
73	146430	09/08/2010	08/09/2010	01/03/2011	24/07/2011	04/09/2015
74	248983	05/04/2013	19/04/2013	22/09/2014	29/07/2015	19/02/2016
75	131707	02/08/2010	10/09/2010	15/12/2010	21/09/2011	23/11/2012
76	112942	16/08/2010	24/09/2010	15/12/2010	21/10/2011	23/11/2012
77	94749	04/02/2013	13/05/2013	14/01/2014	02/11/2014	07/08/2015
78	199447	24/11/2011	02/02/2012	06/12/2012	24/01/2014	13/11/2014
79	81755	03/06/2008	14/08/2008	11/05/2009	30/05/2013	02/04/2014
80	102321	17/10/2009	19/04/2010	20/10/2010	17/04/2011	12/09/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
81	178776	29/11/2011	27/01/2012	28/01/2012	12/08/2012	01/07/2014
82	71621	07/08/2008	12/03/2009	06/08/2013	31/01/2016	20/10/2016
83	147959	20/10/2010	05/11/2010	03/05/2011	15/02/2012	05/05/2016
84	177395	30/03/2012	31/05/2012	02/05/2013	26/04/2014	26/12/2014
85	203002	03/12/2013	28/05/2014	27/09/2014	13/07/2015	22/02/2016
86	227387	17/10/2014	15/11/2014	27/01/2015	25/07/2015	25/07/2016
87	116151	10/12/2010	28/01/2011	28/06/2011	07/08/2012	25/09/2015
88	165893	01/04/2012	29/05/2012	17/10/2012	19/12/2013	13/04/2015
89	81449	02/06/2008	21/08/2008	16/04/2009	28/12/2010	07/08/2012
90	147578	09/07/2010	03/08/2010	10/08/2010	09/12/2010	15/06/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
91	274491	30/07/2014	14/10/2014	23/10/2014	20/11/2015	19/08/2016
92	204270	01/05/2013	01/07/2013	12/08/2014	24/07/2015	11/05/2016
93	95564	12/03/2009	15/09/2009	16/09/2009	31/07/2012	27/02/2014
94	41025	23/10/2006	27/02/2008	14/05/2009	27/01/2011	07/05/2012
95	188334	10/10/2011	10/12/2011	07/08/2012	24/12/2012	14/02/2014
96	108620	12/12/2010	02/03/2011	27/10/2011	11/08/2012	19/03/2013
97	248631	07/06/2013	21/06/2013	10/08/2013	29/11/2013	05/03/2014
98	178799	18/05/2011	26/07/2011	15/12/2013	08/10/2014	06/07/2016
99	156016	05/10/2010	25/10/2010	14/11/2011	20/02/2013	25/04/2014
100	170509	11/01/2011	09/03/2011	16/11/2011	03/04/2012	19/09/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
101	278522	25/07/2013	30/09/2013	15/09/2014	25/07/2015	18/01/2016
102	288119	28/10/2013	28/11/2013	09/09/2014	23/08/2015	18/01/2016
103	96448	01/02/2010	01/06/2010	01/10/2010	05/03/2015	07/12/2015
104	149155	01/12/2011	13/12/2011	01/06/2012	29/11/2013	20/09/2016
105	90557	09/03/2009	29/09/2009	30/12/2009	27/08/2010	20/04/2016
106	177901	01/04/2011	16/05/2011	19/09/2014	31/01/2015	02/03/2016
107	111777	30/04/2012	26/06/2012	22/09/2012	01/07/2013	30/05/2014
108	205481	05/03/2012	26/06/2014	25/11/2014	06/07/2015	25/02/2016
109	152717	20/06/2011	30/06/2011	14/12/2011	10/10/2012	29/12/2014
110	247869	31/12/2014	27/05/2015	08/06/2015	20/10/2015	17/11/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
111	116073	11/11/2009	04/01/2010	01/03/2010	14/05/2011	14/03/2012
112	61150	05/04/2011	03/06/2011	25/01/2012	22/06/2012	28/10/2015
113	194775	10/10/2012	10/11/2012	12/10/2013	30/04/2014	23/11/2015
114	237831	13/09/2013	03/12/2013	09/12/2013	31/10/2014	11/03/2016
115	104468	11/01/2012	09/04/2012	05/11/2012	24/08/2014	08/08/2016
116	231050	02/02/2015	15/05/2015	03/11/2015	31/03/2016	21/11/2016
117	243715	10/11/2012	10/12/2012	16/12/2014	28/12/2015	15/08/2016
118	170932	12/02/2011	15/12/2011	05/06/2012	05/06/2012	19/09/2013
119	63915	07/05/2011	09/12/2011	10/01/2012	31/10/2012	17/10/2014
120	250056	27/12/2013	24/02/2014	11/04/2014	21/12/2014	30/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
121	218699	01/09/2012	04/10/2012	12/12/2012	20/12/2013	14/01/2016
122	200701	20/05/2013	20/07/2013	25/09/2013	22/05/2014	20/10/2014
123	232415	10/11/2012	10/12/2012	09/08/2013	19/10/2015	25/04/2016
124	216216	19/01/2012	20/04/2012	16/09/2014	14/03/2015	18/01/2016
125	186838	02/05/2011	05/07/2011	04/10/2012	25/09/2013	06/02/2015
126	177286	22/12/2011	20/02/2012	18/07/2012	13/01/2013	14/11/2013
127	109097	20/08/2010	20/09/2010	19/04/2012	17/08/2012	30/10/2013
128	219872	29/06/2014	29/09/2014	02/05/2015	18/12/2015	12/12/2016
129	67657	01/10/2009	04/01/2010	07/01/2010	01/02/2010	14/10/2013
130	121409	08/10/2009	28/10/2009	20/11/2009	09/03/2010	02/04/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
131	111333	27/08/2013	27/11/2013	27/11/2013	30/11/2014	11/06/2015
132	173996	29/07/2011	11/08/2011	01/12/2011	30/11/2012	28/08/2015
133	207129	17/04/2012	24/04/2012	08/06/2013	13/12/2014	13/07/2016
134	73478	02/06/2014	25/09/2014	29/11/2014	30/10/2015	19/07/2016
135	50546	30/07/2008	13/10/2008	22/12/2008	08/05/2010	28/11/2012
136	95429	03/09/2009	18/10/2009	13/01/2012	22/12/2012	24/11/2015
137	92955	02/12/2011	28/02/2012	16/10/2012	13/04/2013	13/09/2013
138	84069	16/09/2010	16/10/2010	19/10/2011	08/05/2014	27/10/2015
139	111008	10/02/2014	15/05/2014	11/08/2014	15/10/2015	30/11/2016
140	228204	16/10/2012	08/07/2013	21/01/2014	30/12/2014	31/08/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre



Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
141	63764	04/03/2011	03/05/2011	23/03/2012	24/09/2012	28/10/2015
142	53796	01/02/2008	03/04/2008	21/04/2008	20/03/2010	07/06/2012
143	127271	26/04/2013	25/06/2013	21/10/2014	23/08/2015	22/08/2016
144	111595	01/03/2009	01/04/2009	21/08/2009	30/01/2010	08/02/2012
145	189738	12/06/2012	30/06/2012	12/09/2012	13/03/2013	08/06/2016
146	196206	28/01/2012	21/02/2012	24/01/2013	30/11/2013	02/12/2014
147	196297	15/04/2012	14/05/2012	15/06/2012	31/03/2013	24/04/2014
148	205592	10/02/2013	18/06/2013	16/11/2013	09/07/2014	03/12/2015
149	135424	01/10/2010	25/03/2011	01/02/2012	30/11/2012	12/08/2013
150	104792	09/06/2009	09/11/2009	25/11/2009	28/12/2010	08/03/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
151	201099	18/01/2012	24/05/2012	13/10/2012	10/01/2013	16/09/2015
152	175549	07/11/2011	14/06/2012	17/10/2012	01/05/2014	20/02/2015
153	231342	20/10/2012	23/11/2012	12/09/2013	09/06/2014	30/12/2014
154	182474	01/07/2011	01/08/2011	04/06/2012	01/11/2012	18/11/2014
155	187411	01/01/2012	27/02/2012	15/10/2012	26/12/2013	06/04/2015
156	231175	12/06/2015	15/07/2015	13/10/2015	25/03/2016	15/08/2016
157	193429	23/02/2013	27/05/2013	01/04/2014	31/01/2015	03/08/2016
158	186845	12/04/2013	11/06/2013	10/10/2013	16/09/2014	31/12/2015
159	117077	12/01/2010	08/03/2010	10/09/2010	04/08/2011	19/01/2016
160	200101	21/09/2012	06/11/2013	10/12/2013	12/12/2014	26/10/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
161	180429	31/05/2013	18/06/2013	10/10/2013	31/03/2014	07/07/2014
162	57376	27/10/2009	24/01/2010	12/11/2011	31/10/2012	14/07/2016
163	59693	17/11/2009	12/08/2010	22/09/2010	24/03/2012	21/02/2014
164	150170	01/08/2011	24/11/2011	03/12/2011	30/11/2013	12/08/2015
165	142697	01/03/2013	30/04/2013	27/08/2013	24/03/2014	26/04/2016
166	195954	05/07/2012	03/08/2012	02/12/2012	08/07/2013	06/12/2013
167	267697	10/01/2015	08/02/2015	20/02/2015	30/09/2015	11/01/2016
168	73342	29/03/2008	15/08/2008	21/10/2008	30/01/2009	17/10/2013
169	204892	04/03/2014	15/04/2014	27/09/2014	23/02/2015	28/01/2016
170	108889	01/03/2009	01/04/2009	29/09/2009	12/04/2010	27/01/2012

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
171	86130	03/02/2011	06/05/2011	12/05/2011	17/08/2011	21/07/2012
172	179794	08/03/2011	01/07/2011	29/11/2011	08/10/2012	09/09/2013
173	101494	30/01/2011	11/03/2011	22/03/2012	17/10/2012	22/10/2015
174	109698	02/09/2011	31/10/2011	13/11/2012	11/07/2013	09/09/2014
175	186237	25/09/2013	30/10/2013	09/04/2014	28/09/2015	23/11/2016
176	88176	12/05/2009	25/09/2009	30/12/2009	30/11/2014	16/02/2015
177	126737	16/09/2009	15/10/2009	07/01/2010	23/08/2010	07/05/2012
178	183762	26/08/2011	20/03/2012	28/03/2012	30/09/2012	01/04/2013
179	67723	19/05/2008	03/07/2008	16/03/2010	03/12/2010	02/02/2012
180	150551	27/04/2011	06/07/2011	13/10/2011	27/08/2012	14/05/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
181	175281	07/11/2011	06/06/2012	17/10/2012	04/03/2014	20/02/2015
182	272432	19/08/2013	19/10/2013	21/10/2014	04/05/2015	22/02/2016
183	171487	07/02/2012	06/03/2012	28/11/2012	20/07/2013	08/02/2016
184	171472	18/05/2012	02/07/2012	28/08/2012	13/05/2013	24/02/2014
185	248829	11/03/2013	21/07/2014	10/09/2014	15/05/2015	18/12/2015
186	177616	26/03/2012	23/04/2012	28/05/2012	17/12/2014	20/09/2016
187	231877	19/11/2012	19/01/2013	03/02/2014	29/11/2014	01/02/2016
188	192374	01/07/2012	31/07/2012	24/10/2013	04/02/2014	11/08/2015
189	125249	28/10/2011	04/09/2012	13/11/2012	21/08/2013	14/11/2013
190	293064	20/04/2014	04/06/2014	23/10/2014	10/11/2015	03/03/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
191	69305	05/08/2008	18/11/2008	17/03/2010	28/09/2011	18/04/2012
192	149632	16/12/2011	24/04/2012	27/03/2013	15/06/2014	14/05/2015
193	176878	15/01/2012	20/03/2012	21/03/2012	10/09/2012	27/03/2013
194	230106	27/06/2014	11/08/2014	16/05/2015	30/09/2015	25/07/2016
195	228228	25/04/2013	25/06/2013	21/12/2013	19/06/2014	19/05/2016
196	108306	05/01/2009	26/03/2009	06/03/2012	18/12/2012	26/12/2014
197	255629	09/09/2013	15/10/2013	05/12/2013	03/07/2014	21/08/2015
198	92945	01/07/2011	05/08/2011	17/10/2011	29/08/2014	22/04/2016
199	170578	19/11/2010	03/03/2011	04/11/2011	05/04/2012	19/09/2013
200	156736	06/01/2012	23/10/2012	17/12/2012	21/07/2014	08/04/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
201	283218	22/10/2014	20/02/2015	02/10/2015	19/06/2016	18/11/2016
202	176475	03/01/2012	28/04/2012	20/07/2012	23/08/2013	15/01/2014
203	176906	22/11/2011	12/01/2012	04/06/2012	11/05/2013	28/12/2014
204	49739	15/03/2010	02/06/2010	27/09/2010	23/12/2011	06/02/2014
205	266651	13/09/2014	16/10/2014	24/11/2014	21/07/2015	17/11/2015
206	187802	03/10/2011	05/10/2012	19/11/2012	31/03/2016	05/07/2016
207	170011	11/04/2012	14/06/2012	14/06/2012	11/04/2013	21/01/2014
208	98896	12/03/2011	12/04/2011	10/11/2011	10/03/2012	25/07/2014
209	197671	26/12/2011	26/02/2012	22/02/2014	19/10/2014	02/10/2015
210	201177	31/03/2012	30/04/2012	20/08/2012	10/10/2013	17/03/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
211	192759	14/11/2012	14/02/2013	14/08/2013	30/04/2014	09/09/2015
212	173670	06/06/2013	23/07/2013	09/09/2014	21/01/2015	06/09/2016
213	204542	09/05/2014	09/06/2014	03/11/2014	18/03/2015	11/06/2015
214	84777	05/08/2008	11/11/2009	15/01/2011	29/06/2012	12/04/2013
215	22366	13/07/2011	26/09/2011	27/10/2011	23/02/2012	17/03/2014
216	141638	01/04/2013	31/05/2013	21/01/2014	18/08/2014	27/01/2015
217	116532	01/08/2011	30/08/2011	20/02/2012	26/11/2012	07/05/2014
218	157087	01/07/2010	27/07/2010	09/08/2010	20/09/2012	12/12/2014
219	194134	25/11/2011	20/02/2012	13/08/2012	31/10/2013	22/01/2014
220	178844	31/05/2011	03/07/2011	13/10/2011	12/03/2012	04/09/2013

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre



Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
221	104700	29/04/2009	30/12/2009	20/01/2010	05/02/2014	18/02/2014
222	196964	05/07/2012	03/08/2012	21/02/2013	09/01/2014	15/08/2014
223	138466	01/12/2009	20/12/2009	23/12/2009	31/01/2013	24/03/2014
224	165019	12/04/2012	24/10/2012	03/01/2013	01/07/2013	30/12/2015
225	157514	11/05/2011	27/09/2012	23/02/2013	21/08/2013	12/05/2014
226	84891	11/04/2013	10/06/2013	06/11/2014	28/12/2014	07/01/2016
227	284566	01/03/2014	15/05/2014	25/10/2014	31/08/2015	09/09/2016
228	194194	18/04/2012	22/05/2012	19/10/2012	17/09/2013	02/03/2015
229	176948	22/11/2011	21/12/2011	09/02/2012	31/10/2012	10/06/2014
230	151465	16/11/2011	18/03/2013	04/11/2013	14/06/2014	19/12/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
231	239235	02/03/2014	02/06/2014	04/08/2014	11/03/2015	18/10/2016
232	55299	01/06/2009	15/09/2009	01/10/2009	10/03/2011	10/07/2012
233	102718	12/04/2009	16/11/2009	26/01/2010	23/08/2010	18/10/2013
234	173205	01/12/2012	10/02/2013	21/10/2013	18/05/2014	05/08/2014
235	196707	02/07/2012	13/09/2012	23/11/2012	03/08/2013	04/06/2014
236	145208	26/06/2009	01/08/2012	01/08/2012	29/03/2013	06/01/2014
237	202028	09/03/2012	08/04/2012	30/10/2014	26/02/2015	30/12/2015
238	116841	02/03/2009	25/05/2009	04/12/2009	14/06/2010	07/09/2012
239	185797	07/03/2012	04/04/2012	24/11/2012	05/07/2013	02/06/2014
240	171153	22/01/2011	09/03/2011	10/12/2011	08/03/2012	02/12/2014

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
241	144086	15/08/2010	20/09/2010	20/12/2011	22/04/2012	10/04/2014
242	199120	28/09/2012	26/11/2012	04/03/2013	29/11/2013	05/08/2015
243	174481	01/07/2011	01/07/2011	05/07/2011	21/01/2012	21/07/2012
244	59587	11/10/2009	14/04/2010	01/06/2010	04/12/2010	19/11/2012
245	197759	21/10/2011	19/12/2011	12/10/2013	08/06/2014	10/07/2015
246	190460	14/03/2013	14/05/2013	03/12/2013	27/01/2015	27/06/2016
247	84611	15/05/2009	24/06/2009	17/08/2009	01/12/2010	26/12/2012
248	2253835	04/02/2015	28/02/2015	23/11/2015	22/03/2016	20/10/2016
249	79211	26/02/2009	01/07/2009	23/10/2009	19/11/2011	02/12/2013
250	171335	16/04/2013	01/06/2013	10/10/2013	01/10/2014	08/06/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
251	213095	04/09/2012	04/10/2012	15/11/2012	26/12/2013	13/06/2016
252	257003	29/04/2013	05/07/2013	22/10/2013	04/04/2014	27/10/2016
253	201340	25/04/2013	04/06/2013	09/11/2013	08/05/2014	21/10/2015
254	211245	23/01/2013	09/03/2013	16/09/2014	09/03/2015	19/01/2016
255	174588	22/09/2012	30/11/2012	13/02/2013	25/09/2013	03/03/2016
256	179448	19/03/2012	21/05/2012	24/01/2013	15/11/2013	23/11/2015
257	44787	01/09/2011	27/10/2011	12/10/2012	04/11/2013	31/08/2015
258	62810	01/11/2010	14/12/2010	18/04/2011	14/11/2011	23/06/2015
259	184754	07/02/2012	30/03/2012	01/04/2012	31/07/2015	06/07/2016
260	201994	27/02/2012	27/03/2012	08/12/2012	06/04/2013	22/02/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
261	199340	24/11/2011	23/12/2011	17/01/2014	26/09/2014	06/02/2015
262	245959	20/05/2014	20/07/2014	02/08/2014	28/09/2015	18/08/2016
263	143970	28/06/2011	16/09/2011	07/10/2011	03/02/2012	17/03/2014
264	47697	25/01/2012	18/10/2012	19/10/2012	18/11/2013	18/02/2015
265	150066	17/01/2011	03/04/2011	09/05/2011	31/12/2013	22/12/2014
266	176962	04/06/2013	19/07/2013	01/10/2014	01/10/2014	22/02/2016
267	291405	02/03/2015	20/05/2015	12/11/2015	26/01/2016	30/06/2016
268	201499	27/04/2012	18/06/2012	29/03/2014	23/02/2015	07/09/2016
269	35359	23/12/2009	07/08/2010	06/09/2010	23/04/2012	07/03/2016
270	238704	01/04/2013	01/07/2013	04/10/2013	31/01/2014	05/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
271	147526	05/04/2010	22/07/2010	02/12/2011	30/09/2014	14/08/2015
272	104652	05/06/2011	02/07/2011	23/09/2011	01/06/2012	18/07/2014
273	79471	17/06/2008	01/08/2008	19/11/2009	31/12/2009	07/03/2016
274	137744	23/11/2010	17/01/2011	12/08/2011	15/09/2012	19/01/2016
275	175584	15/08/2011	20/06/2012	29/09/2012	31/05/2013	22/03/2016
276	262925	12/11/2014	20/03/2015	07/04/2015	04/08/2015	11/11/2016
277	246802	01/06/2015	30/06/2015	16/09/2015	19/05/2016	10/10/2016
278	292272	31/12/2014	01/03/2015	05/11/2015	31/03/2016	30/09/2016
279	222776	01/03/2013	28/04/2013	23/05/2013	31/10/2014	27/10/2016
280	198327	25/06/2012	15/09/2012	19/11/2012	17/02/2013	11/01/2016

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre

Nro	Código Unico/SNIP	Fecha de inicio elab Expediente Técnico	Fecha de culminac Expediente Técnico	Fecha inicio ejecución proyecto	Fecha culminación proyecto	Fecha de cierre
281	228408	11/06/2012	11/08/2012	03/02/2014	15/09/2014	01/02/2016
282	139319	18/03/2014	04/11/2014	29/05/2015	15/01/2016	10/11/2016
283	176713	01/02/2012	29/02/2012	05/02/2013	02/10/2013	14/01/2016
284	83835	01/04/2012	29/05/2012	21/09/2012	10/05/2013	14/04/2015

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
montos devengados superior a 3 millones  
montos proyectos viable superior a 3 millones  
proyectos activos en banco de inversiones

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
1	11864	10,933,773.00	salud y saneamiento	12	42.00	3.00	7.00	54.00
2	145208	3,733,180.00	saneamiento	12	37.00	0.00	7.00	45.00
3	205481	5,452,970.00	transporte	7	27.00	4.00	7.00	40.00
4	234297	5,983,719.00	educación	6	20.00	16.00	2.00	39.00
5	41025	5,751,718.00	vivienda y desarrollo urbano	4	16.00	14.00	20.00	51.00
6	248829	4,275,678.00	educación	6	16.00	1.00	8.00	26.00
7	157514	3,849,256.00	transporte	7	16.00	4.00	5.00	27.00
8	151465	3,759,137.00	transporte	4	16.00	7.00	7.00	30.00
9	84777	3,938,735.00	educacion y cultura	7	15.00	14.00	17.00	46.00
10	230436	9,901,407.00	educación	12	14.00	2.00	7.00	24.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
11	182473	5,994,638.00	transporte	3	14.00	12.00	7.00	34.00
12	35798	30,255,103.00	salud y saneamiento	24	13.00	0.00	75.00	89.00
13	200101	4,580,386.00	orden público y seguridad	12	13.00	1.00	12.00	26.00
14	259331	7,173,653.00	vivienda y desarrollo urbano	7	12.00	5.00	4.00	23.00
15	187802	3,961,693.00	orden público y seguridad	42	12.00	1.00	40.00	53.00
16	105444	9,427,792.00	transporte	12	11.00	0.00	7.00	18.00
17	209800	9,978,595.00	orden público y seguridad	1	10.00	13.00	0.00	24.00
18	172869	5,976,993.00	vivienda y desarrollo urbano	6	10.00	9.00	6.00	27.00
19	170932	5,234,790.00	vivienda y desarrollo urbano	5	10.00	5.00	0.00	15.00
20	125249	4,183,209.00	educación	6	10.00	2.00	9.00	21.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
21	175584	3,299,040.00	educación	15	10.00	3.00	8.00	21.00
22	156736	4,055,199.00	transporte	9	9.00	1.00	19.00	30.00
23	228051	26,802,573.00	transporte	9	8.00	5.00	5.00	20.00
24	231070	8,412,563.00	educación	6	8.00	21.00	14.00	44.00
25	228204	4,850,929.00	transporte	7	8.00	6.00	11.00	26.00
26	59693	4,545,289.00	transporte	9	8.00	1.00	18.00	28.00
27	104700	3,908,571.00	educacion y cultura	12	8.00	0.00	48.00	57.00
28	47697	3,375,134.00	salud y saneamiento	8	8.00	0.00	12.00	21.00
29	199535	8,299,335.00	saneamiento	8	7.00	1.00	8.00	17.00
30	71621	5,925,929.00	salud y saneamiento	1	7.00	52.00	29.00	89.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
31	63915	5,208,616.00	salud y saneamiento	12	7.00	1.00	9.00	17.00
32	175549	4,721,645.00	transporte	12	7.00	4.00	18.00	29.00
33	102718	3,735,804.00	educacion y cultura	6	7.00	2.00	6.00	16.00
34	35359	3,355,817.00	transporte	6	7.00	0.00	19.00	28.00
35	139319	3,231,044.00	transporte	14	7.00	6.00	7.00	21.00
36	49594	19,260,652.00	salud y saneamiento	6	6.00	9.00	23.00	39.00
37	41772	8,655,988.00	transporte	12	6.00	2.00	13.00	23.00
38	172434	6,004,549.00	transporte	10	6.00	3.00	10.00	20.00
39	102321	5,937,952.00	salud y saneamiento	11	6.00	6.00	5.00	18.00
40	95564	5,800,000.00	transporte	12	6.00	0.00	34.00	40.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
41	90557	5,493,185.00	transporte	12	6.00	3.00	7.00	17.00
42	183762	4,304,136.00	transporte	9	6.00	0.00	6.00	13.00
43	175281	4,291,221.00	transporte	12	6.00	4.00	16.00	27.00
44	165019	3,865,206.00	transporte	12	6.00	2.00	5.00	14.00
45	59587	3,656,603.00	transporte	12	6.00	1.00	6.00	13.00
46	112675	9,962,385.00	saneamiento	12	5.00	11.00	30.00	46.00
47	203002	5,878,816.00	transporte	8	5.00	3.00	9.00	19.00
48	135424	4,769,768.00	transporte	6	5.00	10.00	9.00	25.00
49	104792	4,757,039.00	salud y saneamiento	36	5.00	0.00	13.00	18.00
50	96448	5,514,901.00	salud y saneamiento	1	4.00	4.00	53.00	61.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
51	247869	5,416,796.00	agropecuaria	10	4.00	0.00	4.00	9.00
52	205592	4,792,376.00	vivienda y desarrollo urbano	6	4.00	4.00	7.00	16.00
53	201099	4,728,226.00	transporte	18	4.00	4.00	2.00	11.00
54	73342	4,484,536.00	salud y saneamiento	4	4.00	2.00	3.00	10.00
55	88176	4,339,870.00	agraria	12	4.00	3.00	59.00	66.00
56	149632	4,142,242.00	agropecuaria	6	4.00	11.00	14.00	29.00
57	79211	3,574,560.00	salud y saneamiento	12	4.00	3.00	24.00	32.00
58	262925	3,298,115.00	transporte	6	4.00	0.00	3.00	8.00
59	20915	21,490,206.00	vivienda y desarrollo urbano	12	3.00	37.00	10.00	51.00
60	15005	17,961,138.00	salud y saneamiento	12	3.00	37.00	3.00	45.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
61	209871	8,650,522.00	educación	18	3.00	4.00	8.00	17.00
62	91948	8,628,416.00	salud y saneamiento	8	3.00	6.00	9.00	19.00
63	180315	8,168,461.00	transporte	12	3.00	3.00	9.00	15.00
64	206461	7,779,495.00	saneamiento	12	3.00	5.00	14.00	23.00
65	140023	7,630,601.00	transporte	5	3.00	4.00	6.00	14.00
66	179497	6,480,250.00	transporte	6	3.00	0.00	4.00	8.00
67	94749	5,954,319.00	vivienda y desarrollo urbano	12	3.00	8.00	9.00	20.00
68	231050	5,273,988.00	transporte	6	3.00	5.00	4.00	13.00
69	216216	5,103,001.00	educación	8	3.00	28.00	5.00	37.00
70	219872	5,080,457.00	agropecuaria	9	3.00	7.00	7.00	17.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
71	67657	5,000,872.00	transporte	18	3.00	0.00	0.00	4.00
72	111333	4,983,858.00	saneamiento	4	3.00	0.00	12.00	15.00
73	73478	4,909,100.00	educacion y cultura	9	3.00	2.00	11.00	16.00
74	111008	4,867,442.00	transporte	9	3.00	2.00	14.00	20.00
75	193429	4,637,451.00	energía	6	3.00	10.00	9.00	23.00
76	150170	4,537,749.00	saneamiento	9	3.00	0.00	23.00	27.00
77	86130	4,431,514.00	transporte	5	3.00	0.00	3.00	6.00
78	179794	4,431,179.00	transporte	6	3.00	4.00	10.00	19.00
79	69305	4,156,111.00	educacion y cultura	1	3.00	15.00	18.00	37.00
80	170578	4,067,325.00	transporte	6	3.00	8.00	5.00	16.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
81	283218	4,035,700.00	transporte	6	3.00	7.00	8.00	19.00
82	176475	4,019,520.00	transporte	6	3.00	2.00	13.00	19.00
83	192759	3,947,415.00	saneamiento	6	3.00	6.00	8.00	17.00
84	239235	3,751,445.00	educación	12	3.00	2.00	7.00	12.00
85	55299	3,750,351.00	transporte	12	3.00	0.00	17.00	21.00
86	238704	3,351,087.00	transporte	6	3.00	3.00	3.00	9.00
87	147526	3,337,142.00	salud	24	3.00	16.00	33.00	53.00
88	110557	11,999,474.00	salud y saneamiento	7	2.00	4.00	27.00	34.00
89	146021	11,029,137.00	transporte	8	2.00	4.00	14.00	21.00
90	235741	9,989,823.00	transporte	6	2.00	8.00	6.00	17.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
91	85031	9,985,535.00	transporte	9	2.00	4.00	23.00	29.00
92	146697	9,972,892.00	transporte	4	2.00	4.00	3.00	10.00
93	294979	9,949,287.00	transporte	6	2.00	1.00	16.00	19.00
94	61274	8,247,915.00	salud y saneamiento	12	2.00	42.00	15.00	60.00
95	53481	7,906,247.00	salud y saneamiento	5	2.00	1.00	46.00	49.00
96	193914	7,890,242.00	transporte	15	2.00	2.00	35.00	40.00
97	76954	7,410,168.00	transporte	6	2.00	39.00	6.00	47.00
98	182258	6,929,434.00	orden público y seguridad	7	2.00	7.00	4.00	14.00
99	175022	6,871,555.00	educación	10	2.00	9.00	9.00	22.00
100	224406	6,349,412.00	vivienda y desarrollo urbano	10	2.00	4.00	10.00	17.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
101	139964	5,999,350.00	transporte	4	2.00	0.00	2.00	5.00
102	143362	5,999,324.00	saneamiento	7	2.00	1.00	9.00	12.00
103	199447	5,950,300.00	transporte	5	2.00	10.00	13.00	26.00
104	81755	5,944,012.00	transporte	8	2.00	8.00	48.00	59.00
105	177395	5,892,852.00	educación	18	2.00	11.00	11.00	24.00
106	81449	5,823,628.00	transporte	9	2.00	7.00	20.00	30.00
107	274491	5,809,893.00	transporte	18	2.00	0.00	12.00	15.00
108	204270	5,802,987.00	saneamiento	12	2.00	13.00	11.00	26.00
109	188334	5,719,810.00	transporte	6	2.00	7.00	4.00	14.00
110	108620	5,691,024.00	transporte	7	2.00	7.00	9.00	19.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
111	178799	5,684,422.00	saneamiento	7	2.00	28.00	9.00	40.00
112	278522	5,646,320.00	educación	12	2.00	11.00	10.00	24.00
113	237831	5,284,707.00	transporte	5	2.00	0.00	10.00	13.00
114	104468	5,284,087.00	salud y saneamiento	6	2.00	6.00	21.00	31.00
115	200701	5,172,265.00	educación	10	2.00	2.00	7.00	12.00
116	186838	5,098,136.00	vivienda y desarrollo urbano	9	2.00	14.00	11.00	28.00
117	50546	4,895,571.00	transporte	6	2.00	2.00	16.00	21.00
118	92955	4,878,102.00	transporte	6	2.00	7.00	5.00	16.00
119	53796	4,826,486.00	agraria	18	2.00	0.00	22.00	25.00
120	57376	4,565,815.00	salud y saneamiento	6	2.00	21.00	11.00	36.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
121	150551	4,291,242.00	transporte	6	2.00	3.00	10.00	16.00
122	272432	4,290,546.00	transporte	24	2.00	12.00	6.00	20.00
123	231877	4,228,032.00	educación	12	2.00	12.00	9.00	24.00
124	176878	4,131,173.00	energía	6	2.00	0.00	5.00	7.00
125	228228	4,103,267.00	transporte	8	2.00	5.00	5.00	13.00
126	108306	4,100,068.00	salud y saneamiento	9	2.00	35.00	9.00	47.00
127	49739	3,996,148.00	transporte	12	2.00	3.00	14.00	21.00
128	170011	3,955,464.00	transporte	12	2.00	0.00	9.00	12.00
129	197671	3,953,076.00	educación	9	2.00	23.00	7.00	33.00
130	22366	3,930,278.00	transporte	3	2.00	1.00	3.00	7.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
131	194134	3,912,314.00	transporte	15	2.00	5.00	14.00	23.00
132	284566	3,818,200.00	saneamiento	8	2.00	5.00	10.00	17.00
133	173205	3,735,345.00	transporte	8	2.00	8.00	6.00	17.00
134	196707	3,734,022.00	vivienda y desarrollo urbano	12	2.00	2.00	8.00	13.00
135	116841	3,718,750.00	transporte	5	2.00	6.00	6.00	15.00
136	190460	3,592,920.00	agropecuaria	3	2.00	6.00	13.00	22.00
137	257003	3,565,648.00	transporte	4	2.00	3.00	5.00	11.00
138	174588	3,499,518.00	vivienda y desarrollo urbano	6	2.00	2.00	7.00	12.00
139	179448	3,476,565.00	transporte	3	2.00	8.00	9.00	19.00
140	245959	3,397,145.00	saneamiento	15	2.00	0.00	13.00	16.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
141	143970	3,384,306.00	transporte	6	2.00	0.00	3.00	7.00
142	150066	3,372,075.00	ambiente	36	2.00	1.00	31.00	35.00
143	291405	3,369,353.00	transporte	5	2.00	5.00	2.00	10.00
144	292272	3,255,068.00	transporte	6	2.00	8.00	4.00	15.00
145	198327	3,236,017.00	vivienda y desarrollo urbano	4	2.00	2.00	2.00	7.00
146	228408	3,231,701.00	transporte	6	2.00	17.00	7.00	27.00
147	251879	39,133,669.00	transporte	6	1.00	0.00	7.00	8.00
148	282659	24,139,527.00	transporte	12	1.00	7.00	15.00	24.00
149	143916	19,126,926.00	transporte	10	1.00	7.00	22.00	31.00
150	119748	14,678,746.00	saneamiento	5	1.00	4.00	13.00	19.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
151	4732	13,421,620.00	salud y saneamiento	12	1.00	7.00	19.00	27.00
152	147146	10,993,315.00	saneamiento	7	1.00	10.00	12.00	23.00
153	306295	9,994,989.00	transporte	6	1.00	0.00	3.00	6.00
154	250355	9,778,183.00	transporte	1	1.00	13.00	7.00	22.00
155	232253	9,030,769.00	saneamiento	12	1.00	14.00	9.00	25.00
156	211419	8,744,278.00	saneamiento	6	1.00	2.00	5.00	10.00
157	276928	8,619,554.00	vivienda y desarrollo urbano	6	1.00	8.00	7.00	16.00
158	247052	8,546,018.00	educación	10	1.00	3.00	8.00	13.00
159	222220	7,873,346.00	vivienda y desarrollo urbano	7	1.00	2.00	7.00	11.00
160	129599	7,714,498.00	transporte	7	1.00	7.00	8.00	17.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
161	208885	6,939,786.00	transporte	8	1.00	2.00	8.00	11.00
162	238443	6,636,270.00	educación	15	1.00	2.00	12.00	15.00
163	279225	6,441,288.00	educación	12	1.00	0.00	9.00	10.00
164	119579	6,300,900.00	transporte	14	1.00	3.00	15.00	20.00
165	129718	6,267,119.00	transporte	6	1.00	7.00	13.00	22.00
166	136638	5,989,818.00	transporte	12	1.00	6.00	25.00	33.00
167	131707	5,958,278.00	energía	4	1.00	3.00	9.00	13.00
168	112942	5,956,541.00	energía	6	1.00	2.00	10.00	14.00
169	178776	5,928,463.00	transporte	7	1.00	0.00	6.00	8.00
170	116151	5,845,689.00	saneamiento	9	1.00	5.00	13.00	19.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
171	165893	5,842,455.00	transporte	8	1.00	4.00	14.00	20.00
172	170509	5,654,491.00	transporte	4	1.00	8.00	4.00	14.00
173	288119	5,629,043.00	educación	12	1.00	9.00	11.00	21.00
174	177901	5,482,583.00	transporte	6	1.00	40.00	4.00	45.00
175	111777	5,476,761.00	transporte	9	1.00	2.00	9.00	14.00
176	116073	5,348,507.00	agropecuaria	12	1.00	1.00	14.00	18.00
177	61150	5,311,331.00	transporte	9	1.00	7.00	4.00	14.00
178	194775	5,285,069.00	transporte	11	1.00	11.00	6.00	18.00
179	243715	5,242,343.00	transporte	12	1.00	24.00	12.00	37.00
180	250056	5,192,613.00	educación	6	1.00	1.00	8.00	11.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
181	218699	5,179,325.00	transporte	6	1.00	2.00	12.00	15.00
182	232415	5,105,353.00	educación	3	1.00	7.00	26.00	35.00
183	177286	5,092,595.00	educación	7	1.00	4.00	5.00	12.00
184	109097	5,086,996.00	vivienda y desarrollo urbano	9	1.00	18.00	3.00	23.00
185	95429	4,886,932.00	vivienda y desarrollo urbano	5	1.00	26.00	11.00	39.00
186	84069	4,873,041.00	transporte	5	1.00	12.00	30.00	43.00
187	63764	4,831,461.00	transporte	8	1.00	10.00	6.00	18.00
188	127271	4,817,723.00	educación	6	1.00	15.00	10.00	27.00
189	111595	4,809,273.00	transporte	5	1.00	4.00	5.00	10.00
190	231342	4,720,171.00	transporte	8	1.00	9.00	8.00	19.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
191	182474	4,708,879.00	transporte	6	1.00	10.00	4.00	16.00
192	187411	4,691,372.00	transporte	8	1.00	7.00	14.00	23.00
193	231175	4,648,323.00	transporte	9	1.00	2.00	5.00	9.00
194	186845	4,617,642.00	transporte	54	1.00	3.00	11.00	17.00
195	117077	4,605,315.00	educación	6	1.00	6.00	10.00	18.00
196	142697	4,517,834.00	transporte	10	1.00	3.00	6.00	12.00
197	204892	4,477,461.00	transporte	8	1.00	5.00	4.00	11.00
198	108889	4,468,466.00	transporte	9	1.00	5.00	6.00	13.00
199	101494	4,389,849.00	transporte	4	1.00	12.00	6.00	20.00
200	109698	4,369,792.00	educacion y cultura	9	1.00	12.00	7.00	22.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
201	186237	4,355,568.00	saneamiento	8	1.00	5.00	17.00	24.00
202	67723	4,302,069.00	transporte	6	1.00	20.00	8.00	30.00
203	171472	4,280,825.00	transporte	12	1.00	1.00	8.00	11.00
204	293064	4,158,062.00	educación	12	1.00	4.00	12.00	18.00
205	230106	4,105,592.00	transporte	3	1.00	9.00	4.00	15.00
206	255629	4,092,105.00	saneamiento	7	1.00	1.00	6.00	9.00
207	92945	4,081,278.00	salud y saneamiento	8	1.00	2.00	34.00	37.00
208	176906	4,004,732.00	educación	9	1.00	4.00	11.00	17.00
209	266651	3,992,237.00	educación	10	1.00	1.00	7.00	10.00
210	98896	3,954,553.00	transporte	6	1.00	6.00	4.00	11.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
211	173670	3,945,990.00	educación	12	1.00	13.00	4.00	19.00
212	204542	3,944,509.00	transporte	12	1.00	4.00	4.00	10.00
213	141638	3,923,461.00	transporte	9	1.00	7.00	6.00	16.00
214	178844	3,910,374.00	transporte	6	1.00	3.00	4.00	9.00
215	84891	3,819,447.00	transporte	8	1.00	16.00	1.00	20.00
216	194194	3,812,417.00	transporte	12	1.00	4.00	10.00	16.00
217	171153	3,712,795.00	transporte	6	1.00	9.00	2.00	13.00
218	144086	3,696,775.00	transporte	5	1.00	15.00	4.00	20.00
219	199120	3,671,075.00	educación	8	1.00	3.00	8.00	14.00
220	197759	3,637,329.00	educación	10	1.00	21.00	7.00	31.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
221	84611	3,585,433.00	educacion y cultura	6	1.00	1.00	15.00	18.00
222	171335	3,574,351.00	transporte	5	1.00	4.00	11.00	17.00
223	213095	3,570,508.00	transporte	7	1.00	1.00	13.00	15.00
224	201340	3,525,654.00	vivienda y desarrollo urbano	6	1.00	5.00	5.00	12.00
225	211245	3,524,066.00	transporte	5	1.00	18.00	5.00	25.00
226	44787	3,475,142.00	salud y saneamiento	10	1.00	11.00	12.00	26.00
227	62810	3,447,157.00	agraria	8	1.00	4.00	6.00	12.00
228	184754	3,433,384.00	agropecuaria	36	1.00	0.00	39.00	41.00
229	201994	3,422,637.00	transporte	18	1.00	8.00	3.00	13.00
230	176962	3,369,823.00	transporte	6	1.00	14.00	0.00	15.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
231	201499	3,367,714.00	transporte	12	1.00	21.00	10.00	33.00
232	79471	3,327,046.00	educacion y cultura	12	1.00	15.00	1.00	18.00
233	137744	3,305,282.00	agropecuaria	6	1.00	6.00	13.00	21.00
234	222776	3,248,551.00	transporte	8	1.00	0.00	17.00	19.00
235	83835	3,214,252.00	transporte	7	1.00	3.00	7.00	13.00
236	74672	13,978,481.00	energia y recursos minerales	6	1.00	7.00	35.00	43.00
237	76931	9,984,590.00	salud y saneamiento	12	1.00	0.00	15.00	17.00
238	201752	9,614,564.00	saneamiento	18	1.00	35.00	8.00	44.00
239	234287	9,572,210.00	vivienda y desarrollo urbano	10	1.00	4.00	10.00	16.00
240	72671	8,544,766.00	transporte	9	1.00	0.00	9.00	9.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
241	238806	8,422,859.00	transporte	7	1.00	0.00	8.00	9.00
242	250157	8,176,560.00	transporte	7	1.00	2.00	4.00	7.00
243	288972	7,647,164.00	orden público y seguridad	5	1.00	10.00	2.00	12.00
244	125554	7,488,793.00	transporte	14	1.00	0.00	11.00	12.00
245	184577	6,977,191.00	saneamiento	12	1.00	3.00	16.00	20.00
246	251862	6,499,773.00	transporte	3	1.00	5.00	7.00	14.00
247	66485	5,997,694.00	transporte	12	1.00	2.00	5.00	8.00
248	101831	5,986,829.00	salud y saneamiento	11	1.00	1.00	89.00	91.00
249	146430	5,972,279.00	educación	7	1.00	5.00	4.00	11.00
250	248983	5,964,240.00	transporte	6	1.00	17.00	10.00	27.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
251	147959	5,893,336.00	transporte	6	1.00	5.00	9.00	15.00
252	227387	5,860,292.00	educación	8	1.00	2.00	5.00	9.00
253	147578	5,810,284.00	saneamiento	6	1.00	0.00	3.00	5.00
254	248631	5,689,618.00	transporte	9	1.00	1.00	3.00	5.00
255	156016	5,658,773.00	saneamiento	12	1.00	12.00	15.00	28.00
256	149155	5,509,249.00	transporte	6	1.00	5.00	17.00	23.00
257	152717	5,444,846.00	saneamiento	12	1.00	5.00	9.00	15.00
258	121409	5,000,000.00	transporte	4	1.00	0.00	3.00	5.00
259	173996	4,968,132.00	educación	12	1.00	3.00	11.00	16.00
260	207129	4,924,667.00	transporte	36	1.00	13.00	18.00	31.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
261	189738	4,801,285.00	salud	9	1.00	2.00	6.00	9.00
262	196206	4,798,011.00	saneamiento	6	1.00	11.00	10.00	22.00
263	196297	4,796,516.00	vivienda y desarrollo urbano	6	1.00	1.00	9.00	11.00
264	180429	4,579,849.00	transporte	9	1.00	3.00	5.00	10.00
265	195954	4,503,812.00	transporte	12	1.00	3.00	7.00	12.00
266	267697	4,485,046.00	saneamiento	10	1.00	0.00	7.00	8.00
267	126737	4,320,179.00	transporte	9	1.00	2.00	7.00	11.00
268	171487	4,286,874.00	saneamiento	8	1.00	8.00	7.00	17.00
269	177616	4,255,979.00	agropecuaria	36	1.00	1.00	30.00	32.00
270	192374	4,203,856.00	transporte	6	1.00	14.00	3.00	19.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
271	201177	3,949,035.00	transporte	6	1.00	3.00	13.00	18.00
272	116532	3,921,210.00	saneamiento	6	1.00	5.00	9.00	15.00
273	157087	3,918,112.00	transporte	6	1.00	0.00	25.00	26.00
274	196964	3,906,107.00	transporte	18	1.00	6.00	10.00	18.00
275	138466	3,905,134.00	orden público y seguridad	6	1.00	0.00	37.00	37.00
276	176948	3,772,405.00	educación	12	1.00	1.00	8.00	11.00
277	202028	3,718,991.00	transporte	18	1.00	30.00	3.00	35.00
278	185797	3,715,320.00	transporte	18	1.00	7.00	7.00	15.00
279	174481	3,666,436.00	transporte	5	1.00	0.00	6.00	6.00
280	2253835	3,583,890.00	transporte	5	1.00	8.00	3.00	13.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto  
(Meses)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Ejecución Proy. Viable (meses)	Plazo Elaboración Exp. Téc. (meses)	Plazo Exp. Téc. culminado e inicio de ejecución física (meses)	Plazo inicio de ejecución Física y culminación Ejec. Física (meses)	Plazo inicio elab Exp. Téc. y culmi Ejec Física Proy. (meses)
281	199340	3,405,069.00	transporte	6	1.00	24.00	8.00	34.00
282	104652	3,333,623.00	salud y saneamiento	15	1.00	2.00	8.00	11.00
283	246802	3,269,859.00	educación	12	1.00	2.00	8.00	11.00
284	176713	3,214,430.00	saneamiento	9	1.00	11.00	7.00	20.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesis.

#### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
montos devengados superior a 3 millones  
montos proyectos viable superior a 3 millones  
proyectos activos en banco de inversiones

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
1	11864	10,933,773.00	salud y saneamiento	88.00	42.00	76.00	450%	733%	488,115.00
2	145208	3,733,180.00	saneamiento	54.00	33.00	42.00	375%	450%	55,000.00
3	205481	5,452,970.00	transporte	47.00	33.00	40.00	571%	671%	72,774.00
4	234297	5,983,719.00	educación	48.00	33.00	42.00	650%	800%	197,605.00
5	41025	5,751,718.00	vivienda y desarrollo urbano	66.00	47.00	62.00	1275%	1650%	236,372.00
6	248829	4,275,678.00	educación	33.00	20.00	27.00	433%	550%	99,434.00
7	157514	3,849,256.00	transporte	36.00	20.00	29.00	386%	514%	106,956.00
8	151465	3,759,137.00	transporte	49.00	26.00	45.00	750%	1225%	25,000.00
9	84777	3,938,735.00	educacion y cultura	56.00	39.00	49.00	657%	800%	90,000.00
10	230436	9,901,407.00	educación	38.00	12.00	26.00	200%	317%	100,000.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
11	182473	5,994,638.00	transporte	37.00	31.00	34.00	1133%	1233%	86,879.00	
12	35798	30,255,103.00	salud y saneamiento	103.00	65.00	79.00	371%	429%	2,745,464.00	
13	200101	4,580,386.00	orden público y seguridad	49.00	14.00	37.00	217%	408%	66,210.00	
14	259331	7,173,653.00	vivienda y desarrollo urbano	32.00	16.00	25.00	329%	457%	52,248.00	
15	187802	3,961,693.00	orden público y seguridad	57.00	11.00	15.00	126%	136%	68,899.00	
16	105444	9,427,792.00	transporte	36.00	6.00	24.00	150%	300%	135,327.00	
17	209800	9,978,595.00	orden público y seguridad	50.00	23.00	49.00	2400%	5000%	29,522.00	
18	172869	5,976,993.00	vivienda y desarrollo urbano	59.00	21.00	53.00	450%	983%	86,746.00	
19	170932	5,234,790.00	vivienda y desarrollo urbano	31.00	10.00	26.00	300%	620%	21,400.00	
20	125249	4,183,209.00	educación	24.00	15.00	18.00	350%	400%	99,600.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
21	175584	3,299,040.00	educación	55.00	6.00	40.00		140%	367%	63,300.00
22	156736	4,055,199.00	transporte	51.00	21.00	42.00		333%	567%	68,442.00
23	228051	26,802,573.00	transporte	32.00	11.00	23.00		222%	356%	1,501,190.00
24	231070	8,412,563.00	educación	55.00	38.00	49.00		733%	917%	193,654.00
25	228204	4,850,929.00	transporte	46.00	19.00	39.00		371%	657%	47,131.00
26	59693	4,545,289.00	transporte	51.00	19.00	42.00		311%	567%	81,165.00
27	104700	3,908,571.00	educacion y cultura	57.00	45.00	45.00		475%	475%	101,963.00
28	47697	3,375,134.00	salud y saneamiento	36.00	13.00	28.00		263%	450%	45,000.00
29	199535	8,299,335.00	saneamiento	22.00	9.00	14.00		213%	275%	158,085.00
30	71621	5,925,929.00	salud y saneamiento	98.00	88.00	97.00		8900%	9800%	71,409.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
31	63915	5,208,616.00	salud y saneamiento	41.00	5.00	29.00	142%	342%	no indica
32	175549	4,721,645.00	transporte	39.00	17.00	27.00	242%	325%	131,792.00
33	102718	3,735,804.00	educacion y cultura	54.00	10.00	48.00	267%	900%	126,175.00
34	35359	3,355,817.00	transporte	74.00	22.00	68.00	467%	1233%	49,593.00
35	139319	3,231,044.00	transporte	31.00	7.00	17.00	150%	221%	50,000.00
36	49594	19,260,652.00	salud y saneamiento	81.00	33.00	75.00	650%	1350%	200,000.00
37	41772	8,655,988.00	transporte	42.00	11.00	30.00	192%	350%	194,184.00
38	172434	6,004,549.00	transporte	61.00	10.00	51.00	200%	610%	79,010.00
39	102321	5,937,952.00	salud y saneamiento	34.00	7.00	23.00	164%	309%	137,772.00
40	95564	5,800,000.00	transporte	59.00	28.00	47.00	333%	492%	173,304.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
41	90557	5,493,185.00	transporte	85.00	5.00	73.00	142%	708%	76,649.00
42	183762	4,304,136.00	transporte	19.00	4.00	10.00	144%	211%	75,000.00
43	175281	4,291,221.00	transporte	39.00	15.00	27.00	225%	325%	119,610.00
44	165019	3,865,206.00	transporte	44.00	2.00	32.00	117%	367%	50,000.00
45	59587	3,656,603.00	transporte	37.00	1.00	25.00	108%	308%	25,000.00
46	112675	9,962,385.00	saneamiento	73.00	34.00	61.00	383%	608%	no indica
47	203002	5,878,816.00	transporte	26.00	11.00	18.00	238%	325%	75,180.00
48	135424	4,769,768.00	transporte	34.00	19.00	28.00	417%	567%	89,997.00
49	104792	4,757,039.00	salud y saneamiento	32.00	-18.00	-4.00	50%	89%	no indica
50	96448	5,514,901.00	salud y saneamiento	70.00	60.00	69.00	6100%	7000%	120,763.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
51	247869	5,416,796.00	agropecuaria	22.00	-1.00	12.00	90%	220%	170,435.00
52	205592	4,792,376.00	vivienda y desarrollo urbano	33.00	10.00	27.00	267%	550%	
53	201099	4,728,226.00	transporte	43.00	-7.00	25.00	61%	239%	68,525.00
54	73342	4,484,536.00	salud y saneamiento	66.00	6.00	62.00	250%	1650%	no indica
55	88176	4,339,870.00	agraria	69.00	54.00	57.00	550%	575%	31,483.00
56	149632	4,142,242.00	agropecuaria	40.00	23.00	34.00	483%	667%	40,216.00
57	79211	3,574,560.00	salud y saneamiento	57.00	20.00	45.00	267%	475%	88,764.00
58	262925	3,298,115.00	transporte	23.00	2.00	17.00	133%	383%	35,141.00
59	20915	21,490,206.00	vivienda y desarrollo urbano	62.00	39.00	50.00	425%	517%	824,801.00
60	15005	17,961,138.00	salud y saneamiento	83.00	33.00	71.00	375%	692%	79,369.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
61	209871	8,650,522.00	educación	27.00	-1.00	9.00	94%	150%	120,000.00	
62	91948	8,628,416.00	salud y saneamiento	63.00	11.00	55.00	238%	788%	282,240.00	
63	180315	8,168,461.00	transporte	54.00	3.00	42.00	125%	450%	156,334.00	
64	206461	7,779,495.00	saneamiento	40.00	11.00	28.00	192%	333%	194,488.00	
65	140023	7,630,601.00	transporte	52.00	9.00	47.00	280%	1040%	51,698.00	
66	179497	6,480,250.00	transporte	40.00	2.00	34.00	133%	667%	168,977.00	
67	94749	5,954,319.00	vivienda y desarrollo urbano	30.00	8.00	18.00	167%	250%	119,565.00	
68	231050	5,273,988.00	transporte	21.00	7.00	15.00	217%	350%	111,414.00	
69	216216	5,103,001.00	educación	47.00	29.00	39.00	463%	588%	80,000.00	
70	219872	5,080,457.00	agropecuaria	29.00	8.00	20.00	189%	322%	98,357.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
71	67657	5,000,872.00	transporte	48.00	-14.00	30.00	22%	267%	162,822.00	
72	111333	4,983,858.00	saneamiento	21.00	11.00	17.00	375%	525%	no indica	
73	73478	4,909,100.00	educacion y cultura	25.00	7.00	16.00	178%	278%	142,983.00	
74	111008	4,867,442.00	transporte	33.00	11.00	24.00	222%	367%	117,507.00	
75	193429	4,637,451.00	energía	41.00	17.00	35.00	383%	683%	no indica	
76	150170	4,537,749.00	saneamiento	48.00	18.00	39.00	300%	533%	85,000.00	
77	86130	4,431,514.00	transporte	17.00	1.00	12.00	120%	340%	84,814.00	
78	179794	4,431,179.00	transporte	30.00	13.00	24.00	317%	500%	10,599.00	
79	69305	4,156,111.00	educacion y cultura	44.00	36.00	43.00	3700%	4400%	80,000.00	
80	170578	4,067,325.00	transporte	34.00	10.00	28.00	267%	567%	28,700.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
81	283218	4,035,700.00	transporte	24.00	13.00	18.00	317%	400%	40,000.00	
82	176475	4,019,520.00	transporte	24.00	13.00	18.00	317%	400%	81,367.00	
83	192759	3,947,415.00	saneamiento	33.00	11.00	27.00	283%	550%	294,828.00	
84	239235	3,751,445.00	educación	31.00	0.00	19.00	100%	258%	122,000.00	
85	55299	3,750,351.00	transporte	37.00	9.00	25.00	175%	308%	20,000.00	
86	238704	3,351,087.00	transporte	33.00	3.00	27.00	150%	550%	92,635.00	
87	147526	3,337,142.00	salud	64.00	29.00	40.00	221%	267%	44,664.00	
88	110557	11,999,474.00	salud y saneamiento	42.00	27.00	35.00	486%	600%	0.00	
89	146021	11,029,137.00	transporte	37.00	13.00	29.00	263%	463%	204,559.00	
90	235741	9,989,823.00	transporte	38.00	11.00	32.00	283%	633%	43,697.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
91	85031	9,985,535.00	transporte	45.00	20.00	36.00	322%	500%	57,334.00
92	146697	9,972,892.00	transporte	26.00	6.00	22.00	250%	650%	5,000.00
93	294979	9,949,287.00	transporte	30.00	13.00	24.00	317%	500%	96,255.00
94	61274	8,247,915.00	salud y saneamiento	69.00	48.00	57.00	500%	575%	201,578.00
95	53481	7,906,247.00	salud y saneamiento	85.00	44.00	80.00	980%	1700%	175,694.00
96	193914	7,890,242.00	transporte	55.00	25.00	40.00	267%	367%	73,755.00
97	76954	7,410,168.00	transporte	79.00	41.00	73.00	783%	1317%	106,366.00
98	182258	6,929,434.00	orden público y seguridad	32.00	7.00	25.00	200%	457%	60,000.00
99	175022	6,871,555.00	educación	33.00	12.00	23.00	220%	330%	288,255.00
100	224406	6,349,412.00	vivienda y desarrollo urbano	22.00	7.00	12.00	170%	220%	216,556.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
101	139964	5,999,350.00	transporte	20.00	1.00	16.00	125%	500%	83,203.00
102	143362	5,999,324.00	saneamiento	24.00	5.00	17.00	171%	343%	no indica
103	199447	5,950,300.00	transporte	35.00	21.00	30.00	520%	700%	80,000.00
104	81755	5,944,012.00	transporte	69.00	51.00	61.00	738%	863%	6,000.00
105	177395	5,892,852.00	educación	32.00	6.00	14.00	133%	178%	174,786.00
106	81449	5,823,628.00	transporte	50.00	21.00	41.00	333%	556%	35,223.00
107	274491	5,809,893.00	transporte	24.00	-3.00	6.00	83%	133%	60,000.00
108	204270	5,802,987.00	saneamiento	36.00	14.00	24.00	217%	300%	118,027.00
109	188334	5,719,810.00	transporte	28.00	8.00	22.00	233%	467%	109,996.00
110	108620	5,691,024.00	transporte	27.00	12.00	20.00	271%	386%	252,934.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
111	178799	5,684,422.00	saneamiento	61.00	33.00	54.00	571%	871%	128,000.00
112	278522	5,646,320.00	educación	29.00	12.00	17.00	200%	242%	80,000.00
113	237831	5,284,707.00	transporte	29.00	8.00	24.00	260%	580%	32,289.00
114	104468	5,284,087.00	salud y saneamiento	54.00	25.00	48.00	517%	900%	no indica
115	200701	5,172,265.00	educación	17.00	2.00	7.00	120%	170%	65,473.00
116	186838	5,098,136.00	vivienda y desarrollo urbano	45.00	19.00	36.00	311%	500%	119,602.00
117	50546	4,895,571.00	transporte	51.00	15.00	45.00	350%	850%	50,000.00
118	92955	4,878,102.00	transporte	21.00	10.00	15.00	267%	350%	60,224.00
119	53796	4,826,486.00	agraria	52.00	7.00	34.00	139%	289%	79,778.00
120	57376	4,565,815.00	salud y saneamiento	80.00	30.00	74.00	600%	1333%	15,000.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
121	150551	4,291,242.00	transporte	36.00	10.00	30.00		267%	600%	16,000.00
122	272432	4,290,546.00	transporte	30.00	-4.00	6.00		83%	125%	53,543.00
123	231877	4,228,032.00	educación	38.00	12.00	26.00		200%	317%	80,804.00
124	176878	4,131,173.00	energía	14.00	1.00	8.00		117%	233%	no indica
125	228228	4,103,267.00	transporte	36.00	5.00	28.00		163%	450%	86,934.00
126	108306	4,100,068.00	salud y saneamiento	71.00	38.00	62.00		522%	789%	100,733.00
127	49739	3,996,148.00	transporte	46.00	9.00	34.00		175%	383%	27,000.00
128	170011	3,955,464.00	transporte	21.00	0.00	9.00		100%	175%	39,000.00
129	197671	3,953,076.00	educación	45.00	24.00	36.00		367%	500%	69,728.00
130	22366	3,930,278.00	transporte	32.00	4.00	29.00		233%	1067%	20,000.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Físico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Físico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
131	194134	3,912,314.00	transporte	25.00	8.00	10.00	153%	167%	160,245.00
132	284566	3,818,200.00	saneamiento	30.00	9.00	22.00	213%	375%	80,000.00
133	173205	3,735,345.00	transporte	20.00	9.00	12.00	213%	250%	35,568.00
134	196707	3,734,022.00	vivienda y desarrollo urbano	23.00	1.00	11.00	108%	192%	120,000.00
135	116841	3,718,750.00	transporte	42.00	10.00	37.00	300%	840%	no indica
136	190460	3,592,920.00	agropecuaria	39.00	19.00	36.00	733%	1300%	65,129.00
137	257003	3,565,648.00	transporte	41.00	7.00	37.00	275%	1025%	84,896.00
138	174588	3,499,518.00	vivienda y desarrollo urbano	41.00	6.00	35.00	200%	683%	61,388.00
139	179448	3,476,565.00	transporte	44.00	16.00	41.00	633%	1467%	65,596.00
140	245959	3,397,145.00	saneamiento	26.00	1.00	11.00	107%	173%	74,733.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
141	143970	3,384,306.00	transporte	32.00	1.00	26.00	117%	533%	89,849.00	
142	150066	3,372,075.00	ambiente	47.00	-1.00	11.00	97%	131%	10,000.00	
143	291405	3,369,353.00	transporte	15.00	5.00	10.00	200%	300%	20,000.00	
144	292272	3,255,068.00	transporte	20.00	9.00	14.00	250%	333%	120,558.00	
145	198327	3,236,017.00	vivienda y desarrollo urbano	42.00	3.00	38.00	175%	1050%	62,231.00	
146	228408	3,231,701.00	transporte	43.00	21.00	37.00	450%	717%	86,409.00	
147	251879	39,133,669.00	transporte	25.00	2.00	19.00	133%	417%	1,539,360.00	
148	282659	24,139,527.00	transporte	28.00	12.00	16.00	200%	233%	386,232.00	
149	143916	19,126,926.00	transporte	39.00	21.00	29.00	310%	390%	364,322.00	
150	119748	14,678,746.00	saneamiento	45.00	14.00	40.00	380%	900%	268,114.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
151	4732	13,421,620.00	salud y saneamiento	78.00	15.00	66.00	225%	650%	no indica	
152	147146	10,993,315.00	saneamiento	38.00	16.00	31.00	329%	543%	309,671.00	
153	306295	9,994,989.00	transporte	23.00	0.00	17.00	100%	383%	10,000.00	
154	250355	9,778,183.00	transporte	31.00	21.00	30.00	2200%	3100%	130,724.00	
155	232253	9,030,769.00	saneamiento	42.00	13.00	30.00	208%	350%	156,811.00	
156	211419	8,744,278.00	saneamiento	21.00	4.00	15.00	167%	350%	127,505.00	
157	276928	8,619,554.00	vivienda y desarrollo urbano	25.00	10.00	19.00	267%	417%	181,854.00	
158	247052	8,546,018.00	educación	19.00	3.00	9.00	130%	190%	163,560.00	
159	222220	7,873,346.00	vivienda y desarrollo urbano	19.00	4.00	12.00	157%	271%	196,703.00	
160	129599	7,714,498.00	transporte	39.00	10.00	32.00	243%	557%	353,876.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
161	208885	6,939,786.00	transporte	37.00	3.00	29.00	138%	463%	190,131.00
162	238443	6,636,270.00	educación	19.00	0.00	4.00	100%	127%	177,805.00
163	279225	6,441,288.00	educación	20.00	-2.00	8.00	83%	167%	178,100.00
164	119579	6,300,900.00	transporte	36.00	6.00	22.00	143%	257%	61,174.00
165	129718	6,267,119.00	transporte	39.00	16.00	33.00	367%	650%	198,640.00
166	136638	5,989,818.00	transporte	45.00	21.00	33.00	275%	375%	no indica
167	131707	5,958,278.00	energía	27.00	9.00	23.00	325%	675%	92,380.00
168	112942	5,956,541.00	energía	27.00	8.00	21.00	233%	450%	89,104.00
169	178776	5,928,463.00	transporte	31.00	1.00	24.00	114%	443%	63,631.00
170	116151	5,845,689.00	saneamiento	57.00	10.00	48.00	211%	633%	138,844.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
171	165893	5,842,455.00	transporte	36.00	12.00	28.00	250%	450%	160,067.00	
172	170509	5,654,491.00	transporte	32.00	10.00	28.00	350%	800%	38,700.00	
173	288119	5,629,043.00	educación	26.00	9.00	14.00	175%	217%	76,853.00	
174	177901	5,482,583.00	transporte	59.00	39.00	53.00	750%	983%	107,000.00	
175	111777	5,476,761.00	transporte	25.00	5.00	16.00	156%	278%	40,172.00	
176	116073	5,348,507.00	agropecuaria	28.00	6.00	16.00	150%	233%	142,250.00	
177	61150	5,311,331.00	transporte	54.00	5.00	45.00	156%	600%	102,141.00	
178	194775	5,285,069.00	transporte	37.00	7.00	26.00	164%	336%	148,180.00	
179	243715	5,242,343.00	transporte	45.00	25.00	33.00	308%	375%	100,000.00	
180	250056	5,192,613.00	educación	12.00	5.00	6.00	183%	200%	68,810.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
181	218699	5,179,325.00	transporte	40.00	9.00	34.00		250%	667%	102,250.00
182	232415	5,105,353.00	educación	41.00	32.00	38.00		1167%	1367%	219,646.00
183	177286	5,092,595.00	educación	22.00	5.00	15.00		171%	314%	91,333.00
184	109097	5,086,996.00	vivienda y desarrollo urbano	38.00	14.00	29.00		256%	422%	147,522.00
185	95429	4,886,932.00	vivienda y desarrollo urbano	74.00	34.00	69.00		780%	1480%	47,911.00
186	84069	4,873,041.00	transporte	61.00	38.00	56.00		860%	1220%	27,965.00
187	63764	4,831,461.00	transporte	55.00	10.00	47.00		225%	688%	92,913.00
188	127271	4,817,723.00	educación	39.00	21.00	33.00		450%	650%	150,090.00
189	111595	4,809,273.00	transporte	35.00	5.00	30.00		200%	700%	no indica
190	231342	4,720,171.00	transporte	26.00	11.00	18.00		238%	325%	59,249.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
191	182474	4,708,879.00	transporte	40.00	10.00	34.00		267%	667%	25,000.00
192	187411	4,691,372.00	transporte	39.00	15.00	31.00		288%	488%	128,531.00
193	231175	4,648,323.00	transporte	14.00	0.00	5.00		100%	156%	67,367.00
194	186845	4,617,642.00	transporte	32.00	-37.00	-22.00		31%	59%	31,000.00
195	117077	4,605,315.00	educación	72.00	12.00	66.00		300%	1200%	60,000.00
196	142697	4,517,834.00	transporte	37.00	2.00	27.00		120%	370%	127,722.00
197	204892	4,477,461.00	transporte	22.00	3.00	14.00		138%	275%	88,794.00
198	108889	4,468,466.00	transporte	34.00	4.00	25.00		144%	378%	80,513.00
199	101494	4,389,849.00	transporte	56.00	16.00	52.00		500%	1400%	167,552.00
200	109698	4,369,792.00	educacion y cultura	36.00	13.00	27.00		244%	400%	104,945.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
201	186237	4,355,568.00	saneamiento	37.00	16.00	29.00	300%	463%	82,963.00	
202	67723	4,302,069.00	transporte	44.00	24.00	38.00	500%	733%	40,000.00	
203	171472	4,280,825.00	transporte	21.00	-1.00	9.00	92%	175%	41,162.00	
204	293064	4,158,062.00	educación	22.00	6.00	10.00	150%	183%	98,532.00	
205	230106	4,105,592.00	transporte	24.00	12.00	21.00	500%	800%	10,800.00	
206	255629	4,092,105.00	saneamiento	23.00	2.00	16.00	129%	329%	130,000.00	
207	92945	4,081,278.00	salud y saneamiento	57.00	29.00	49.00	463%	713%	14,000.00	
208	176906	4,004,732.00	educación	37.00	8.00	28.00	189%	411%	71,231.00	
209	266651	3,992,237.00	educación	14.00	0.00	4.00	100%	140%	70,098.00	
210	98896	3,954,553.00	transporte	40.00	5.00	34.00	183%	667%	111,921.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
211	173670	3,945,990.00	educación	39.00	7.00	27.00	158%	325%	66,862.00	
212	204542	3,944,509.00	transporte	13.00	-2.00	1.00	83%	108%	72,581.00	
213	141638	3,923,461.00	transporte	21.00	7.00	12.00	178%	233%	68,644.00	
214	178844	3,910,374.00	transporte	27.00	3.00	21.00	150%	450%	68,611.00	
215	84891	3,819,447.00	transporte	32.00	12.00	24.00	250%	400%	52,617.00	
216	194194	3,812,417.00	transporte	34.00	4.00	22.00	133%	283%	40,983.00	
217	171153	3,712,795.00	transporte	46.00	7.00	40.00	217%	767%	4,500.00	
218	144086	3,696,775.00	transporte	43.00	15.00	38.00	400%	860%	30,000.00	
219	199120	3,671,075.00	educación	34.00	6.00	26.00	175%	425%	126,565.00	
220	197759	3,637,329.00	educación	44.00	21.00	34.00	310%	440%	100,000.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Físico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Físico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
221	84611	3,585,433.00	educacion y cultura	43.00	12.00	37.00	300%	717%	60,000.00
222	171335	3,574,351.00	transporte	37.00	12.00	32.00	340%	740%	51,283.00
223	213095	3,570,508.00	transporte	45.00	8.00	38.00	214%	643%	70,489.00
224	201340	3,525,654.00	vivienda y desarrollo urbano	29.00	6.00	23.00	200%	483%	no indica
225	211245	3,524,066.00	transporte	35.00	20.00	30.00	500%	700%	163,151.00
226	44787	3,475,142.00	salud y saneamiento	47.00	16.00	37.00	260%	470%	50,000.00
227	62810	3,447,157.00	agraria	55.00	4.00	47.00	150%	688%	68,698.00
228	184754	3,433,384.00	agropecuaria	52.00	5.00	16.00	114%	144%	14,879.00
229	201994	3,422,637.00	transporte	47.00	-5.00	29.00	72%	261%	49,364.00
230	176962	3,369,823.00	transporte	32.00	9.00	26.00	250%	533%	70,000.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
231	201499	3,367,714.00	transporte	52.00	21.00	40.00	275%	433%	87,150.00
232	79471	3,327,046.00	educacion y cultura	92.00	6.00	80.00	150%	767%	30,000.00
233	137744	3,305,282.00	agropecuaria	61.00	15.00	55.00	350%	1017%	25,000.00
234	222776	3,248,551.00	transporte	43.00	11.00	35.00	238%	538%	31,881.00
235	83835	3,214,252.00	transporte	36.00	6.00	29.00	186%	514%	24,528.00
236	74672	13,978,481.00	energia y recursos minerales	47.00	37.00	41.00	717%	783%	491,730.00
237	76931	9,984,590.00	salud y saneamiento	42.00	5.00	30.00	142%	350%	186,264.00
238	201752	9,614,564.00	saneamiento	51.00	26.00	33.00	244%	283%	201,352.00
239	234287	9,572,210.00	vivienda y desarrollo urbano	23.00	6.00	13.00	160%	230%	115,000.00
240	72671	8,544,766.00	transporte	42.00	0.00	33.00	100%	467%	423,088.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
241	238806	8,422,859.00	transporte	30.00	2.00	23.00	129%	429%	118,883.00	
242	250157	8,176,560.00	transporte	22.00	0.00	15.00	100%	314%	227,127.00	
243	288972	7,647,164.00	orden público y seguridad	17.00	7.00	12.00	240%	340%	283,228.00	
244	125554	7,488,793.00	transporte	27.00	-2.00	13.00	86%	193%	176,571.00	
245	184577	6,977,191.00	saneamiento	60.00	8.00	48.00	167%	500%	123,941.00	
246	251862	6,499,773.00	transporte	34.00	11.00	31.00	467%	1133%	10,500.00	
247	66485	5,997,694.00	transporte	40.00	-4.00	28.00	67%	333%	196,187.00	
248	101831	5,986,829.00	salud y saneamiento	96.00	80.00	85.00	827%	873%	75,411.00	
249	146430	5,972,279.00	educación	60.00	4.00	53.00	157%	857%	80,661.00	
250	248983	5,964,240.00	transporte	34.00	21.00	28.00	450%	567%	155,993.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
251	147959	5,893,336.00	transporte	66.00	9.00	60.00	250%	1100%	77,145.00	
252	227387	5,860,292.00	educación	21.00	1.00	13.00	113%	263%	250,630.00	
253	147578	5,810,284.00	saneamiento	71.00	-1.00	65.00	83%	1183%	152,817.00	
254	248631	5,689,618.00	transporte	8.00	-4.00	-1.00	56%	89%	156,444.00	
255	156016	5,658,773.00	saneamiento	42.00	16.00	30.00	233%	350%	53,893.00	
256	149155	5,509,249.00	transporte	57.00	17.00	51.00	383%	950%	90,823.00	
257	152717	5,444,846.00	saneamiento	42.00	3.00	30.00	125%	350%	42,500.00	
258	121409	5,000,000.00	transporte	29.00	1.00	25.00	125%	725%	114,364.00	
259	173996	4,968,132.00	educación	48.00	4.00	36.00	133%	400%	80,000.00	
260	207129	4,924,667.00	transporte	50.00	-5.00	14.00	86%	139%	93,073.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesis.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación

(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia	% Variación (ejecutado ET+Físico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Físico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable			
261	189738	4,801,285.00	salud	47.00	0.00	38.00	100%	522%	120,322.00
262	196206	4,798,011.00	saneamiento	34.00	16.00	28.00	367%	567%	67,816.00
263	196297	4,796,516.00	vivienda y desarrollo urbano	24.00	5.00	18.00	183%	400%	152,698.00
264	180429	4,579,849.00	transporte	13.00	1.00	4.00	111%	144%	97,200.00
265	195954	4,503,812.00	transporte	17.00	0.00	5.00	100%	142%	140,000.00
266	267697	4,485,046.00	saneamiento	12.00	-2.00	2.00	80%	120%	125,676.00
267	126737	4,320,179.00	transporte	31.00	2.00	22.00	122%	344%	82,289.00
268	171487	4,286,874.00	saneamiento	48.00	9.00	40.00	213%	600%	139,868.00
269	177616	4,255,979.00	agropecuaria	53.00	-4.00	17.00	89%	147%	78,718.00
270	192374	4,203,856.00	transporte	37.00	13.00	31.00	317%	617%	59,133.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>  
Elaboración de tesisistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)

Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia		% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
						Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable				
271	201177	3,949,035.00	transporte	47.00	12.00	41.00	300%	783%	32,449.00	
272	116532	3,921,210.00	saneamiento	33.00	9.00	27.00	250%	550%	92,400.00	
273	157087	3,918,112.00	transporte	53.00	20.00	47.00	433%	883%	70,487.00	
274	196964	3,906,107.00	transporte	25.00	0.00	7.00	100%	139%	129,305.00	
275	138466	3,905,134.00	orden público y seguridad	51.00	31.00	45.00	617%	850%	35,000.00	
276	176948	3,772,405.00	educación	30.00	-1.00	18.00	92%	250%	76,153.00	
277	202028	3,718,991.00	transporte	45.00	17.00	27.00	194%	250%	53,639.00	
278	185797	3,715,320.00	transporte	26.00	-3.00	8.00	83%	144%	53,330.00	
279	174481	3,666,436.00	transporte	12.00	1.00	7.00	120%	240%	52,377.00	
280	2253835	3,583,890.00	transporte	20.00	8.00	15.00	260%	400%	95,826.00	

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>

Elaboración de tesistas.

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación  
(En Meses y % respectivamente)



Nro.	Código Único/SNIP	Monto Viabilidad (en_soles)	Funcion	Plazo Inicio elab. Exp. Téc. y Cierre Proy	Diferencia Plazo ejecutado y Plazo indicado Proy. Viable	Diferencia Plazo ejecutado al cierre y Plazo indicado Proy. Viable	% Variación (ejecutado ET+Fisico) y Proy. viable)	% Variación (ejecutado ET+Fisico+cierre) y Proy. viable)	Costo de Exp.Téc. en Ficha Proy.
281	199340	3,405,069.00	transporte	38.00	28.00	32.00	567%	633%	31,822.00
282	104652	3,333,623.00	salud y saneamiento	37.00	-4.00	22.00	73%	247%	no indica
283	246802	3,269,859.00	educación	16.00	-1.00	4.00	92%	133%	56,665.00
284	176713	3,214,430.00	saneamiento	47.00	11.00	38.00	222%	522%	94,146.00

Fuente: <http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473>




Elaboración de tesisistas.

### Notas

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre  
montos devengados superior a 3 millones  
montos proyectos viable superior a 3 millones  
proyectos activos en banco de inversiones




## Anexo 4: Fichas de indicadores para el seguimiento de la implementación

Indicador: Cronograma para requerimiento y atención de materiales según tipología y según naturaleza de intervención.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Cronograma para requerimiento y atención de materiales según tipología y según naturaleza de intervención.												
Proceso	Pre Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Formuladora												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión y/o suministros de bienes, insumos, materiales, etc.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de cronogramas identificados según tipología de proyecto y naturaleza de intervención, verificado												
Meta	Verificación de cronogramas identificados según tipología de proyecto y naturaleza de intervención.	ESTADO DEL PROCESO		RANGOS		SEMAFORO							
		Los colores definen el cumplimiento de los productos que permitirán conocer el estado del proceso.		Identificados									
		Verde = Cronogramas identificados. Rojo= Cronogramas no identificados		No Identificados									
Objetivo de la calidad	Ejecución de proyectos en plazos establecidos												
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	AÑO FISCAL Porcentaje (%)												
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													

Fuente: Elaboración de tesistas.

Indicador: Estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elaboración del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elaboración del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención												
Proceso	Pre Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Formuladora												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Definir los estudios especializados, certificaciones y autorizaciones a realizarse durante la elaboración del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elaboración del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención, verificado.												
Meta	Verificación de número de estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elaboración del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención.	ESTADO DEL PROCESO	RANGOS	SEMAFORO									
		Los colores definen el cumplimiento de las productos que permitirán conocer el estado del proceso.	Definidos										
		Verde = estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos. Rojo = estudios especializados, certificaciones y autorizaciones no definidos.	No definidos										
Objetivo de la calidad relacionado	Ejecución de proyectos en plazos establecidos												
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Porcentaje (%)												
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													

Fuente: Elaboración de tesis.

Indicador: Cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.												
Proceso	Pre Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Formuladora												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Determinar cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos verificado.												
Meta	Verificación de número de cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.	ESTADO DEL PROCESO		RANGOS		SEMAFORO							
		Los colores definen el cumplimiento de los productos que permitirán conocer el estado del proceso.		Toma en cuenta		●							
		Verde = cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.		No toma en cuenta		●							
Objetivo de la calidad relacionado	Ejecución de proyectos en plazos establecidos												
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Porcentaje (%)												
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													




Fuente: Elaboración de tesistas.

Indicador: Especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras.												
Proceso	Pre Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Formuladora												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Verificar que los estudios especializados y los principales insumos/materiales cuenten con las especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras, verificado.												
Meta	Verificación de especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras.	ESTADO DEL PROCESO	RANGOS	SEMAFORO									
		Los colores definen el cumplimiento de los productos que permitirán conocer el estado del proceso.  Verde = especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras,  Rojo= especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras,	Elaborado	●									
Objetivo de la calidad relacionado	Ejecución de proyectos en plazos establecidos												
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Porcentaje (%)												
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													




Fuente: Elaboración de tesistas.

Indicador: Cronograma para la ejecución física, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Cronograma para la ejecución física, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.												
Proceso	Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Verificar que el cronograma para la ejecución física, incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de cronograma para la ejecución física, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución, verificado.												
Meta	Verificación de cronograma para la ejecución física, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.	ESTADO DEL PROCESO	RANGOS	SEMAFORO									
		Los colores definen el cumplimiento de los productos que permitirán conocer el estado del proceso.	Incluyó										
Objetivo de la calidad relacionado	Ejecución de proyectos en plazos establecidos	Verde = Cronograma para la ejecución física, que incluye los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución.	No incluyó										
		Rojo = cronograma para la ejecución física, no incluye los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución.											
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Porcentaje (%)												
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													

Fuente: Elaboración de tesistas.

Indicador: Cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras.												
Proceso	Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Verificar el número de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados, verificado.												
Meta	Verificación de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados.	ESTADO DEL PROCESO		RANGOS	SEMAFORO								
		Los colores definen el cumplimiento de los productos que permitirán conocer el estado del proceso.		Revisado									
		Verde = cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados. Rojo = cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras no revisados.		No Revisado									
Objetivo de la calidad relacionado	Ejecución de proyectos en plazos establecidos												
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	Porcentaje (%)												
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													

Fuente: Elaboración de tesis.

## Indicador: Cronogramas definidos e implementados.

FICHA DE INDICADOR													
Nombre del Indicador	Cronogramas definidos e implementados.												
Proceso	Inversión												
Responsable del Proceso	Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura												
Responsable del procesamiento y elaboración del reporte de resultados del indicador	Oficina de Programación Multianual de Inversiones												
Objetivo	Verificar la implementación de los cronogramas definidos.												
CONTROL DE INDICADOR													
Periodicidad de Medición	Mensual												
Expresión matemática	Porcentaje de cronograma definidos e implementados, verificado.												
Meta	Verificación de cronograma definidos e implementados	ESTADO DEL PROCESO	Los colores definen el cumplimiento de los productos que permitirán conocer el estado del proceso.									RANGOS	SEMAFORO
		Verde = cronograma definidos e implementados.										Revisado	<span style="color: green; font-size: 20px;">●</span>
		Rojo = cronograma definidos e no implementados.										No Revisado	<span style="color: red; font-size: 20px;">●</span>
Objetivo de la calidad relacionado	Ejecución de proyectos en plazos establecidos												
RESULTADOS OBTENIDOS													
RESULTADOS MENSUALES	TRIMESTRES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Porcentaje (%)													
GRAFICO DE RESULTADOS													
OBSERVACIONES													
ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)													

Fuente: Elaboración de tesis.