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Introducción

 Administración de los proyectos visto desde el enfoque PMI.



Competencia

 Manejo de nociones básicas de administración de Proyectos.

 Identificar y desarrollar actividades básicas dentro de la gestión de
proyectos

 Elaborar los entregables básicos por cada área de conocimiento de un
proyecto.



Unidades

Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos

Unidad II: Procesos de la administración de Proyectos



Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos

 Resultado de aprendizaje:

• Manejo de nociones básicas de administración de proyectos.

• Manejo de la relaciones de procesos y grupos de procesos de proyectos 
según enfoque PMI.



Tema 1: Concepto de un 
Proyecto, clases y ciclo 

de vida

Tema 2: Relación entre 
gestión de portafolios, 

de programas, de 
proyectos y gestión 

organizacional.

Tema 3:  Interacciones 
entre procesos y grupos 

de procesos de la 
administración de 

proyectos

Tema 4: Estrategia y 
Control de Actividades 

en TIC, Control de 
Gestión en TIC y 

Gestión de Proyectos.

Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos



Actividad de Aprendizaje de la Unidad I

 Describir alguna vivencia de un proyecto industrial; dar ejemplo
relacionado con la administración de proyectos o participación en un
proceso de algún proyecto referido a cualquier industria.



Unidad II: Procesos de la Administración de 
Proyectos

 Resultado de Aprendizaje

• Conocimiento y manejo de los procesos de la administración de proyectos. 



Tema 1: Interacciones 
comunes entre los 

procesos de           
proyectos.

Tema 2: Influencia de la 
organización en la 
administración de 

proyectos y el Equipo del 
proyecto.

Tema 3:  Interacciones 
comunes entre los grupos 

de procesos

Tema 4: Información del 
proyecto y el rol de las 
áreas de conocimiento.

Unidad II: Procesos de la Administración de 
Proyectos



Actividad de Aprendizaje de la Unidad II

 Elaborar el acta de constitución de un Proyecto industrial. 

 Desarrollar el plan para la administración de proyectos y realizan el 
desglose tareas EDT (WBS).



Evaluaciones

 Evaluación Teórica

 Evaluación Práctica:  Realizar una simulación de un acta de constitución de 
proyecto y un WBS para un proyecto planteado por el docente.



Recursos Educativos Virtuales

 Te recuerdo que contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te ayudarán
en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual Autoformativo,
Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual

…y no dudes en hacer tus consultas, escríbeme!..
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